

Обґрунтування
до проєкту постанови НКРЕКП «Про застереження
АТ «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО» щодо недопущення надалі недотримання
вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку
електричної енергії, та порушення Ліцензійних умов з розподілу електричної
енергії» та проєкту розпорядження «Про усунення порушення
АТ «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО»

На підставі постанови НКРЕКП від 12 липня 2022 року № 757 «Про проведення позапланової невиїзної перевірки АТ «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО» НКРЕКП здійснено позапланову невиїзну перевірку дотримання АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 22767506) (далі – АТ «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО», Товариство, Ліцензіат, ОСР) вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії та Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 27 грудня 2017 року № 1470 (далі – Ліцензійні умови з розподілу електричної енергії), за період діяльності з 25 квітня 2021 року по 18 березня 2022 року, за результатами якої складено Акт від 21 липня 2022 року № 165.

АТ «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО» листом від 03.08.2022 № 2022-0513-2771 надало до НКРЕКП письмові пояснення до Акта позапланової невиїзної перевірки від 21 липня 2022 року № 165.

Так, зазначеним Актом позапланової невиїзної перевірки від 21 липня 2022 року № 165 встановлено наступне:

№ п/п	Виявлене порушення	Суть порушення
1	<p>пункту 1 частини третьої статті 46 Закону України «Про ринок електричної енергії»</p> <p>підпункту 26 пункту 2.2 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії (у редакції, що діяла до 01 січня 2022 року)</p> <p>пункту 4.2.4 глави 4.2 розділу IV Кодексу систем розподілу, затвердженого постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 310 (далі – Кодекс)</p>	<p>щодо обов'язку оператора системи розподілу дотримуватися ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії та інших нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії;</p> <p>щодо обов'язку ліцензіата надавати послуги з приєднання електроустановки замовника до системи розподілу електричної енергії з урахуванням положень статті 21 Закону України «Про ринок електричної енергії» за умови дотримання замовником вимог кодексу систем розподілу;</p> <p>яким встановлено, що строк надання послуги зі стандартного приєднання для електроустановок замовника першого ступеня потужності становить 45 календарних днів, починаючи з наступного робочого дня від дати оплати замовником ОСР вартості приєднання відповідно до договору про приєднання. Для електроустановок замовника другого ступеня потужності цей строк становить 60 календарних днів, починаючи з</p>

	<p>наступного робочого дня від дати оплати замовником ОСР вартості приєднання відповідно до договору про приєднання.</p> <p>У разі необхідності збільшення строку надання послуги зі стандартного приєднання через затримку здійснення заходів щодо відведення земельних ділянок для розміщення відповідних об'єктів електроенергетики (затримка в погодженні власника (власників) або Користувача (Користувачів) земельної ділянки (земельних ділянок)) ОСР не пізніше ніж за 10 календарних днів до закінчення строку надання послуги з приєднання письмово (або у спосіб, узгоджений із замовником) повідомляє замовника про збільшення строку проєктування не більше ніж на 30 календарних днів (з наданням документального підтвердження причин виникнення затримки та зазначенням найменування організацій, до яких звернувся ОСР щодо питання вирішення землевідведення з наданням копій офіційного листування).</p>
<p>До НКРЕКП надійшло звернення гр. Верховлюк С.Л. від 25.01.2022 б/н щодо недотримання АТ «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО» строків надання послуги зі стандартного приєднання до електричних мереж.</p> <p>За результатами опрацювання наявних у комісії з перевірки матеріалів, у тому числі наданих до НКРЕКП листом Товариства від 21.02.2022 № 2022-0513-921, встановлено, що 16.06.2021 гр. Верховлюк С.Л. звернувся до АТ «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО» із заявою про приєднання електроустановки певної потужності приватного житлового будинку.</p> <p>Відповідно до заяви про приєднання від 16.06.2021 № 40 Товариством укладено публічний договір про стандартне приєднання до електричних мереж системи розподілу (далі – Договір) невід'ємним додатком до якого є Технічні умови стандартного приєднання від 25.06.2021 № ТУ000010:250621:2:22:30:1:000001:1 (спосіб інформування Замовника в заяві про приєднання – не зазначено). Величина замовленої до приєднання (у точці приєднання) потужності становить 20 кВт (II ступінь потужності).</p> <p>30.06.2021 на виконання умов пункту 4.1 Договору гр. Верховлюк С.Л. на підставі рахунку від 25.06.2021 № 000010:250621:1:22:30:1:000001:1/523 сплачено 20 відсотків вартості послуги із стандартного приєднання до електричних мереж, що становить 5 524,80 грн.</p> <p>10.09.2021 гр. Верховлюк С.Л. на підставі рахунку від 09.09.2021 № 000010:250621:1:22:30:1:000001:1/523 сплачено 80 відсотків вартості послуги із стандартного приєднання до електричних мереж, що становить 22 099,20 грн.</p> <p>Відповідно до положень пункту 3.1.3 Договору виконавець послуг зобов'язаний розпочати приєднання об'єкта (електроустановок) Замовника до електричних мереж системи розподілу після оплати Замовником послуги з приєднання відповідно до умов цього Договору.</p> <p>Таким чином, відповідно до положень пункту 4.2.4 глави 4.2 розділу IV Кодексу, послуга з приєднання по Договору мала бути надана Замовнику до 29.08.2021 (включно).</p> <p>АТ «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО» неодноразово надавались Замовнику повідомлення про необхідність збільшення строку надання послуг зі стандартного приєднання, встановленого підпунктом 3.1.1 пункту 3.1 розділу 3 Договору листами від 03.08.2021 № 449 лист від 01.11.2021 № 1080, від 25.11.2021 № 1180, від 24.12.2021 № 1253/1, від 25.01.2022 №51/1.</p> <p>Комісія з проведення перевірки дослідила вищезазначені листи та встановила наступне.</p> <p>Згідно вимог пункту 4.2.4 глави 4.2 розділу IV Кодексу ОСР повинен письмово повідомити Замовника за 10 календарних днів до закінчення строку надання послуги з приєднання письмово (або у спосіб, узгоджений із замовником) про збільшення строку проєктування не більше ніж на 30 календарних днів починаючи з 29.08.2021. Зазначена вимога АТ «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО» виконана не була. Перше повідомлення про збільшення</p>	

строку проектування з наданням документального підтвердження причин виникнення затримки АТ «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО» Замовнику датується 03.08.2021 (без порушення терміну), яким згідно вимог Кодексу термін надання послуги було збільшено на 30 календарних днів, тобто до **28.09.2021**.

Наступні повідомлення про збільшення строку проектування та перенесення терміну надання послуги з приєднання ОСР були надіслані листами з **порушенням терміну від 7 до 43 днів**, а саме:

- лист від 01.11.2021 № 1080 надано з порушенням терміну **на 43 дні**;
- лист від 25.11.2021 № 1180 надано з порушенням терміну **на 8 днів**;
- лист від 24.12.2021 № 1253/1 надано з порушенням терміну **на 7 днів**;
- лист від 25.01.2022 № 51/1 надано з порушенням терміну **на 9 днів**.

Відповідно до пояснень Ліцензіата, наданих до НКРЕКП листом від 03.08.2022 № 2022-0513-2771 з додатками, АТ «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО» додатково надало копії листів, які направлялись Замовнику, а саме: від 13.08.2021 № 465/1, від 02.09.2021 № 570/1, від 22.09.2021 № 564/1, від 12.10.2021 № 1018/1, від 15.12.2021 № 1232/1, від 04.01.2022 № 1/1, від 11.02.2022 № 87/1, від 22.02.2022 № 90/1, щодо необхідності збільшення строку надання послуги зі стандартного приєднання на 30 календарних днів у зв'язку із необхідністю здійснення заходів із відведення земельних ділянок під розміщення об'єктів електроенергетики електроустановки гр. Верховлюк С. Л.

Департамент ліцензійного контролю зазначає, що надані Ліцензіатом повідомлення від 13.08.2021 № 465/1, від 02.09.2021 № 570/1, від 22.09.2021 № 564/1, від 12.10.2021 № 1018/1, від 15.12.2021 № 1232/1, від 04.01.2022 № 1/1, від 11.02.2022 № 87/1, від 22.02.2022 № 90/1 направлялися Замовнику **без порушень вимог** пункту 4.2.4 глави 4.2 розділу IV Кодексу (у редакції, чинній на момент виникнення договірних відносин), а саме у частині обов'язку ОСР повідомляти Замовника за 10 календарних днів до закінчення строку надання послуги з приєднання про збільшення строку проектування не більше ніж на 30 календарних днів, проте **до зазначених вище повідомлень** про збільшення строку надання послуги з приєднання Ліцензіатом додавалися одне і те ж документальне підтвердження причин виникнення затримки, а саме клопотання від 30.06.2021 № 327/1 голові Шепетівської ТГ та рішення 12 сесії міської ради 8 скликання від 29.07.2021 № 19. Зазначене свідчить про те, що **ОСР жодних інших дій** щодо відведення земельних ділянок за зазначений період **не здійснював**, що **підтверджує наявність порушення** з боку Ліцензіата вимог пункту 4.2.4 глави 4.2 розділу IV Кодексу **у частині ненадання замовнику документального підтвердження** причин виникнення затримки та зазначенням найменування організацій, до яких звернувся ОСР щодо питання вирішення землевідведення з наданням копій офіційного листування, оскільки з урахуванням вимог абзацу третього пункту 4.2.4 глави 4.2 розділу IV Кодексу ОСР зобов'язаний, а замовник має право здійснювати всі можливі заходи в межах чинного законодавства з метою вирішення питання щодо відведення в установленому порядку земельних ділянок для розміщення об'єктів електроенергетики, у тому числі направлення відповідних листів до органів місцевого самоврядування та контролюючих органів, ініціювання проведення узгоджувальних нарад та робочих зустрічей в органах місцевого самоврядування за участю замовника (уповноваженого представника замовника) тощо з метою максимального прискорення здійснення заходів щодо відведення земельних ділянок для розміщення відповідних об'єктів електроенергетики.

З огляду на зазначене, пропонуємо прийняти:

1) постанову, якою:

Застерегти АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 22767506) щодо недопущення надалі недотримання вимог нормативно-правових

актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та порушення Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії.

2) розпорядження про усунення порушень, відповідно до якого:

Зобов'язати АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 22767506) через три місяці після припинення чи скасування воєнного стану в Україні до 10 числа щомісячно (до надання АТ «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО» послуги з приєднання) письмово інформувати НКРЕКП та Сектор НКРЕКП у Хмельницькій області з наданням належним чином завірених копій підтвердних документів щодо стану надання послуги зі стандартного приєднання гр. Верховлюку С.Л. згідно з укладеним Договором про приєднання до електричних мереж.

**Директор Департаменту
ліцензійного контролю**

Я. Зеленик



**НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ
ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ
(НКРЕКП)**

ПОСТАНОВА

№ _____

Київ

Про застереження
АТ «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО»
щодо недопущення надалі
недотримання вимог нормативно-
правових актів, що регулюють
функціонування ринку електричної
енергії, та порушення Ліцензійних
умов з розподілу електричної енергії

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, у результаті розгляду 16 серпня 2022 року на засіданні, яке проводилось у формі відкритого слухання, Акта позапланової невиїзної перевірки від 21 липня 2022 року № 165, проведеної відповідно до постанови НКРЕКП від 12 липня 2022 року № 757 «Про проведення позапланової невиїзної перевірки АТ «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО» та на підставі посвідчення на проведення позапланової невиїзної перевірки від 13 липня 2022 року № 185, встановлено, що АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 22767506) не дотримано вимоги нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та порушено Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії, затверджені постановою НКРЕКП від 27 грудня 2017 року № 1470 (далі – Ліцензійні умови з розподілу електричної енергії), а саме:

пункту 1 частини третьої статті 46 Закону України «Про ринок електричної енергії» щодо обов'язку оператора системи розподілу дотримуватися ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії та інших нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії;

пункту 4.2.4 глави 4.2 розділу IV Кодексу систем розподілу, затвердженого постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 310,

яким встановлено, що строк надання послуги зі стандартного приєднання для електроустановок замовника першого ступеня потужності становить 45 календарних днів, починаючи з наступного робочого дня від дати оплати замовником ОСР вартості приєднання відповідно до договору про приєднання. Для електроустановок замовника другого ступеня потужності цей строк становить 60 календарних днів, починаючи з наступного робочого дня від дати оплати замовником ОСР вартості приєднання відповідно до договору про приєднання.

У разі необхідності збільшення строку надання послуги зі стандартного приєднання через затримку здійснення заходів щодо відведення земельних ділянок для розміщення відповідних об'єктів електроенергетики (затримка в погодженні власника (власників) або Користувача (Користувачів) земельної ділянки (земельних ділянок)) ОСР не пізніше ніж за 10 календарних днів до закінчення строку надання послуги з приєднання письмово (або у спосіб, узгоджений із замовником) повідомляє замовника про збільшення строку проєктування не більше ніж на 30 календарних днів (з наданням документального підтвердження причин виникнення затримки та зазначенням найменування організацій, до яких звернувся ОСР щодо питання вирішення землевідведення з наданням копій офіційного листування);

підпункт 26 пункту 2.2 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії (у редакції, що діяла до 01 січня 2022 року) щодо обов'язку ліцензіата надавати послуги з приєднання електроустановки замовника до системи розподілу електричної енергії з урахуванням положень статті 21 Закону України «Про ринок електричної енергії» за умови дотримання замовником вимог кодексу систем розподілу.

Відповідно до статей 17, 19 та 22 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», та у зв'язку з воєнним станом в Україні з 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року, введеним відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 та продовженим Указами Президента України від 14 березня 2022 року № 133/2022, від 18 квітня 2022 року № 259/2022 та від 17 травня 2022 року № 341/2022, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,

ПОСТАНОВЛЯЄ:

Застерегти АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 22767506) щодо недопущення надалі недотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та порушення Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії.



**НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ
ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ
(НКРЕКП)**

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

№ _____

Київ

Про усунення порушення
АТ «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО»

Відповідно до пункту 4 частини другої статті 3, частини п'ятої статті 14, пункту 5 частини четвертої статті 19 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» та у зв'язку з воєнним станом в Україні з 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року, введеним відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 та продовженим Указами Президента України від 14 березня 2022 року № 133/2022, від 18 квітня 2022 року № 259/2022 та від 17 травня 2022 року № 341/2022, згідно з Актом позапланової невіізної перевірки від 21 липня 2022 року № 165, проведеної відповідно до постанови НКРЕКП від 12 липня 2022 року № 757 «Про проведення позапланової невіізної перевірки АТ «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО», Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,

ВИРІШИЛА:

Зобов'язати АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 22767506) усунути порушення нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, а саме:

пункту 4.2.4 глави 4.2 розділу IV Кодексу систем розподілу, затвердженого постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 310, яким встановлено, що строк надання послуги зі стандартного приєднання для електроустановок замовника першого ступеня потужності становить 45 календарних днів, починаючи з наступного робочого дня від дати оплати замовником ОСР вартості приєднання відповідно до договору про приєднання. Для електроустановок замовника другого ступеня потужності

цей строк становить 60 календарних днів, починаючи з наступного робочого дня від дати оплати замовником ОСР вартості приєднання відповідно до договору про приєднання.

У разі необхідності збільшення строку надання послуги зі стандартного приєднання через затримку здійснення заходів щодо відведення земельних ділянок для розміщення відповідних об'єктів електроенергетики (затримка в погодженні власника (власників) або Користувача (Користувачів) земельної ділянки (земельних ділянок)) ОСР не пізніше ніж за 10 календарних днів до закінчення строку надання послуги з приєднання письмово (або у спосіб, узгоджений із замовником) повідомляє замовника про збільшення строку проєктування не більше ніж на 30 календарних днів (з наданням документального підтвердження причин виникнення затримки та зазначенням найменування організацій, до яких звернувся ОСР щодо питання вирішення землевідведення з наданням копій офіційного листування),

для чого через три місяці після припинення чи скасування воєнного стану в Україні до 10 числа щомісячно (до надання АТ «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО» послуги з приєднання) письмово інформувати НКРЕКП та Сектор НКРЕКП у Хмельницькій області з наданням належним чином завірених копій підтвердних документів щодо стану надання послуги зі стандартного приєднання гр. Верховлюку С.Л. згідно з укладеним Договором про приєднання до електричних мереж.

Голова НКРЕКП

К. Ущатовський