

« ____ » квітня 2023 року

Обґрунтування
до проєкту постанови НКРЕКП
«Про застереження АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» щодо недопущення надалі недотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та порушення Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії»

Відповідно до постанови НКРЕКП від 21 лютого 2023 року № 332 «Про проведення позапланової виїзної перевірки АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», на підставі посвідчення на проведення позапланової виїзної перевірки від 07 березня 2022 року № 163, НКРЕКП здійснено позапланову виїзну перевірку дотримання АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» (код ЄДРПОУ 00131713) (далі – АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», Товариство) вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 27 грудня 2017 року № 1470 (далі – Ліцензійні умови з розподілу електричної енергії), за період діяльності з **01 жовтня 2021 року по 09 березня 2022 року**, за результатами якої складено Акт позапланової виїзної перевірки від 21 березня 2023 року № 160 (далі – Акт перевірки № 160).

АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» листом від 28.03.23 №101/04/03-4201 надало до НКРЕКП письмові пояснення до Акта перевірки № 160, які опрацьовано НКРЕКП.

Так, Актом перевірки № 160 встановлено та зафіксовано наступне:

№ п/п	Виявлене порушення	Суть порушення
1	<p>пункту 1 частини третьої статті 46 Закону України «Про ринок електричної енергії»</p> <p>пункту 4.2.4 глави 4.2 розділу IV Кодексу систем розподілу, затвердженого постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 310</p>	<p>яким встановлено, що оператор системи розподілу зобов'язаний дотримуватися ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії та інших нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії;</p> <p>яким встановлено, що строк надання послуги зі стандартного приєднання для електроустановок замовника другого ступеня потужності цей строк становить 60 календарних днів, починаючи з наступного робочого дня від дати оплати замовником ОСР вартості приєднання відповідно до договору про приєднання.</p> <p>У разі необхідності збільшення строку надання послуги зі стандартного приєднання через затримку здійснення заходів щодо відведення земельних ділянок для розміщення відповідних об'єктів електроенергетики (затримка в погодженні власника (власників) або Користувача (Користувачів) земельної ділянки (земельних ділянок)) ОСР не пізніше ніж за 10 календарних днів до закінчення строку надання послуги з приєднання письмово (або у спосіб, узгоджений із замовником) повідомляє замовника про збільшення строку проєктування не більше ніж на 30 календарних днів (з наданням документального підтвердження причин виникнення затримки та зазначенням найменування організацій, до яких звернувся ОСР щодо питання вирішення землевідведення з наданням копій офіційного листування). У разі неможливості здійснення ОСР у зазначені строки заходів щодо відведення земельних ділянок для розміщення відповідних об'єктів</p>

<p align="center">підпункту 26 пункту 2.2 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії (у редакції, що діяла до 01 січня 2022 року)</p>	<p>електроенергетики (із причин, не залежних від ОСР) пеня за порушення строків виконання зобов'язання за договором про приєднання на строк здійснення заходів щодо відведення земельних ділянок для розміщення відповідних об'єктів електроенергетики не сплачується, а плата за приєднання не підлягає зменшенню;</p> <p>щодо обов'язку ліцензіата надавати послуги з приєднання електроустановки замовника до системи розподілу електричної енергії з урахуванням положень статті 21 Закону України «Про ринок електричної енергії» за умови дотримання замовником вимог кодексу систем розподілу.</p>
--	---

Щодо звернення гр. Дімова С. І.

06.12.2021 гр. Дімов С. І. звернувся до АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» щодо приєднання до електричних мереж об'єкту з розрахунковою потужністю 37 кВт, напругою 0,4 кВ з метою встановлення генеруючих установок приватного домогосподарства (існуюча дозволена потужність об'єкту – 3 кВт на напрузі 0,22 кВ).

АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» було виготовлено технічні умови на стандартне приєднання та підготовлено проєкт Договору про стандартне приєднання від **16.12.2021** № 003836 161221 1 15 05 1 000000 1.

Загальна плата, у відповідності до розрахунку вартості плати за стандартне приєднання замовника, згідно договору від 16.12.2021 № 003836 161221 1 15 05 1 000000 1 складає 36097,20 грн.

17.12.2021 Замовником було сплачено 20 відсотків вартості послуги з приєднання, згідно отриманого рахунку у сумі 7219,50 грн.

Послуга з стандартного приєднання повинна була бути надана не пізніше **15.02.2022.**

ОСР для дотримання вимог пункту 4.2.4 глави 4.2 розділу IV Кодексу повинен був повідомити Замовника про перенесення терміну надання послуги з приєднання не пізніше **05.02.2022** з наданням документального підтвердження причин виникнення затримки та зазначенням найменування організацій, до яких звернувся ОСР щодо питання вирішення землевідведення з наданням копій офіційного листування.

АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» направило до Кілійської МТГ Ізмаїльського району Одеської області лист від 01.11.2022 № 52/07-523 щодо погодження розміщення об'єктів електроенергетики на земельних ділянках підпорядкованої їм території виходячи з інтересів територіальної громади та погодження розробленої проєктної документації.

Листом від 01.12.2022 № 6187/12/22 Кілійська МТГ Ізмаїльського району Одеської області надала Рішення від 15.11.2022 № 312, яким погодила розміщення об'єктів електроенергетики на земельних ділянках територіальної громади.

У подальшому АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» листом від 12.01.2023 07/49/04-88 звернулася до Лісківської СР Ізмаїльського району Одеської області щодо надання дозволу на розробку проєкту землеустрою з відведення АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» в довгострокову оренду земельних ділянок для будівництва та експлуатації об'єктів енергетичної інфраструктури. Розгляд питання надання рішення на розробку проєкту землеустрою, включено до порядку денного чергової сесії ОМС, що заплановано на березень поточного року.

АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» на час проведення перевірки проведено топографо-геодезичні вишукування, розроблено та погоджено Кілійською МТГ Ізмаїльського району Одеської області робочий проєкт реконструкції мереж 10 та 0,4 кВ та здійснюються заходи з оформлення права користування земельними ділянками для розміщення електроустановок зовнішнього електрозабезпечення, відповідно до вимог діючого законодавства України.

Комісії з перевірки, з боку Ліцензіата було надано копії листів які направлялися до Замовника щодо перенесення терміну надання послуги з приєднання через затримку здійснення заходів щодо відведення земельних ділянок для розміщення відповідних об'єктів електроенергетики.

Так, ОСР було направлено Заявнику листи від **14.01.2022 № 33/10-119/2** та від **11.02.2022 № 350/2** щодо збільшення строку надання послуги із стандартного приєднання **без надання**

документального підтвердження причин виникнення затримки та зазначення найменування організацій, до яких звернувся ОСР щодо питання вирішення землевідведення з наданням копій офіційного листування.

У зв'язку з недотриманням Ліцензіатом положення пункту 4.2.4 глави 4.2 розділу IV Кодексу під час направлення гр. Дімову С. І. листів від 14.01.2022 № 33/10-119/2 та від 11.02.2022 № 350/2 послуга з стандартного приєднання повинна була бути надана не пізніше 15.02.2022.

АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» у своїх поясненнях, наданих листом від 28.03.23 №101/04/03-4201 зазначає, що (мовою документа)

«Щодо приєднання об'єкту гр. Дімова С. І.

Між АТ ДТЕК «ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» та замовником гр. Дімовим С. І. укладено додаткову угоду від 16.03.2023 №1/ТУ003836 161221 1 15 05 1 000000 1 про збільшення строку надання послуг з приєднання до електричних мереж у термін до 28.02.2024.

З урахуванням вимог листа НКРЕКП від 25.08.2022 №9058/17.1.4/9-22 АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», здійснює всі заходи щодо завершення відведення в установленому порядку земельної ділянки для розміщення об'єктів електроенергетики, а також виконання проектно-вишукувальних та будівельно-монтажних робіт для приєднання електроустановок замовника до електричних мереж у найкоротший термін.»

Щодо звернення гр. Лупашко А. Ю.

1. приєднання до електричних мереж ОСР об'єкту за адресою: Одеська обл., буд. 37.

01.11.2021 гр. Лупашко А. Ю. звернувся до АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» щодо приєднання до електричних мереж об'єкту з величиною максимального розрахункового навантаження 30 кВт, напругою 0,38 кВ з метою приєднання генеруючих установок приватних домогосподарств (існуюча дозволена потужність об'єкту у заяві приєднання не вказана).

На підставі поданої замовником заяви про приєднання, АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» було виготовлено технічні умови на стандартне приєднання та підготовлено проект договору про стандартне приєднання від **11.11.2021** № 002954 111121 1 15 07 1 000000 1.

Загальна плата, у відповідності до розрахунку вартості плати за стандартне приєднання замовника, згідно договору від 11.11.2021 № 002954 111121 1 15 07 1 000000 1 складає 23112,0 грн.

30.11.2021 Замовником було сплачено 20 відсотків вартості послуги з приєднання, згідно отриманого рахунку у сумі 4622,40 грн.

Послуга з стандартного приєднання повинна була бути надана не пізніше 29.01.2022.

ОСР для дотримання вимог пункту 4.2.4 глави 4.2 розділу IV Кодексу повинен був повідомити Замовника про перенесення терміну надання послуги з приєднання не пізніше **19.01.2022** з наданням документального підтвердження причин виникнення затримки та зазначенням найменування організацій, до яких звернувся ОСР щодо питання вирішення землевідведення з наданням копій офіційного листування.

АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», з метою визначення місця встановлення ЩТП 10/0,4 кВ та траси прокладання ПЛ-10 кВ від існуючих мереж ОСР, між уповноваженими представниками Біляївської ОТГ, АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» та підрядної проектною організацією протягом січня – лютого 2022 року, з виїздом на місце, було проведено ряд перемовин щодо можливих місць встановлення вказаної ЩТП 10/0,4 кВ та трас проходження ПЛ-10 кВ.

Остаточний варіант місця розташування об'єктів енергетики було погоджено Біляївською ОТГ Одеського району Одеської області у жовтні 2022 року. Після зазначеного АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» направило до Біляївської ОТГ Одеського району Одеської області лист від 01.11.2022 № 52/07-524 та повторно лист від 22.12.2022 № 52/07-782 щодо погодження розміщення об'єктів електроенергетики на земельних ділянках підпорядкованої їм території виходячи з інтересів територіальної громади та погодження розробленої проектною документацією.

Листом від 19.01.2023 № 44/04-11 Біляївська ОТГ Одеського району Одеської області погодила надану проектну документацію реконструкції мереж 10 та 0,4 кВ для забезпечення електропостачання об'єктів замовника.

У подальшому АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» листом від 13.02.2023 07/49/04-96 звернулось до Біляївської ОТГ Одеського району Одеської області щодо надання дозволу на

розробку проєкту землеустрою з відведення АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» в довгострокову оренду земельних ділянок для будівництва та експлуатації об'єктів енергетичної інфраструктури. Розгляд питання надання рішення на розробку проєкту землеустрою, включено до порядку денного чергової сесії ОМС, що заплановано на березень поточного року.

АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» проведено топографо-геодезичні вишукування, розроблено та погоджено Біляївською ОТГ Одеського району Одеської області робочий проєкт реконструкції мереж 10 та 0,4 кВ та здійснюються заходи з оформлення права користування земельними ділянками для розміщення електроустановок зовнішнього електрозабезпечення, відповідно до вимог діючого законодавства України.

Комісії з перевірки, з боку Ліцензіата було надано копії листів які направлялися до Замовника щодо перенесення терміну надання послуги з приєднання через затримку здійснення заходів щодо відведення земельних ділянок для розміщення відповідних об'єктів електроенергетики.

АТ ДТЕК «ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» у листах-повідомленнях «Про продовження строку надання послуги із стандартного приєднання» які направлялись Замовнику: від **19.01.2022 № 33/10-134/2**, від **16.02.2022 № 33/10-406/2**, від **18.03.2022 № 33/10-654/2**, від **01.09.2022 № 33/10-1782**, від **30.09.2022 № 33/10-2676**, від **28.10.2022 № 33/10-4011**, ОСР не надавав документального підтвердження причин виникнення затримки із зазначенням найменування організацій, до яких звертався ОСР щодо питання вирішення землевідведення з наданням копій офіційного листування.

Комісія з перевірки зазначає, що у зв'язку з недотриманням Ліцензіатом положення пункту 4.2.4 глави 4.2 розділу IV Кодексу під час направлення гр. Лупашко А. Ю. листа-повідомлення від **19.01.2022 № 33/10-134/2** послуга з стандартного приєднання повинна була бути надана не пізніше 29.01.2022.

2. приєднання до електричних мереж ОСР об'єкту за адресою: Одеська обл., буд. 5.

02.11.2021 гр. Лупашко А. Ю. звернувся до АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» щодо приєднання до електричних мереж об'єкту з величиною максимального розрахункового навантаження 35 кВт, напругою 0,38 кВ з метою приєднання генеруючих установок приватних домогосподарств (існуюча дозволена потужність об'єкту у заяві приєднання не вказана).

На підставі поданої замовником заяви про приєднання, АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» було виготовлено технічні умови на стандартне приєднання та підготовлено проєкт договору про стандартне приєднання від **11.11.2021 № 002958 111121 1 15 07 1 000000 1**.

Загальна плата, у відповідності до розрахунку вартості плати за стандартне приєднання замовника, згідно договору від 11.11.2021 № 002958 111121 1 15 07 1 000000 1 складає 26964,0 грн.

30.11.2021 Замовником було сплачено 20 відсотків вартості послуги з приєднання, згідно отриманого рахунку у сумі 5392,80 грн.

Послуга з стандартного приєднання повинна була бути надана не пізніше **29.01.2022**.

ОСР для дотримання вимог пункту 4.2.4 глави 4.2 розділу IV Кодексу повинен був повідомити Замовника про перенесення терміну надання послуги з приєднання не пізніше **19.01.2022** з наданням документального підтвердження причин виникнення затримки та зазначенням найменування організацій, до яких звернувся ОСР щодо питання вирішення землевідведення з наданням копій офіційного листування.

АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», з метою визначення місця встановлення ЩТП 10/0,4 кВ та траси прокладання ПЛ-10 кВ від існуючих мереж ОСР до місця бажаного встановлення ЩТП 10/0,4 кВ, в умовах розпайованих, для здійснення приватного будівництва, земельних ділянок на території м. Біляївка Одеської області, між уповноваженими представниками Біляївської ОТГ, АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» та підрядної проєктної організації протягом **січня – лютого 2022**, з виїздом на місце, було проведено ряд перемовин щодо можливих місць встановлення вказаної ЩТП 10/0,4 кВ та трас проходження ПЛ-10 кВ.

Остаточний варіант місця розташування об'єктів енергетики було погоджено Біляївською ОТГ Одеського району Одеської області у жовтні 2022 року. Після зазначеного АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» направило до Біляївської ОТГ Одеського району Одеської області лист від **01.11.2022 № 52/07-524** та повторно лист від **22.12.2022 № 52/07-782** щодо погодження розміщення об'єктів електроенергетики на земельних ділянках підпорядкованої їм території виходячи з інтересів територіальної громади та погодження розробленої проєктної документації.

Листом від 19.01.2023 № 44/04-11 Біляївська ОТГ Одеського району Одеської області погодила надану проектну документацію реконструкції мереж 10 та 0,4 кВ для забезпечення електропостачання об'єктів замовника.

У подальшому АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» листом від 13.02.2023 07/49/04-96 звернулось до Біляївської ОТГ Одеського району Одеської області щодо надання дозволу на розробку проекту землеустрою з відведення АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» в довгострокову оренду земельних ділянок для будівництва та експлуатації об'єктів енергетичної інфраструктури. Розгляд питання надання рішення на розробку проекту землеустрою, включено до порядку денного чергової сесії ОМС, що заплановано на березень поточного року.

На даний час АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» проведено топографо-геодезичні вишукування, розроблено та погоджено Біляївською ОТГ Одеського району Одеської області робочий проєкт реконструкції мереж 10 та 0,4 кВ та здійснюються заходи з оформлення права користування земельними ділянками для розміщення електроустановок зовнішнього електрозабезпечення, відповідно до вимог діючого законодавства України.

Комісії з перевірки, з боку Ліцензіата було надано копії листів які направлялися до Замовника щодо перенесення терміну надання послуги з приєднання через затримку здійснення заходів щодо відведення земельних ділянок для розміщення відповідних об'єктів електроенергетики.

АТ ДТЕК «ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» у листах-повідомленнях «Про продовження строку надання послуги із стандартного приєднання» які направлялись Замовнику: від 19.01.2022 № 33/10-134/3, від 16.02.2022 № 33/10-406/3, від 18.03.2022 № 33/10-654/3, від 01.09.2022 № 33/10-1783, від 30.09.2022 № 33/10-2677, від 28.10.2022 № 33/10-4012, ОСР не надавав документального підтвердження причин виникнення затримки із зазначенням найменування організацій, до яких звертався ОСР щодо питання вирішення землевідведення з наданням копій офіційного листування.

Комісія з перевірки зазначає, що у зв'язку з недотриманням Ліцензіатом положення пункту 4.2.4 глави 4.2 розділу IV Кодексу під час направлення гр. Лупашко А. Ю. листа-повідомлення від 19.01.2022 № 33/10-134/3 послуга з стандартного приєднання повинна була бути надана не пізніше 29.01.2022.

АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» у своїх поясненнях, наданих листом від 28.03.23 №101/04/03-4201 зазначає, що (мовою документа)

«Щодо приєднання об'єктів гр. Лупашко А. Ю.

У березні поточного року між Біляївською ОТГ Одеського району Одеської області та АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» було досягнуто домовленості щодо пришвидшення процедури відведення в довгострокову оренду земельних ділянок для будівництва та експлуатації об'єктів енергетичної інфраструктури. Зазначене надало змоги видати 27.03.2023 замовнику рахунки на оплату залишку 80 відсотків вартості послуги з приєднання.

Також зазначаємо, що між АТ ДТЕК «ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» та замовником гр. Лупашко А.Ю. укладено додаткові угоди від 20.03.2023 №1/ТУ002954 111121 1 15 07 1 000000 1 та від 20.03.2023 №1/ТУ002958 111121 1 15 07 1 000000 1 про збільшення строку надання послуг з приєднання до електричних мереж у термін до 28.02.2024.

З урахуванням вимог листа НКРЕКП від 26.01.2023 №1644/17.1.4/9-23 АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», здійснює всі заходи щодо завершення відведення в установленому порядку земельної ділянки для розміщення об'єктів електроенергетики, а також виконання проектно-вишукувальних та будівельно-монтажних робіт для приєднання електроустановок замовника до електричних мереж у найкоротші терміни.»

З огляду на зазначене, пропонуємо прийняти постанову, якою:

Застерегти АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» (код ЄДРПОУ 00131713) щодо недопущення надалі недотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та порушення Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії.

**Директор Департаменту
ліцензійного контролю**

Я. Зеленюк



**НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ
ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ
(НКРЕКП)**

ПОСТАНОВА

Київ

№ _____

Про застереження АТ «ДТЕК
ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» щодо
недопущення надалі недотримання
вимог нормативно-правових актів,
що регулюють функціонування
ринку електричної енергії, та
порушення Ліцензійних умов
з розподілу електричної енергії

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, у результаті розгляду __ квітня 2023 року на засіданні, яке проводилось у формі відкритого слухання, Акта позапланової виїзної перевірки від 21 березня 2023 року № 160, проведеної відповідно до постанови НКРЕКП від 21 лютого 2023 року № 332 «Про проведення позапланової виїзної перевірки АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» та на підставі посвідчення на проведення позапланової виїзної перевірки від 07 березня 2022 року № 163, встановлено, що АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» (код ЄДРПОУ 00131713) не дотримано вимоги нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та порушено Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії, затверджені постановою НКРЕКП від 27 грудня 2017 року № 1470 (далі – Ліцензійні умови з розподілу електричної енергії), а саме:

пункту 1 частини третьої статті 46 Закону України «Про ринок електричної енергії», яким встановлено, що оператор системи розподілу зобов'язаний дотримуватися ліцензійних умов провадження господарської

діяльності з розподілу електричної енергії та інших нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії;

пункту 4.2.4 глави 4.2 розділу IV Кодексу систем розподілу, затвердженого постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 310 (далі – Кодекс систем розподілу), яким встановлено, що строк надання послуги зі стандартного приєднання для електроустановок замовника другого ступеня потужності становить 60 календарних днів, починаючи з наступного робочого дня від дати оплати замовником ОСР вартості приєднання відповідно до договору про приєднання.

У разі необхідності збільшення строку надання послуги зі стандартного приєднання через затримку здійснення заходів щодо відведення земельних ділянок для розміщення відповідних об'єктів електроенергетики (затримка в погодженні власника (власників) або Користувача (Користувачів) земельної ділянки (земельних ділянок)) ОСР не пізніше ніж за 10 календарних днів до закінчення строку надання послуги з приєднання письмово (або у спосіб, узгоджений із замовником) повідомляє замовника про збільшення строку проектування не більше ніж на 30 календарних днів (з наданням документального підтвердження причин виникнення затримки та зазначенням найменування організацій, до яких звернувся ОСР щодо питання вирішення землевідведення з наданням копій офіційного листування). У разі неможливості здійснення ОСР у зазначені строки заходів щодо відведення земельних ділянок для розміщення відповідних об'єктів електроенергетики (із причин, не залежних від ОСР) пеня за порушення строків виконання зобов'язання за договором про приєднання на строк здійснення заходів щодо відведення земельних ділянок для розміщення відповідних об'єктів електроенергетики не сплачується, а плата за приєднання не підлягає зменшенню;

підпункт 26 пункту 2.2 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії (у редакції, що діяла до 01 січня 2022 року) щодо обов'язку ліцензіата надавати послуги з приєднання електроустановки замовника до системи розподілу електричної енергії з урахуванням положень статті 21 Закону України «Про ринок електричної енергії» за умови дотримання замовником вимог кодексу систем розподілу.

Відповідно до статей 17, 19 та 22 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,

ПОСТАНОВЛЯЄ:

Застерегти АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» (код ЄДРПОУ 00131713) щодо недопущення надалі недотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та порушення Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії.

Голова НКРЕКП

К. Ущатовський