

Д Орієнтовна дата набуття чинності нового Закону (01.01.2016)

Регулятор (НКРЕКП)/Regulator (NEURC)

Учасник ринку/Market participant

Нормативний акт/normative act

Проектний офіс ЕнС/EnCS Project Office (EnC)

МВВ/КМУ - Ministry/KMU

Оприлюднюється на виконання протокольного рішення засідання НКРЕКП від 29 жовтня 2015 року (протокол №74)

### Інформація про стан виконання заходів Плану-графіку впровадження нової моделі ринку електричної енергії за квітень-червень 2016 року

\*ОСП - ДП "НЕК Укренерго"

\*\*ОП (оператор ринку) та ГП (гарантований покупець) - ДП "Енергоринок" до утворення окремих підприємств

Заходи	Д-3	Д-2	Д-1	Д	місяць 1	місяць 2	місяць 3	місяць 4	місяць 5	місяць 6	місяць 7	місяць 8	місяць 9	місяць 10	місяць 11	місяць 12	місяць 13	місяць 14	місяць 15	місяць 16	місяць 17	місяць 18	місяць 19	місяць 20	місяць 21	місяць 22	місяць 23	місяць 24	Відповідальний за розробку (проведення)/ Responsible for drafting (implementation)	Міжнародна технічна допомога/ International Technical Assistance	Інформація про стан виконання Плану-графіку за квітень - червень 2016
																															Information on the status of implementation of the Plan for April-June 2016

#### 1. Відокремлення ОСП та його робота/TSO unbundling and its operation

1.1.	Ліцензійні умови на передачу/ Licensing conditions for transmission			проект/draft																									Регулятор/Regulator	EnC+Twinning	Проект ліцензійних умов розроблено Проектним офісом ЕнС. НКРЕКП опрацювала проект документу та підготувала коментарі та пропозиції. Проект документу опрацюється також в рамках проекту технічної допомоги Європейської Комісії Twinning «Підтримка Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, у процесі реформування ринку електроенергії», який реалізується спільно з органом регулювання Словацької республіки RONI./ Draft license conditions had been developed by EnC Project office. NEURC has worked out the draft document and provided comments and amendments. The draft document is also under consideration within the framework of the Twinning project "Support the National Commission for State Energy and Public Utilities Regulation of Ukraine in the Process of Electricity Market Reform" being executed jointly with Slovak regulatory authority RONI.
1.2.	Процедура сертифікації/ Certification procedure			проект/draft																									Регулятор/Regulator	EnC+Twinning	Проект процедури сертифікації розроблено Проектним офісом ЕнС. НКРЕКП опрацювала проект документу та підготувала коментарі та пропозиції. Проект документу опрацюється також в рамках проекту технічної допомоги Європейської Комісії Twinning «Підтримка Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, у процесі реформування ринку електроенергії», який реалізується спільно з органом регулювання Словацької республіки RONI./ The draft certification procedure had been developed by the by EnC Project office. NEURC has worked out the draft document and provided comments and amendments. The draft document is also under consideration within the framework of the Twinning project "Support the National Commission for State Energy and Public Utilities Regulation of Ukraine in the Process of Electricity Market Reform" being executed jointly with Slovak regulatory authority RONI.
1.3.	Корпоратизація ОСП/Corporatisation of TSO																												КМУ/МВВ, ОСП* KMU/Ministry, TSO		Питання опрацюється Міністерством, ОСП, НКРЕКП в контексті забезпечення відповідності ОСП положенням "Третього енергетичного пакету" в частині відокремлення та незалежності ОСП та узгодженості із законодавством у сфері ринку природного газу. Здійснюється підготовка проекту відповідного акту Кабінету Міністрів України./ The issue is under consideration by the Ministry, TSO, NEURC in the context of compliance with the provisions of the "Third Energy Package" on TSO unbundling and independence and coherence with the legislation in the natural gas market. The relevant draft document of the Cabinet of Ministers of Ukraine is currently being developed.
1.4.	Сертифікація ОСП /TSO Certification																												Регулятор/Regulator ОСП/TSO	Twinning	
1.5.	Видача ліцензії на передачу/ Issuance of license for transmission																												Регулятор/Regulator		

1.6.	Кодекс системи передачі/ Transmission network code																																																											ОСП/TSO	INOGATE/Twinning	НТЦЕ НЕК "Укренерго" розроблено проект детального змісту Кодексу системи передачі, який опрацьований структурним підрозділом НЕК "Укренерго", НКРЕКП, відповідною робочою групою. Згідно даної структури здійснюється напрацювання положень проекту документу./ Ukrenergo's Subdivision "Scientific and Technical Center for Electricity" drafted the detailed content of the Transmission Code which was considered by structural units of Ukrenergo, NEURC, relevant working group. According to this Transmission Code structure the draft document is under development.
1.7.	Кодекс комерційного обліку/ Commercial metering code																																																											ОСП, ДПЕ/ TSO, Energorynok	INOGATE	Від проекту INOGATE отримано пропозиції до структури та положень проекту Кодексу комерційного обліку. Відповідні пропозиції опрацьовуються робочою групою з підготовки кодексу. Після доопрацювання та літературного редагування, проект кодексу буде подано НЕК "Укренерго" до Регулятора та оприлюднено для проведення консультацій з учасниками ринку. / From INOGATE project there were received the proposals to the structure and provisions of the Commercial Metering Code. They are currently under consideration by relevant working group. After improving and literary editing the draft Code will be submitted to Regulator by Ukrenergo, and it will be published for consultation with market participants.
1.8.	Методика формування тарифу на передачу/ Methodology for transmission tariff setting																																																											Регулятор/ОСП Regulator/TSO	Twinning	ОСП здійснює підготовку пропозицій до структури тарифу та підходів щодо формування необхідного доходу з урахування відповідних положень проекту Закону "Про ринок електроенергії". Пропозиції будуть опрацьовані також в рамках проекту технічної допомоги Європейської Комісії Twinning «Підтримка Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, у процесі реформування ринку електроенергії», який реалізується спільно з органом регулювання Словацької республіки RONI./ TSO is preparing the proposals to the transmission tariff structure and approaches to necessary income generation taking into account the respective provisions of the Draft Electricity Market Law. The proposals will be also considered within the framework of the Twinning project "Support the National Commission for State Energy and Public Utilities Regulation of Ukraine in the Process of Electricity Market Reform" being executed jointly with Slovak regulatory authority RONI.
1.9.	Методика формування тарифу на диспетчерське управління/ Methodology for dispatch tariff setting																																																											Регулятор/ОСП Regulator/TSO	Twinning	ОСП здійснює підготовку пропозицій до структури тарифу та підходів щодо формування необхідного доходу з урахування відповідних положень проекту Закону "Про ринок електроенергії". Пропозиції будуть опрацьовані також в рамках проекту технічної допомоги Європейської Комісії Twinning «Підтримка Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, у процесі реформування ринку електроенергії», який реалізується спільно з органом регулювання Словацької республіки RONI./ TSO is preparing the proposals to the dispatch tariff structure and approaches to necessary income generation taking into account the respective provisions of the Draft Electricity Market Law. The proposals will be also considered within the framework of the Twinning project "Support the National Commission for State Energy and Public Utilities Regulation of Ukraine in the Process of Electricity Market Reform" being executed jointly with Slovak regulatory authority RONI.

1.10.	Методика плати за приєднання до системи передачі/Methodology for setting the fee for connection to transmission system																			Регулятор/ОСП Regulator/TSO	Twinning	НКРЕКП спільно з Міненерговугілля України та з провідними фахівцями енергетичної галузі розробила Концепцію спрощеного та прозорого порядку приєднання електроустановок (об'єктів) та підходів щодо формування плати за приєднання до електричних мереж, яку оприлюднено на веб-сайті НКРЕКП ( <a href="http://www.nerc.gov.ua/?news=5229">http://www.nerc.gov.ua/?news=5229</a> ) для громадського обговорення./ NEURC in cooperation with Ministry and leading energy experts has developed the Concept of simplified and transparent procedure for connection of electrical installations (facilities) and approaches to the connection fees design, which was published on NEURC's web-site ( <a href="http://www.nerc.gov.ua/?news=5229">http://www.nerc.gov.ua/?news=5229</a> ) for public consultation.
1.11.	Форми звітності ОСП/Reporting forms for TSO																			Регулятор/Regulator	Twinning	
1.12.	Затвердження тарифу на передачу/Approval of transmission tariff																			Регулятор/Regulator		
1.13.	Затвердження тарифу на диспетчерське управління/Approval of dispatching tariff																			Регулятор/Regulator		
1.14.	Договір на передачу/Contract for transmission																			Регулятор/ОСП Regulator/TSO	Twinning	НКРЕКП направила до НЕК "Укренерго" пропозиції/зауваження до проекту договору. НЕК "Укренерго" доопрацьовано редакцію, проведено обговорення деяких положень на нараді в НКРЕКП. Наразі зауваження опрацьовуються структурними підрозділами НЕК "Укренерго". / NEURC sent to Ukrrengo suggestions/comments to the draft contract. Ukrrengo has refined the draft. There was held a meeting in NEURC for discussions of some draft contract provisions. Currently comments are under consideration by Ukrrengo.
1.15.	Договір на послуги з диспетчерського управління/Contract for dispatching services																			Регулятор/ОСП Regulator/TSO	Twinning	
1.16.	Договори на приєднання до системи передачі/Contracts for connection to transmission networks																			Регулятор/ОСП Regulator/TSO	INOGATE/Twinning	Розробка проекту договору здійснюється в рамках роботи з розробки проекту кодексу системи передачі./ The development of draft contract is carried out as a part of drafting the Transmission Code.
1.17.	Правила управління обмеженнями та розподілу пропускнуої спроможності/Rules for congestion management and capacity allocation																			ОСП/TSO	Twinning	Представники НЕК «Укренерго» провели зустрічі з операторами систем передачі Угорщини, Польщі, Румунії та Словаччини щодо проведення скоординованих аукціонів з розподілу пропускнуої спроможності, які мають відповідати «3-му Енергетичному пакету». В ході зустрічей обговорено питання участі в ЯАО та проведення двосторонніх аукціонів. З сусідніми ОСП досягнуто домовленості про початок роботи над узгодженими правилами проведення спільних аукціонів та відповідними договорами. Паралельно, НЕК «Укренерго» та Регулятор здійснюють аналіз готовності української сторони в частині нормативного та технічного забезпечення до проведення таких аукціонів./ Representatives of Ukrrengo held meetings with TSOs of Hungary, Poland, Romania and Slovakia as regards coordinated capacity allocation auctions which shall meet the 3rd Energy Package. During meetings it was discussed the issue as for participation in JAO and bilateral auctions. It was agreed with neighboring TSOs to start working on agreed-upon common rules for joint auctions and related contracts. Simultaneously Ukrrengo and Regulator are analyzing the readiness of the Ukrainian side in terms of regulatory and technical support to conduct such auctions.

1.18.	Порядок підготовки плану розвитку системи передачі на наступні 10 років/Procedure on development of a 10 year plan on transmission system development																				Регулятор, ОСП/ Regulator, TSO		ОСП повторно здійснюються заходи щодо проведення відкритих торгів на виконання робіт, які допоможуть ОСП у підготовці плану розвитку системи передачі на наступні 10 років у відповідності до вимог та практик ENTSO-E. / TSO takes reoccurring measures on holding of an open tender for execution of work which will help TSO to prepare TYNDP in accordance with requirements and practices of ENTSO-E.	
1.19.	Подача ОСП проекту плану розвитку системи передачі на наступні 10 років/Submission by TSO of the draft plan on transmission system development for next 10 years																					ОСП/TSO		Здійнюються організаційні та нормотворчі заходи для забезпечення виконання ОСП функцій з щорічної підготовки плану розвитку системи передачі на наступні 10 років. ОСП утворено структурний підрозділ, відповідальний за розробку Плану. Опрацьовується питання застосування засобів моделювання та прогнозування для формування якісних вхідних даних при розробці Плану. Підтримка у підготовці Плану також розглядається в рамках залучення міжнародної технічної допомоги./ Organizational and legislative measures are being made to ensure performing the TSO's functions as concerns an annual TYNDP elaboration. TSO established a unit responsible for the development of TYNDP. The issue regarding simulation tools for creation of high-quality input data in the development of the Plan is under consideration. Support in the preparation of TYNDP is also considered as part of international technical assistance.
1.20.	Показники якості послуг ОСП та порядок відшкодування/Quality of service criteria for TSO and procedure for compensation																					Регулятор/Regulator	Twinning	НКРЕКП розроблено проект форм моніторингу показників надійності та якості надання послуг з передачі електричної енергії та інструкції щодо її заповнення. Здійснюють заходи щодо реєстрації ОСП первинних даних та формування форми звітності відповідно до наданих інструкцій./ NEURC has drafted the monitoring forms for indicators of reliability and electricity transmissin service quality and instructions on their filling out. The measures of registering initial data by TSO and development of reporting form in compliance with accepted procedures are being carried out.
1.21.	Звіт про використання ОСП доходів від розподілу пропускнуої спроможності/Report on the use by TSO of the profit received from capacity allocation																					Регулятор, ОСП/ Regulator, TSO		Регулятором та ОСП здійснюються заходи щодо забезпечення цільового використання доходів від розподілу пропускнуої спроможності згідно законодавства та моніторингу такого використання з боку Комісії з урахуванням вимог "Третього енергетичного пакету". Відповідні рішення готуються для розгляду на відкритому засіданні Комісії./ NEURC and TSO take the measures to ensure the intended use of the revenue received from capacity allocation in compliance with law and monitoring such use by Regulator taking into account the Third Energy Package requirements. The corresponding decisions are being prepared for consideration at an open meeting of NEURC.
1.22.	Порядок надання звільнення для нових міждержавних ліній/Procedure on exemption for new interconnectors																					КМУ/МЄВ/ОСП/Регулятор Cabmin/Ministry/TSO/Regulator	Twinning	НКРЕКП надала НЕК "Укренерго" інформацію щодо практик ЄС в частині надання звільнень для нових інтерконекторів та пропозиції щодо підготовки відповідного проекту документу. ОСП також звернувся до Секретаріату ЕнС з проханням надати відповідну правову допомогу. / NEURC sent to Ukrenergo the information about EU practices in terms of providing exemptions for new Interconnectors and proposals for the preparation of the relevant draft document. TSO also asked the EnC Secretariat to provide corresponding legal assistance.
1.23.	Правила взаємодії структурних підрозділів оператора системи передачі/Rules of conduct for TSO departments																					ОСП, Регулятор/TSO, Regulator	Twinning	ОСП із залученням зовнішніх консультантів проводиться робота з аналізу ключових бізнес-процесів підприємства./ TSO involving external consultants is working on an analysis of key business processes of company.

1.24.	Оцінка достатності генеруючих потужностей/Generation adequacy assesment																																			ОСП, Регулятор/TSO, Regulator		ОСП за результатами електронних торгів залучено консультантів для виконання вказаної роботи. Робота складається з трьох етапів. Завершується перший етап роботи - Підготовка методології/моделі прогнозування обсягів споживання електричної енергії/потужності./ On the results of electronic tender TSO has outsourced consultants for generation adequacy assesment. The work consists of three stages. The first stage is being completed - Development of methodology/model of forecasting of electric energy/power consumption.
-------	-------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------------------	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**2. Відокремлення ОСП та робота постачальників/Unbundling of DSO and work of suppliers**

2.1.	Ліцензійні умови на постачання/Licensing conditions for supply																																			Регулятор/Regulator	EnC+Twinning	Проект ліцензійних умов розроблено Проектним офісом ЕнС. НКРЕКП опрацювала проект документу та підготувала коментарі та пропозиції. Проект документу опрацюється також в рамках проекту технічної допомоги Європейської Комісії Twinning «Підтримка Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, у процесі реформування ринку електроенергії», який реалізується спільно з органом регулювання Словацької республіки RONI./ Draft license conditions had been developed by EnC Project office. NEURC has worked out the draft document and provided comments and amendments. The draft document is also under consideration within the framework of the Twinning project "Support the National Commission for State Energy and Public Utilities Regulation of Ukraine in the Process of Electricity Market Reform" being executed jointly with Slovak regulatory authority RONI.
2.2.	Ліцензійні умови на розподіл/Licensing conditions for distribution																																			Регулятор/Regulator	EnC+Twinning	Проект ліцензійних умов розроблено Проектним офісом ЕнС. НКРЕКП опрацювала проект документу та підготувала коментарі та пропозиції. Проект документу опрацюється також в рамках проекту технічної допомоги Європейської Комісії Twinning «Підтримка Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, у процесі реформування ринку електроенергії», який реалізується спільно з органом регулювання Словацької республіки RONI./ Draft license conditions had been developed by EnC Project office. NEURC has worked out the draft document and provided comments and amendments. The draft document is also under consideration within the framework of the Twinning project "Support the National Commission for State Energy and Public Utilities Regulation of Ukraine in the Process of Electricity Market Reform" being executed jointly with Slovak regulatory authority RONI.
2.3.	Правила постачання електричної енергії споживачу/Rules for supply of electricity to the customer																																			Регулятор/Regulator	EnC+Twinning	НКРЕКП утворена робоча група з метою напрацювання проекту правил постачання. Проаналізовано основні аспекти відносин на роздрібному ринку, розпочато формування структури документу з урахуванням пропозицій Проектного Офісу, опис основних взаємовідносин та процесів організації постачання електроенергії споживачам. / NEURC set the working group to develop draft rules of electricity supply. The basic aspects of the retail market relations have been analyzed, it was launched the formation of structure of the document taking into account proposals of EnC Project office and description of the main relationships and processes in electricity supply to consumers.
2.4.	Методика формування тарифу на розподіл/Methodology on tariff setting for distribution																																		Регулятор/Regulator	Twinning	Опрацюються питання щодо структури тарифів на послуги з розподілу оператора системи розподілу в новій моделі ринку електроенергії з урахуванням положень проекту Закону./ The issue on the distribution tariff structure in new electricity market model taking into account the provisions of Draft Law is being under consideration.	

2.5.	Методика плати за приєднання до системи розподілу/Methodology for setting the fee on connection to distribution system																			Регулятор/Regulator	Twinning	НКРЕКП спільно з Міністерством енергетики України та з провідними фахівцями енергетичної галузі розробила Концепцію спрощеного та прозорого порядку приєднання електроустановок (об'єктів) та підходів щодо формування плати за приєднання до електричних мереж, яку оприлюднено на веб-сайті НКРЕКП ( <a href="http://www.nerc.gov.ua/?news=5229">http://www.nerc.gov.ua/?news=5229</a> ) для громадського обговорення./ NEURC in cooperation with Ministry and leading energy experts has developed the Concept of simplified and transparent procedure for connection of electrical installations (facilities) and approaches to the connection fees design, which was published on NEURC's web-site ( <a href="http://www.nerc.gov.ua/?news=5229">http://www.nerc.gov.ua/?news=5229</a> ) for public consultation.
2.6.	Договір про розподіл/Contract on distribution																			Регулятор/Regulator	Twinning	Розробка проекту договору здійснюється в рамках роботи з розробки проекту кодексу системи розподілу./ The development of draft contract is carried out as a part of drafting the Distribution Code.
2.7.	Договори на приєднання до системи розподілу/Contracts for connection to distribution system																			Регулятор/Regulator	INOGATE/Twinning	Розробка проекту договору здійснюється в рамках роботи з розробки проекту кодексу системи розподілу./ The development of draft contract is carried out as a part of drafting the Distribution Code.
2.8.	Методика формування цін на універсальні послуги/Methodology on setting the price for universal services																			Регулятор/Regulator	EnC+Twinning	Проект методики розроблено Проектним офісом ЕнС. НКРЕКП опрацювала проект документу та підготувала коментарі та пропозиції. Проект документу опрацюється також в рамках проекту технічної допомоги Європейської Комісії Twinning «Підтримка Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, у процесі реформування ринку електроенергії», який реалізується спільно з органом регулювання Словацької республіки RONI./ Draft methodology had been developed by EnC Project office. NEURC has worked out the draft document and provided comments and suggestions. The draft document is also under consideration within the framework of the Twinning project "Support the National Commission for State Energy and Public Utilities Regulation of Ukraine in the Process of Electricity Market Reform" being executed jointly with Slovak regulatory authority RONI.
2.9.	Методика формування цін постачальника "останньої надії"/Methodology for setting the price of Supplier of Last Resort																			Регулятор/Regulator	EnC+Twinning	Проект методики розроблено Проектним офісом ЕнС. НКРЕКП опрацювала проект документу та підготувала коментарі та пропозиції. Проект документу опрацюється також в рамках проекту технічної допомоги Європейської Комісії Twinning «Підтримка Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, у процесі реформування ринку електроенергії», який реалізується спільно з органом регулювання Словацької республіки RONI./ Draft methodology had been developed by EnC Project office. NEURC has worked out the draft document and provided comments and suggestions. The draft document is also under consideration within the framework of the Twinning project "Support the National Commission for State Energy and Public Utilities Regulation of Ukraine in the Process of Electricity Market Reform" being executed jointly with Slovak regulatory authority RONI.
2.10.	Договір на постачання/Contract for supply																			Регулятор/Regulator	EnC+Twinning	Проект договору на постачання розроблено Проектним офісом ЕнС. НКРЕКП опрацювала проект документу та надала коментарі та пропозиції. Проект документу доопрацюється./ Draft supply contract had been developed by EnC Project office. NEURC has worked out the draft document and provided comments and suggestions. The draft document is under finalization.
2.11.	Договір на постачання універсальних послуг/Contract for supply of universal services																			Регулятор/Regulator	EnC+Twinning	Проект договору на постачання розроблено Проектним офісом ЕнС. НКРЕКП опрацювала проект документу та надала коментарі та пропозиції. Проект документу доопрацюється./ Draft universal services supply contract had been developed by EnC Project office. NEURC has worked out the draft document and provided comments and suggestions. The draft document is under finalization.

2.12.	Договір на постачання постачальником "останньої надії"/Contract for supply by Supplier of Last Resort					проект/draft																							Регулятор/Regulator	EnC+Twinning		
2.13.	Порядок розробки, подання та оприлюднення програми відповідності ОСР/Procedure on development, submission and publication of DSO compliance programme					проект/draft																								Регулятор/Regulator	EnC+Twinning	Проект документу розроблено Проектним офісом ЕнС. НКРЕКП опрацювала проект документу та надала коментарі та пропозиції. Проект документу доопрацьовується з урахуванням практики відокремлення ОСР спільно з органом регулювання Словацької республіки RONI в рамках проекту Twinning./ Draft document had been developed by EnC Project office. NEURC has worked out the draft document and provided comments and suggestions. The draft document is under finalization taking into account practice of DSO unbundling jointly with with Slovak regulatory authority RONI in the framework of Twinning project.
2.14.	Відокремлення ОСР/DSO unbundling																														Twinning	
2.15.	Утворення нових постачальників/ Set up of new suppliers																															
2.16.	Видача нових ліцензій на постачання/Issuance of new licences for supply																													Регулятор/Regulator		
2.17.	Рішення про спеціальні обов'язки для постачальників універсальних послуг та умови (порядок) їх виконання/Decision on special obligations for suppliers of universal services and conditions for their performance																													КМУ/МЄВ/Регулятор Cabmin/Ministry/Regulator		
2.18.	Затвердження тарифів на універсальні послуги/Approval of tariffs for universal services																													Регулятор/Regulator		
2.19.	Договірна компанія серед побутових та малих непобутових споживачів/ Conclusion of contracts with households and small non-household users																															
2.20.	Видача нових ліцензій на розподіл/Issuance of new licences for distribution																													Регулятор/Regulator		
2.21.	Скасування ліцензій на постачання за регульованим/нерегульованим тарифом/Cancellation of licences for supply under regulated/nun-regulated tariff																													Регулятор/Regulator		
2.22.	Затвердження тарифів на розподіл/Approval of tariffs for distribution																													Регулятор/Regulator		
2.23.	Порядок визначення постачальників "останньої надії"/Procedure on definition of suppliers of last resort																													КМУ/МЄВ/Регулятор Cabmin/Ministry/Regulator	Twinning	
2.24.	Визначення постачальників "останньої надії"/Definition of suppliers of last resort																													Регулятор/Regulator	Twinning	
2.25.	Кодекс системи розподілу/ Distribution network code																													Регулятор/Regulator	INOGATE/Twinning	Триває робота робочої групи, утвореної наказом НКРЕКП від 09.03.2016 №41. Опрацьовано питання планування розвитку мереж, експлуатації, диспетчерського управління. / The working group formed by NEURC from 09.03.2016 №41 keeps working. The issues on network development planning, operation, dispatching control have been worked out.

2.26.	Договори купівлі електроенергії в ОРЕ (на втрати)/Contracts on purchase of electricity from electricity market (for losses)																																					ДПЕ, Регулятор/ Energoynok, Regulator					
2.27.	Скасування регульованих роздрібних тарифів по компаніям/ Cancellation of regulated retail tariffs company by company																																							Регулятор/Regulator			
2.28.	Скасування норм-актів щодо роздрібних регульованих тарифів/ Cancellation of normative acts regarding retails regulated tariffs																																							КМУ/МЕВ/Регулятор Cabmin/Ministry/Regulator			
2.29.	Форми звітності з постачання/ Reporting forms on supply																																							Регулятор/Regulator	Тwinning		
2.30.	Форми звітності з розподілу/Reporting forms on distribution																																							Регулятор/Regulator	Тwinning		
2.31.	Відміна правил користування для населення/ Cancellation of the rules on electricity use for households																																							Регулятор/КМУ Regulator/KMU			
2.32.	Відміна правил користування для юросіб/ Cancellation of the rules on electricity use for legal entities																																							Регулятор/Regulator			
2.33.	Показники якості послуг ОСР і постачальників та порядок відшкодування/ Quality of service indicators for DSO and suppliers, compensation procedure																																							Регулятор/Regulator	Тwinning		
2.34.	Порядок постачання захищеним споживачам/ Procedure on supply to protected customers																																								КМУ/МЕВ Cabmin/Ministry		
2.35.	Порядок визначення постачальників універсальних послуг/ Procedure on definition of suppliers of universal services																																								КМУ/МЕВ Cabmin/Ministry	Тwinning	

### 3. Запровадження сегментів ринку/ Implementation of market segments

3.1.	Концептуальна модель ринку/ Market model concept design																																							Регулятор/ОСП/ДПЕ (ОР, ГП) Regulator/TSO/Energoynok (MO, GB)	EnC	<p>Експертами Проектного офісу Секретаріату Енергетичного Співтовариства підготовлено пропозиції щодо механізмів функціонування нової моделі ринку електричної енергії.  На відкритому засіданні НКРЕКП від 14.04.2016 (протокол №18) Комісія погодилась із пропозиціями Проектного офісу щодо використання даного документу як основи для подальшої роботи експертів Проектного офісу над розробкою проектів правил ринку та правил ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку.  Документ «Механізми функціонування нової моделі ринку електричної енергії» оприлюднено на офіційному веб-сайті НКРЕКП:  <a href="http://www.nerc.gov.ua/?id=19761">http://www.nerc.gov.ua/?id=19761</a>  Experts of EnC Project office have prepared proposals to the new electricity market arrangements in Ukraine. On the open meeting of NEURC April 14, 2016 (Minutes No.18) Commission agreed Project office proposals and made a decision to use this document as a base for further work on drafting electricity market rules and day ahead and intraday market rules by Project office experts. The document "The New Electricity Market Arrangements in Ukraine" was published on NEURC's web-site: <a href="http://www.nerc.gov.ua/?id=19761">http://www.nerc.gov.ua/?id=19761</a></p>
------	---------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------------------------------------------------	-----	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



3.2.	Правила ринку/Market rules																								ОСП/TSO	EnC+Twinning	Проектний Офіс підготував першу версію проекту правил ринку, який направлено на розгляд Секретаріату Енергетичного Співтовариства. / EnC Project Office has developed the initial draft electricity market rules which were sent for consideration by EnC Secretariat.
3.3.	Правила ринку "на добу наперед"/DAM rules							Draft (submission by TSO)																	ОР**/МО	EnC+Twinning	Проектний Офіс підготував першу версію проекту правил ринку "на добу наперед", який направлено на розгляд Секретаріату Енергетичного Співтовариства./ EnC Project Office has developed the initial draft day ahead market rules which were sent for consideration to EnC Secretariat.
3.4.	Тендер і закупівля програмного забезпечення ОСП/Tender for purchase of software for TSO							проект/Draft submission by MO																	ОСП/TSO	WB	Завершується підготовка проекту тендерної документації на закупівлю програмного забезпечення ОСП. ОСП підготовлено покроковий план щодо виконання заходів із закупівлі та впровадження даного програмного забезпечення. / Drafting tender documents for the procurement of TSO software is being completed. TSO has prepared stepwise plan for performing of the procurement and implementation of software.
3.5.	Тендер і закупівля консультаційних послуг та програмного забезпечення ОР/Tender for purchase of consultancy and software for market operator							консультаційні послуги на супровід закупівлі																	ОР/МО		Здійснюються заходи щодо включення закупівлі програмного інформаційно-технологічного забезпечення, необхідної для ринку «на добу наперед», та системи інформаційно-технологічного забезпечення, необхідної для роботи внутрішньодобового ринку до проекту ППЕ-2. Наразі проводяться відповідні консультації з Світовим банком, Міненерговугілля, НКРЕКП та ДП «НЕК «Укренерго». ОР підготовлено орієнтовний покроковий план щодо виконання заходів із закупівлі та впровадження даного програмного забезпечення. / The activities to include the procurement of software required for functioning of day ahead market and Intraday market under the second PTP are undergoing. Currently consultations are held with the World Bank, Ministry, NEURC and TSO (Ukrenergo). Market operator has prepared a tentative stepwise plan for performing the procurement and implementation of software.





5.3.	Видача ліцензії ОР/Issuance of lisenca to market operator																						Регулятор/Regulator				
5.4.	Форми звітності ОР/Reporting forms for market operator																							Регулятор/Regulator	Twinning		
<b>6. Гарантований покупець/Guaranteed buyer</b>																											
6.1.	Ліцензійні умови гарантованого покупця/Lisencng conditions for guaranteed buyer																								Регулятор/Regulator	EnC	Проектний Офіс підготував першу версію проекту документа, який направлено на розгляд Секретаріату Енергетичного Співтовариства./ EnC Project Office has developed the initial draft document which was sent for consideration to EnC Secretariat.
6.2.	Створення ГП/Set up of guaranteed buyer																								КМУ/МЕВ/ДПЕ (ГП) Cabmin/Ministry/SE Energorynok (GB)		ДП "Енергоринок" здійснює нормативні та організаційні заходи з підготовки до утворення ГП, підготовлено проект положення про філію гарантованого покупця. / Energorynok works on normative and organizational preparations for the establishing of GP, it was developed a draft regulation on guaranteed buyer branch.
6.3.	Видача ліцензії ГП/Issuance of lisenca to guaranteed buyer																								Регулятор/Regulator		
6.4.	Порядок формування кошторису ГП/ Procedure on setting up of the budget estimate for guaranteed buyer																								ГП**/Регулятор Guaranteed buyer/Regulator		
6.5.	Затвердження кошторису ГП/Approval of the budget estimate for guaranteed buyer																								Регулятор/Regulator		
6.6.	Правила купівлі е/е за "зеленим тарифом" в тому числі правила роботи ГП/Rules for purchase of electricity with feed-in tariff including Rules /Regulations on functioning of the Guaranteed Buyer																								ГП/Регулятор Guaranteed buyer/Regulator	EnC	Проектний Офіс підготував першу версію проекту документа, який направлено на розгляд Секретаріату Енергетичного Співтовариства./ EnC Project Office has developed the initial draft document which was sent for consideration to EnC Secretariat.
6.7.	Тендер на закупівлю консультаційних послуг та ПЗ ГП/Tender for GB Soft																								ГП/Guaranteed buyer		ДП «Енергоринок» опрацьовує варіанти фінансування підготовки ТЕО та тендерної документації на ПЗ та закупівлю ПЗ гарантованого покупця та щодо організаційного та кадрового забезпечення реалізації заходів. / Energorynok is considering options for financing the preparation of feasibility studies and tender documents for software and the procurement of software for guaranteed buyer and is working on organizational support and human resourcing for these activities.
6.8.	Впровадження ПЗ гарантованого покупця/Implementation of Software of guaranteed buyer																								ГП/Guaranteed buyer	Залучений на тендері консультант/consultant from tender	
6.9.	Типовий договір на купівлю "за зеленим" тарифом/Standard contract on purchase of electricity with feed in tariff																								Guaranteed buyer/Regulator	EnC	Проектний Офіс підготував першу версію проекту документа, який направлено на розгляд Секретаріату Енергетичного Співтовариства./ EnC Project Office has developed the initial draft document which was sent for consideration to EnC Secretariat.
6.10.	Форми звітності ГП/Reporting forms for guaranteed buyer																								Регулятор/Regulator		
6.11.	Рішення про покладення спецобовязків на ГП та ОСП щодо "зелених тарифів" та умов (порядку) їх надання/Decision on special obligations for guaranteed buyer and TSO on feed in tariffs																								КМУ/МЕВ/ГП Cabmin/Ministry/guaranteed buyer	EnC	



9.1.8.	Моніторинг виконання ОСП та ОСР умов щодо недискримінаційного доступу до їх мереж/Monitoring of implementation by TSO and DSO of conditions of non-discriminative access to their networks																		Регулятор/Regulator	Twinning	
9.1.9.	Моніторинг застосування тарифів, інших платежів, пов'язаних із доступом до електричних мереж/Monitoring on tariffs, other payments related to access to electricity networks																		Регулятор/Regulator	Twinning	
9.1.10.	Моніторинг виконання спеціальних обов'язків для забезпечення загальносуспільних інтересів/Monitoring of implementation of public service obligations																		Регулятор/Regulator	Twinning	
9.1.11.	Моніторинг застосування положень договорів, що обмежують конкуренцію на ринку е/е/Monitoring of implementation of provisions of the contracts that limit the competition on electricity market																		Регулятор/Regulator	Twinning	
9.1.12.	Моніторинг дотримання електропостачальниками умов розгляду звернень та претензій споживачів е/е з питань послуг з постачання/Monitoring the implementation by electricity suppliers of the conditions of consideration of claims and complaints from customers on supply services																		Регулятор/Regulator	Twinning	
9.1.13.	Моніторинг виконання функцій та обов'язків учасниками ринку е/е/Monitoring of implementation of functions and obligations by market participants																		Регулятор/Regulator	Twinning	
9.1.14.	Моніторинг виконання вимог щодо відокремлення ОСП/Monitoring of implementation of requirements on unbundling of TSO																		Регулятор/Regulator	Twinning	
9.1.15.	Моніторинг виконання плану розвитку системи передачі на наступні десять років/Monitoring of implementation of the plan on development of transmission system for next 10 years																		Регулятор/Regulator	Twinning	
9.1.16.	Моніторинг виконання планів розвитку систем розподілу/Monitoring of implementation of a plan on the development of distribution system																		Регулятор/Regulator	Twinning	



