

Д	Орієнтовна дата набуття чинності нового Закону (01.01.2016)
Регулятор (НКРЕКП)/Regulator (NEURC)	
Учасник ринку/Market participant	
Нормативний акт/normative act	
Проектний офіс EnC/EnCS Project Office (EnC)	
МЄВ/КМУ - Ministry/KMU	

Оприлюднюється на виконання протокольного рішення засідання НКРЕКП від 29 жовтня 2015 року (протокол №74)

Інформація про стан виконання заходів Плану-графіку впровадження нової моделі ринку електричної енергії за липень-жовтень 2016 року

*ОСП - ДП "НЕК Укренерго"

**ОР (оператор ринку) та ГП (гарантований покупець) - ДП "Енергоринок" до утворення окремих підприємств

Заходи	Д-3	Д-2	Д-1	А	місяць 1	місяць 2	місяць 3	місяць 4	місяць 5	місяць 6	місяць 7	місяць 8	місяць 9	місяць 10	місяць 11	місяць 12	місяць 13	місяць 14	місяць 15	місяць 16	місяць 17	місяць 18	місяць 19	місяць 20	місяць 21	місяць 22	місяць 23	місяць 24	Відповідальний за розробку (проведення)/ Responsible for drafting (implementation)	Міжнародна технічна допомога/ International Technical Assistance	Інформація про стан виконання Плану-графіку за липень - жовтень 2016
																															Information on the status of implementation of the Plan for July - October 2016
1. Відокремлення ОСП та його робота/TSO unbundling and its operation																															
1.1. Ліцензійні умови на передачу/ Licensing conditions for transmission																												Регулятор/Regulator	EnC+Twinning	Проект ліцензійних умов розроблено Проектним офісом EnC. Проект документу опрацюється в рамках проекту технічної допомоги Європейської Комісії Twinning «Підтримка Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, у процесі реформування ринку електроенергії», який реалізується спільно з органом регулювання Словацької республіки RONI. Draft license conditions had been developed by EnC Project office. The draft document is under consideration within the framework of the Twinning project "Support the National Commission for State Energy and Public Utilities Regulation of Ukraine in the Process of Electricity Market Reform" being executed jointly with Slovak regulatory authority RONI.	
1.2. Процедура сертифікації/ Certification procedure																												Регулятор/Regulator	EnC+Twinning	Проект процедури сертифікації доопрацьовано НКРЕКП та надано на опрацювання до ОСП. ОСП надав свої пропозиції. Документ доопрацьовується Регулятором. The draft certification procedure had been improved by NEURC and sent to TSO for considering. TSO has submitted its suggestions and comment. The draft is being improving by Regulator.	
1.3. Корпоратизація ОСП/Corporatisation of TSO																												КМУ/МЄВ, ОСП* КМУ/Ministry, TSO		Мінероенергетика розроблено проект акта КМУ «Про перетворення державного підприємства «Національна енергетична компанія «Укренерго», який направлено на розгляд Регулятора та відповідних ЦОВВ. Ministry has developed draft CMU's regulation "On transforming State Enterprise "National Power Company "Ukrainian Energy Company", which was submitted for considering to Regulator and competent Government executive bodies.	
1.4. Сертифікація ОСП /TSO Certification																												Регулятор/Regulator ОСП/TSO	Twinning		
1.5. Видача ліцензій на передачу/ Issuance of license for transmission																												Регулятор/Regulator			
1.6. Кодекс системи передачі/ Transmission network code																												ОСП/TSO	INOGATE/Twinning	НПЦР ОЕС України ДП "НЕК "Укренерго" розроблено першу версію проекту Кодексу. Проект опрацьовано структурними підрозділами НЕК "Укренерго" та Регулятором, підготовлено відповідні пропозиції та зауваження. Проект Кодексу доопрацьовується. Опрацьовується питання залучення допомоги міжнародних експертів з метою доопрацювання проекту Кодексу у відповідності до практики ENTSO-E. Ukrainian Energy Company's Subdivision Research and Design Center had developed the first version of draft Transmission Code. The draft was considered by Ukrainian Energy Company and NEURC, respective suggestions and comments were prepared. The Draft Code is under improvement. There is under consideration the issue of engaging international experts assistance in order to improve the draft Code in compliance with ENTSO-E's practice.	
1.7. Кодекс комерційного обліку/ Commercial metering code																												ОСП, ДПЕ/ TSO, Energyrynok	INOGATE	ОСП завершує підготовку проекту Кодексу комерційного обліку для його подання до Регулятора. TSO is finalizing drafting Commercial metering code in order to submit it to Regulator.	
1.8. Методика формування тарифу на передачу/ Methodology for transmission tariff setting																												Регулятор/ОСП Regulator/TSO	Twinning	В рамках проекту технічної допомоги Європейської Комісії Twinning «Підтримка Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, у процесі реформування ринку електроенергії», який реалізується спільно з органом регулювання Словацької республіки RONI, було проведено місію, присвячену питанням тарифування та послуги з передачі. Регулятор Словацької республіки представив методику розрахунку тарифу на передачу, яка застосовується у Словаччині, та яка враховує всі елементи діяльності ОСП згідно Третього енергетичного пакету. За результатами роботи будуть підготовлені пропозиції до проекту методики з урахуванням положень проекту Закону "Про ринок електроенергії". Within the framework of the Twinning project "Support the National Commission for State Energy and Public Utilities Regulation of Ukraine in the Process of Electricity Market Reform" being executed jointly with Slovak regulatory authority RONI there was conducted mission related to the issues on formation of transmission tariff. Slovak regulator presented the methodology of calculating the transmission tariff which is applied in Slovakia, and which takes into account all elements of TSO activities under the Third Energy Package. Based on discussion there will be prepared the proposals the draft methodology taking into account the provisions of the draft Law "On electricity market".	

1.18.	Порядок підготовки плану розвитку системи передачі на наступні 10 років/Procedure on development of a 10 year plan on transmission system development																			Регулятор, ОСП/ Regulator, TSO		ОСП укладено угоду на розробку типового плану розвитку системи передачі відповідно до європейської практики. Також направлено офіційні звернення до ОСП Польщі, Словаччини, Угорщини та Румунії щодо надання інформації про практику розробки планів розвитку системи передачі на 10 років в цих країнах. Отримано відповіді від ОСП Угорщини та Румунії з детальним описом відповідних процедур, що буде використано при напрацюванні відповідного порядку. TSO concluded the contract on preparing standard transmission system development plan in compliance with European practice. In addition formal letters were sent to TSOs of Poland, Slovakia, Hungary and Romania as regards information about practices of preparing ten-years transmission system development plans in these countries. There were received responses from TSOs of Hungary and Romania related to detailed description of corresponding procedures which will be used in developing this draft Procedure.
1.19.	Подача ОСП проекту плану розвитку системи передачі на наступні 10 років/Submission by TSO of the draft plan on transmission system development for next 10 years																			ОСП/TSO		Підтримка у підготовці Плану розглядається в рамках залучення міжнародної технічної допомоги. Support in the preparation of TYNDP is considered as part of international technical assistance.
1.20.	Показники якості послуг ОСП та порядок відшкодування/Quality of service criteria for TSO and procedure for compensation																			Регулятор/Regulator	Twinning	НКРЕКП розроблено проект форм моніторингу показників надійності та якості надання послуг з передачі електричної енергії та інструкції щодо її заповнення. Здійснюються заходи щодо реєстрації ОСП первинних даних та формування форми звітності відповідно до наданих інструкцій. NEURC has drafted the monitoring forms for indicators of reliability and electricity transmission service quality and instructions on their filling out. The measures of registering initial data by TSO and development of reporting form in compliance with accepted procedures are being carried out.
1.21.	Звіт про використання ОСП доходів від розподілу пропускнув спроможності/Report on the use by TSO of the profit received from capacity allocation																			Регулятор, ОСП/ Regulator, TSO		22.08.2016 НКРЕКП оприлюднила звіт про доходи НЕК Укренерго від розподілу пропускнув спроможності та про їх використання за 01.07.2015-30.06.2016. (http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/elektro/Zvit_Ukrenergo_dohody_vid_rozpodilu_01.07.2015-30.06.2016.pdf) On August 22, 2016 NEURC published the report on Ukrenergo's revenues received from capacity allocation and its usage over a period from July 01, 2015 to June 30, 2016. (http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/elektro/Zvit_Ukrenergo_dohody_vid_rozpodilu_01.07.2015-30.06.2016.pdf)
1.22.	Порядок надання звільнення для нових міждержавних ліній/Procedure on exemption for new interconnectors																			КМУ/МВБ/ОСП/Регулятор Cabmin/Ministry/TSO/Regulator	Twinning	Здійснюються заходи щодо залучення міжнародної технічної допомоги для підготовки даного порядку у відповідності до вимог ЄС. There are being taken the activities on engaging international technical assistance in order to develop the draft Procedure in compliance with EU requirements.
1.23.	Правила взаємодії структурних підрозділів оператора системи передачі/Rules of conduct for TSO departments																			ОСП, Регулятор/TSO, Regulator	Twinning	ОСП із залученням зовнішніх консультантів проводиться робота з аналізу ключових бізнес-процесів підприємства. TSO involving external consultants is working on an analysis of key business processes of company.
1.24.	Оцінка достатності генеруючих потужностей/Generation adequacy assesment																			ОСП, Регулятор/TSO, Regulator		ОСП за результатами електронних торгів залучено консультантів для виконання вказаної роботи. Робота складається з трьох етапів. Виконано перший та другий етап роботи. Здійснюються заходи щодо залучення міжнародної технічної допомоги для підготовки оцінки у відповідності до вимог ЄС. Based on electronic tender TSO outsourced consultants to performed specified work. The work consists of three stages. The first and second stages have been completed. There are being taken the activities on engaging international technical assistance in order to prepare generation adequacy assessment in compliance with EU requirements.

2. Відокремлення ОСР та робота постачальників/Unbundling of DSO and work of suppliers

3.2.	Правила ринку/Market rules																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
------	----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

