

Д Ориєнтовна дата набуття чинності нового Закону (01.01.2016)

Регулятор (НКРЕКП)/Regulator (NEURC)

Учасник ринку/Market participant

Нормативний акт/normative act

Проектний офіс EnC/EnCS Project Office (EnC)

МЄВ/КМУ - Ministry/KMU

Оприлюднюється на виконання протокольного рішення засідання НКРЕКП від 29 жовтня 2015 року (протокол №74)

Інформація про стан виконання заходів Плану-графіку впровадження нової моделі ринку електричної енергії за листопад 2016 - березень 2017

*ОСП - ДП "НЕК Укренерго"

**ОР (оператор ринку) та ГП (гарантований покулець) - ДП "Енергоринок" до утворення окремих підприємств

| Заходи | Д-3 | Д-2 | Д-1 | Д | місяць 1 | місяць 2 | місяць 3 | місяць 4 | місяць 5 | місяць 6 | місяць 7 | місяць 8 | місяць 9 | місяць 10 | місяць 11 | місяць 12 | місяць 13 | місяць 14 | місяць 15 | місяць 16 | місяць 17 | місяць 18 | місяць 19 | місяць 20 | місяць 21 | місяць 22 | місяць 23 | місяць 24 | Відповідальний за розробку (проведення)/ Responsible for drafting (implementation) | Міжнародна технічна допомога/ International Technical Assistance | Інформація про стан виконання Плану-графіку за листопад 2016 - березень 2017 Information on the status of implementation of the Plan for November 2016 -March 2017 | | |
|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|--|---|--|---|
| | місяць 1 | місяць 2 | місяць 3 | місяць 4 | місяць 5 | місяць 6 | місяць 7 | місяць 8 | місяць 9 | місяць 10 | місяць 11 | місяць 12 | місяць 13 | місяць 14 | місяць 15 | місяць 16 | місяць 17 | місяць 18 | місяць 19 | місяць 20 | місяць 21 | місяць 22 | місяць 23 | місяць 24 | | | | | | | | | |
| 1. Відокремлення ОСП та його робота/TSO unbundling and its operation | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. Ліцензійні умови на передачу/ Licencing conditions for transmission | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Регулятор/Regulator | EnC+Twinning | В рамках місії проекту Twinning «Підтримка Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, у процесі реформування ринку електроенергії», що відбулась 28.02.2017-01.03.2017, експертами Словацького Регулятора надані рекомендації до проекту ліцензійних умов, відповідно до яких проект документу буде доопрацьовано. Within the framework of mission of the Twinning project "Support the National Commission for State Energy and Public Utilities Regulation of Ukraine in the Process of Electricity Market Reform" which was held 28 Feb, 2017 - 01 Mar, 2017 experts from Slovak Regulator provided recommendations to the draft license conditions. The draft document will be improved in accordance with these recommendations. |
| 1.2. Процедура сертифікації/ Certification procedure | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Регулятор/Regulator | EnC+Twinning | Проект процедури сертифікації розроблено. У січні 2017 розпочався проект міжнародної допомоги ЄС при Міністерстві енергетики "Допомога Україні у процесі впровадження реформ у секторі енергетики відповідно до міжнародних зобов'язань країни", в рамках якого буде надаватися допомога ДП "НЕК "Укренерго" в частині підготовки до процедури сертифікації. The draft certification procedure was developed. In January, 2017 there was launched EU international technical assistance project "Assistance to Ukraine in the process of implementation of energy sector reform in line with Ukraine's international commitments" in the framework of which the technical assistance concerning NEC Ukrenergo preparation to the certification procedure will be provided to NEC Ukrenergo. |
| 1.3. Корпоратизація ОСП/Corporatisation of TSO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | КМУ/МЄВ, ОСП* KMU/Ministry, TSO | | ДП «НЕК «Укренерго» розпочав роботу з підготовки до корпоратизації, яка має відбуватися у два етапи – перший впровадження корпоративного управління (підготовлена дорожня карта), який має завершитися 27.09.2017 року формуванням складу наглядової ради, після чого має розпочатися другий етап - перетворення державного підприємства в ПАТ. NEC Ukrenergo started the work to prepare for corporatization, which should be performed in two stages - the first one is the implementation of corporate management (there was developed the roadmap), which is planned to be finished till 27 Sept, 2017 by constitution of supervisory board; after that the second stage should start - the transformation of state enterprise into PJSC (public joint stock company). | |
| 1.4. Сертифікація ОСП /TSO Certification | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Регулятор/Regulator ОСП/TSO | Twinning | |
| 1.5. Видача ліцензії на передачу/ Issuance of license for transmission | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Регулятор/Regulator | | |
| 1.6. Кодекс системи передачі/ Transmission network code | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ОСП/TSO | INOGATE/Twinning | ДП «НЕК Укренерго» надано до НКРЕКП доопрацьовану станом на 24.02.2017 редакцію проекту Кодексу системи передачі. Доопрацьовано розділи з питань Операційної безпеки (Operational Security), регулювання частоти та потужності (LFCR) та вимог щодо приєднання генераторів (Requirements for Generators). Додатково потребують доопрацювання та узгодження питання розробки окремих розділів Кодексу системи передачі та Кодексу системи розподілу (перспективне планування, приєднання, оперативне планування, диспетчерське управління). У доопрацьованні проекту Кодексу ОСП отримує допомогу в рамках Проекту «Допомога Україні у процесі впровадження реформ у секторі енергетики відповідно до міжнародних зобов'язань країни». NEC Ukrenergo submitted the improved (as of 24 Feb, 2017) version of the draft Transmission Code to NEURC. There were improved chapters concerning Operational Security, Load-Frequency Control and Reserves, Connection Requirements to Generators. It should be additionally improved and adjusted issues as regards developing chapters of drafts of Transmission Network Code and Distribution Network Code (development planning, connection to grid, operational planning, dispatching). As regards improving the draft Code TSO receives technical assistance in the framework of project "Assistance to Ukraine in the process of implementation of energy sector reform in line with Ukraine's international commitments". | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------|--|
| 1.17. | Правила управління обмеженнями та розподілу пропускнуї спроможності/Rules for congestion management and capacity allocation | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ОСП/TSO | Twinning | Відбулися зустрічі ДП "НЕК "Укренерго" з ДП "Moldelectrica" (Республіка Молдова). Обидві сторони підтвердили наміри щодо організації спільних двосторонніх аукціонів на базі аукціонної електронної платформи, що впроваджується в ОСП України. ДП "НЕК "Укренерго" розробляє проект договору щодо проведення спільних двосторонніх аукціонів для подальшого опрацювання сторонами. ДП "НЕК "Укренерго" також продовжує консультації з JAO щодо умов приєднання у майбутньому. There were several meetings between Ukrenenergo and Moldelectrica (TSO of Republic of Moldova). Both parties confirmed their intentions to organise joint bilateral auctions at the auction electronic platform which is implemented by TSO of Ukraine. NEC Ukrenenergo is drafting a contract for conduction of joint bilateral auctions for further considering by parties. NEC Ukrenenergo also continues consultations with JAO concerning the access terms in the future. |
| 1.18. | Порядок підготовки плану розвитку системи передачі на наступні 10 років/Procedure on development of a 10 year plan on transmission system development | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Регулятор, ОСП/ Regulator, TSO | | Консультантом, залученим ОСП, підготовлена робота "Аналіз планів розвитку європейських ОСП та розробка основних положень Плану розвитку ОЕС України на наступні десять років". ОСП отримана і проаналізована інформація від ОСП Польщі, Словаччини, Угорщини та Румунії щодо практики розробки в цих країнах планів розвитку системи передачі на 10 років. З урахуванням цього ОСП розроблено проект "Плану розвитку ОЕС України на 2017-2026 роки" (з 10.02.2017 опубліковано на офіційному сайті ДП "НЕК "Укренерго" - http://www.ukrenergo.energy.gov.ua/Pages/ua/DetailsNew.aspx?nid=3575). The consultant outsourced by TSO prepared work "Analysis of development plans of European TSOs and elaboration of main provisions of development plan of UES of Ukraine for the next ten years". TSO obtained and analyzed the information from TSOs of Poland, Slovakia, Hungary and Romania concerning their practice of TYNDP elaboration. Taking this into account TSO has prepared "Development Plan of UES of Ukraine for 2017-2026 years" (as of 10 Feb, 2017 published on the official site of NEC Ukrenenergo - http://www.ukrenergo.energy.gov.ua/Pages/ua/DetailsNew.aspx?nid=3575). |
| 1.19. | Подана ОСП проекту плану розвитку системи передачі на наступні 10 років/Submission by TSO of the draft plan on transmission system development for next 10 years | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ОСП/TSO | | ОСП отримувє допомогу в удосконаленні практики підготовки Плану розвитку системи передачі на 10 років у рамках проекту ЄС «Допомога Україні у процесі впровадження реформ у секторі енергетики відповідно до міжнародних зобов'язань країни». TSO receives assistance in the process of improving practice of TYNDP preparation in the framework of EU project "Assistance to Ukraine in the process of implementation of energy sector reform in line with Ukraine's international commitments". |
| 1.20. | Показники якості послуг ОСП та порядок відшкодування/Quality of service criteria for TSO and procedure for compensation | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Регулятор/Regulator | Twinning | НКРЕКП схвалено проект постанови про затвердження форм звітності №13-НКРЕКП (річна) «Звіт щодо показників безперервності передачі електричної енергії магістральними мережами» та інструкцій з її заповнення». Проект оприлюднено на сайті НКРЕКП для пропозицій/зауважень (http://www.nerc.gov.ua/?id=24165). NEURC has approved the draft regulation concerning N13-NEURC reporting forms (annual) "Report on indicators of reliability and electricity transmission service quality and instructions on its filling". The draft document is published on NEURC web-site for comments/suggestions (http://www.nerc.gov.ua/?id=24165). |
| 1.21. | Звіт про використання ОСП доходів від розподілу пропускнуї спроможності/Report on the use by TSO of the profit received from capacity allocation | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Регулятор, ОСП/ Regulator, TSO | | |
| 1.22. | Порядок надання звільнення для нових міждержавних ліній/Procedure on exemption for new interconnectors | | | | | | | | | | | | | | | | | | | КМУ/МЄВ/ОСП/Регулятор Cabmin/Ministry/TSO/Regulator | Twinning | ОСП розроблено проект документу. НКРЕКП надано до нього пропозиції та зауваження. ОСП здійснює доопрацювання проекту. TSO developed the draft document. NEURC sent its comments and suggestions to it. TSO is working on improvement of the draft document. |
| 1.23. | Правила взаємодії структурних підрозділів оператора системи передачі/Rules of conduct for TSO departments | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ОСП, Регулятор/TSO, Regulator | Twinning | ОСП підготовлено першу версію проекту документу. TSO prepared the first version of the draft document. |
| 1.24. | Оцінка достатності генеруючих потужностей/Generation adequacy assesment | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ОСП, Регулятор/TSO, Regulator | | За результатами виконання науково-дослідної роботи «Визначення можливості забезпечення потреб національної економіки та суспільства у електричній енергії і потужності на середньострокову та довгострокову перспективу, з урахуванням безпеки постачання та стандартів операційної безпеки» ОСП проводить завершення розроблення проекту методичних рекомендацій з Оцінки достатності генеруючих потужностей. ОСП також отримує допомогу в напрацюванні практики підготовки Оцінки достатності генеруючих у рамках проекту ЄС «Допомога Україні у процесі впровадження реформ у секторі енергетики відповідно до міжнародних зобов'язань країни». According to the results of the research work "Determination of capabilities to meet the needs in electric energy and capacity of the national economy and society in the medium and long term, taking into account security of supply and operational safety standards" TSO finalises the draft methodological guidelines on Generation Adequacy Assessment. TSO also receives assistance in getting practical skills in preparation of Generation Adequacy Assessment in the framework of EU project "Assistance to Ukraine in the process of implementation of energy sector reform in line with Ukraine's international commitments". |

2. Відокремлення ОСП та робота постачальників/Unbundling of DSO and work of suppliers

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|--|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------|------------------|--|
| 2.1. | Ліцензійні умови на постачання/Licensing conditions for supply | | проект/draft | | | | | | | | | | | | | | | | | | Регулятор/Regulator | EnC+Twinning | Проект документу доопрацьовується з урахуванням рекомендацій Регулятора Словаччини в рамках проекту Twinning. The draft document is being improved with account of recommendations of Slovak Regulator in the framework of Twinning project. |
| 2.2. | Ліцензійні умови на розподіл/Licensing conditions for distribution | | проект/draft | | | | | | | | | | | | | | | | | | Регулятор/Regulator | EnC+Twinning | Проект документу доопрацьовується з урахуванням рекомендацій Регулятора Словаччини в рамках проекту Twinning. The draft document is being improved with account of recommendations of Slovak Regulator in the framework of Twinning project. |
| 2.3. | Правила постачання електричної енергії споживачу/Rules for supply of electricity to the customer | | проект/draft | | | | | | | | | | | | | | | | | | Регулятор/Regulator | EnC+Twinning | Відбулись місії в рамках проекту Twinning з питання зміни постачальника. За результатами продовжується доопрацювання проекту, розробленого Проектним Офісом ЕНС з урахуванням рекомендацій Регулятора Словаччини. There were missions within the framework of the Twinning project concerning supplier switching. Based on them the work is going on improvement of the draft Rules developed by EnS Project office taking into account the recommendations of Slovak Regulator. |
| 2.4. | Методика формування тарифу на розподіл/Methodology on tariff setting for distribution | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Регулятор/Regulator | Twinning | Опрацьовується питання щодо структури тарифів на послуги з розподілу оператора системи розподілу в новій моделі ринку електроенергії з урахуванням положень проекту Закону. The issue on the distribution tariff structure in new electricity market model taking into account the provisions of Draft Law is being under consideration. |
| 2.5. | Методика плати за приєднання до системи розподілу/Methodology for setting the fee on connection to distribution system | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Регулятор/Regulator | Twinning | В рамках проекту Twinning в НКРЕКП разом із Регулятором Словаччини 24.03.2017 проведено семінар щодо підходів до визначення плати за приєднання (http://www.nerc.gov.ua/?news=5873). Within the framework of the Twinning project on 24 Mar, 2017 NEURC jointly with Slovak Regulator held the workshop on approaches to the determination of connection fee (http://www.nerc.gov.ua/?news=5873). |
| 2.6. | Договір про розподіл/Contract on distribution | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Регулятор/Regulator | Twinning | В рамках проекту Twinning отримано приклади договорів на розподіл ОСП Словаччини. Розпочато розробку проекту договору з урахуванням отриманих матеріалів. Within the framework of the Twinning project there were received examples of distribution service contracts in Slovakia. The drafting process was started based on received materials. |
| 2.7. | Договори на приєднання до системи розподілу/Contracts for connection to distribution system | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Регулятор/Regulator | INOGATE/Twinning | В рамках проекту Twinning отримано приклади договорів на приєднання до системи розподілу Словаччини. Проекту договору розроблено та буде доопрацьовано в рамках проекту Twinning, а також при доопрацюванні проекту кодексу системи розподілу. Within the framework of the Twinning project there were received examples of contracts for connection to the distribution system in Slovakia. The draft contract was developed and will be improved within the Twinning project and also during improving the draft Distribution Network Code. |
| 2.8. | Методика формування цін на універсальні послуги/Methodology on setting the price for universal services | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Регулятор/Regulator | EnC+Twinning | Проект методики, розробленої Проектним офісом ЕНС, доопрацьовується в рамках проекту Twinning з органом регулювання Словацької республіки RONI. The draft methodology developed by EnC Project office is being improved within the framework of the Twinning project with Slovak Regulator RONI. |
| 2.9. | Методика формування цін постачальника "останньої надії"/Methodology for setting the price of Supplier of Last Resort | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Регулятор/Regulator | EnC+Twinning | Проект методики, розробленої Проектним офісом ЕНС, доопрацьовується в рамках проекту Twinning з органом регулювання Словацької республіки RONI. The draft methodology developed by EnC Project office is being improved within the framework of the Twinning project with Slovak Regulator RONI. |
| 2.10. | Договір на постачання/Contract for supply | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Регулятор/Regulator | EnC+Twinning | В лютому відбулася місія експертів RONI в рамках проекту Twinning, на якій обговорювалися рекомендації RONI щодо проектів договорів про постачання е/е, розроблених Проектним Офісом ЕНС. In February there was a mission of RONI experts within the framework of the Twinning project during which there were discussed RONI recommendations concerning draft contracts for electricity supply which had been developed by EnC Project office. |
| 2.11. | Договір на постачання універсальних послуг/Contract for supply of universal services | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Регулятор/Regulator | EnC+Twinning | В лютому відбулася місія експертів RONI в рамках проекту Twinning, на якій обговорювалися рекомендації RONI щодо проектів договорів про постачання е/е, розроблених Проектним Офісом ЕНС. In February there was a mission of RONI experts within the framework of the Twinning project during which there were discussed RONI recommendations concerning draft contracts for electricity supply which had been developed by EnC Project office. |
| 2.12. | Договір на постачання постачальником "останньої надії"/Contract for supply by Supplier of Last Resort | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Регулятор/Regulator | EnC+Twinning | В лютому відбулася місія експертів RONI в рамках проекту Twinning, на якій обговорювалися рекомендації RONI щодо проектів договорів про постачання е/е, розроблених Проектним Офісом ЕНС. In February there was a mission of RONI experts within the framework of the Twinning project during which there were discussed RONI recommendations concerning draft contracts for electricity supply which had been developed by EnC Project office. |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------|--|--|---|
| 2.13. | Порядок розробки, подання та оприлюднення програми відповідності ОСР/Procedure on development, submission and publication of DSO compliance programme | проект/ draft | | | | | | | | | | | | | | | | | | Регулятор/Regulator | EnC+Twinning | Проект документу розроблено Проектним офісом ЕнС. НКРЕКП доопрацьовано проект документу, у тому числі із урахуванням рекомендацій Регулятора Словаччини. The draft document was developed by EnC Project office. NEURC has improved the draft document taking into account recommendations of Slovak Regulator. | |
| 2.14. | Відокремлення ОСР/DSO unbundling | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Twinning | | |
| 2.15. | Утворення нових постачальників/ Set up of new suppliers | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.16. | Видача нових ліцензій на постачання/Issuance of new licences for supply | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Регулятор/Regulator | | |
| 2.17. | Рішення про спеціальні обов'язки для постачальників універсальних послуг та умови (порядок) їх виконання/Decision on special obligations for suppliers of universal services and conditions for their performance | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | КМУ/МЄВ/Регулятор Cabmin/Ministry/Regulator | | |
| 2.18. | Затвердження тарифів на універсальні послуги/Approval of tariffs for universal services | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Регулятор/Regulator | | |
| 2.19. | Договірна компанія серед побутових та малих непобутових споживачів/ Conclusion of contracts with households and small non-household users | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.20. | Видача нових ліцензій на розподіл/Issuance of new licences for distribution | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Регулятор/Regulator | | |
| 2.21. | Скасування ліцензій на постачання за регульованим/ нерегульованим тарифом/Cancellation of licences for supply under regulated/nun-regulated tariff | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Регулятор/Regulator | | |
| 2.22. | Затвердження тарифів на розподіл/Approval of tariffs for distribution | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Регулятор/Regulator | | |
| 2.23. | Порядок визначення постачальників "останньої надії"/Procedure on definition of suppliers of last resort | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | КМУ/МЄВ/Регулятор Cabmin/Ministry/Regulator | Twinning | Підтримка у підготовці Порядку надається в рамках Проекту ЄС «Допомога Україні у процесі впровадження реформ у секторі енергетики відповідно до міжнародних зобов'язань країни». Support in the preparation of the Procedure is provided as a part of EU project "Assistance to Ukraine in the process of implementation of energy sector reform in line with Ukraine's international commitments". |
| 2.24. | Визначення постачальників "останньої надії"/Definition of suppliers of last resort | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Регулятор/Regulator | Twinning | |
| 2.25. | Кодекс системи розподілу/ Distribution network code | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Регулятор/Regulator | INOGATE/Twinning | НКРЕКП опрацьовано та надано до робочої групи пропозиції до проектів розділів Кодексу: - Перспективне планування розвитку системи розподілу; - Технічна експлуатація системи розподілу та електроустановок, приєднаних до неї; - Диспетчерське (оперативно-технологічне) управління системи розподілу; - Захист системи розподілу в надзвичайних ситуаціях. - Вимірювання параметрів електричної енергії. В рамках проекту ЄС «Допомога Україні у процесі впровадження реформ у секторі енергетики відповідно до міжнародних зобов'язань країни» в січні-лютому в НКРЕКП відбулося дві місії консультантів щодо проекту кодексу. Консультанти готують пропозиції до наданих проектів розділів. NEURC considered and provided to the working group its suggestions to the following sections of the draft Code: - Advance planning of distribution system operation; - Technical operation of the distribution system and electrical installations connected to it; - Dispatch control of distribution system; - Protection of distribution systems in emergencies; - Measurement of electric power parameters. In January - February within the framework of EU project "Assistance to Ukraine in the process of implementation of energy sector reform in line with Ukraine's international commitments" there were two missions of project consultants on the draft Code. The consultants are working on comments and proposals to the draft sections. |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|---|---|
| 3.2. | Правила ринку/Market rules | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ОСП/TSO | EnC+Twinning | <p>У січні 2017 року від Секретаріату ЕнС надійшов проект розділу "Розрахунки". Триває опрацювання раніше наданих розділів проекту Правил ринку спільно з консультантом Енергетичного Співтовариства. Опрацьовано розділ "Допоміжні послуги", розділ "Балансування".</p> <p>In January, 2017 the draft section on Settlement was received from EnC Secretariat. Draft Market Rules sections which were sent earlier are being considered jointly with EnC expert. Section on Ancillary Services and section on Balancing Market were considered.</p> |
| 3.3. | Правила ринку "на добу наперед"/DAM rules | | | | | | | Draft (submission by TSO) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ОР**/МО | EnC+Twinning | <p>Проект правил ринку "на добу наперед" надійшов від Секретаріату ЕнС у серпні, зокрема: частина 1 - Загальні положення; частина 2 - Двосторонні договори; частина 3 - Ринок на добу наперед.</p> <p>Проект опрацьовано ДП "Енергоринок", Регулятором та ОСП разом із розробником. На разі, консультантом від Енергетичного Співтовариства здійснюється підготовка чергової версії.</p> <p>The draft DAM Rules was received from EnC Secretariat in August in particular: section 1 - General Provisions; section 2 - Forward Market; section 3 - DAM.</p> <p>The draft was considered by Energoriynok, Regulator and NEC UKrenergo jointly with EnC expert. For this moment the EnS expert is working on preparation of the second version.</p> |
| 3.4. | Тендер і закупівля програмного забезпечення ОСП/Tender for purchase of software for TSO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ОСП/TSO | WB | <p>Проект тендерної документації на закупівлю програмного забезпечення ОСП підготовлено. Завершення тендерної документації та започаткування процесу закупівлі буде здійснюватися після доопрацювання проекту Правил ринку.</p> <p>The draft tender documents for the procurement of TSO software has been prepared. Completion of tender documents and commencement of procurement process will be after finalisation the draft Market Rules.</p> |
| 3.5. | Тендер і закупівля консультаційних послуг та програмного забезпечення ОР/Tender for purchase of consultancy and software for market operator | | | | | | | консультаційні послуги на супровід закупівлі | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ОР/МО | | <p>ОР опрацьовує можливі механізми фінансування (з урахуванням затримки реалізації міжнародних проектів МФО до прийняття Закону «Про ринок електричної енергії України».</p> <p>MO is working on possible financing mechanisms (taking into account pending the execution of IFIs international projects until the adoption of Law on Electricity Market of Ukraine).</p> |
| 3.6. | Впровадження ПЗ ОСП/Implementation of software for TSO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ОСП/TSO | | |
| 3.7. | Впровадження ПЗ ОР/Implementation of software for market operator | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ОР/МО | Залучений на тендері консультант/consultant from tender | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|
| 6.6. | Правила купівлі е/е за "зеленим тарифом" в тому числі правила роботи ГП/Rules for purchase of electricity with feed-in tariff including Rules /Regulations on functioning of the | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ГП/Регулятор Guaranteed buyer/Regulator | EnC | | | |
| 6.7. | Тендер на закупівлю консультантських послуг та ПЗ ГП/Tender for GB Soft | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ГП/Guaranteed buyer | | ДП «Енергоринок» опрацює питання щодо необхідного програмного забезпечення для виконання функцій в новій моделі ринку. Energorynok is considering issue regarding necessary software to fulfil its functions in new electricity market model. | |
| 6.8. | Впровадження ПЗ гарантованого покупця/implementation of Software of guaranteed buyer | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ГП/Guaranteed buyer | Залучений на тендері консультант/consultant from tender | | |
| 6.9. | Типовий договір на купівлю "за зеленим" тарифом/Standard contract on purchase of electricity with feed in tariff | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Guaranteed buyer/Regulator | EnC | | |
| 6.10. | Форми звітності ГП/Reporting forms for guaranteed buyer | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Регулятор/Regulator | | У січні 2017 року в рамках проекту Twinning в НКРЕКП разом із Регулятором Словаччини проведено семінар щодо підходів до моніторингу. Досвід Словаччини буде використаний при розробці форм звітності ГП. In January 2017 within the framework of the Twinning project NEURC jointly with Slovak Regulator held the workshop on monitoring. Experience of Slovakia will be used while developing reporting forms for guaranteed buyer. | | |
| 6.11. | Рішення про покладення спецобов'язків на ГП та ОСП щодо "зелених тарифів" та умов (порядку) їх надання/Decision on special obligations for guaranteed buyer and TSO on feed in tariffs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | КМУ/МОВ/ГП Cabmin/Ministry/guaranteed buyer | EnC | | |
| 7. Трейдери/Traders | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1. | Ліцензійні умови з трейдерської діяльності/Licensing conditions for trading activities | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Регулятор/Regulator | EnC + Twinning | Проект розроблено Проектним Офісом. В рамках проекту Twinning відбулись обговорення досвіду країн ЄС щодо ліцензування трейдерської діяльності, надано відповідні рекомендації. Проект доопрацьовується. The draft document was developed by Project office. In the framework of Twinning project there was discussed EU experience of licensing of trading activity, corresponding recommendations were provided. The draft document is under improvement. | |
| 7.2. | Форми звітності трейдерів/ Reporting forms for traders | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Регулятор/Regulator | Twinning | | |
| 8. ТЕЦ/CHPP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.1. | Методика розрахунку тарифу на е/е ТЕЦ/Methodology on electricity tariff setting for CHPP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Регулятор/Regulator | | | |
| 8.2. | Методика розрахунку тарифу на тепло ТЕЦ/Methodology on heat tariff setting for CHPP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Регулятор/Regulator | SIDA | | |
| 8.3. | Порядок надання підтримки ТЕЦ/Procedure on provision of support to CHPP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | КМУ/МОВ/Мінперіон КМУ/Ministry of energy/Ministry of regional development | | Розпочалася робота в рамках Проекту «Допомога Україні у процесі впровадження реформ у секторі енергетики відповідно до міжнародних зобов'язань країни». В січні-лютому відбулась місія консультантів Проекту з даного питання. The work started within the framework of project "Assistance to Ukraine in the process of implementation of energy sector reform in line with Ukraine's international commitments". In January - February there were missions of project consultants on this issue. |
| 9. Інші заходи/Other activities | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.1. | Правила моніторингу/Monitoring rules | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Регулятор/Regulator | EnC+Twinning | У січні 2017 року в рамках проекту Twinning в НКРЕКП разом із Регулятором Словаччини проведено семінар щодо підходів до моніторингу. Досвід Словаччини буде використаний при розробці відповідного порядку. In January 2017 within the framework of the Twinning project NEURC jointly with Slovak Regulator held the workshop on monitoring. Experience of Slovakia will be used while developing corresponding rules. | |
| 9.1.1. | Моніторинг роботи ринку е/е та його сегментів/Monitoring of electricity market and its segments | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Регулятор/Regulator | Twinning | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------|----------|--|
| 9.1.2. | Моніторинг рівня та ефективності відкриття, прозорості та конкуренції на ринку е/е (у т.ч. ціни на різних сегментах ринку)/Monitoring of the level and efficiency of opening, transparency and competition on electricity market (incl prices in different segments) | | | | | | | | | | | | | | | | | | Регулятор/Regulator | Twinning | |
| 9.1.3. | Моніторинг практики відключень/ Monitoring of disconnection practices | | | | | | | | | | | | | | | | | | Регулятор/Regulator | Twinning | |
| 9.1.4. | Моніторинг рівня цін та якості робіт з технічного обслуговування/ Monitoring of price levels and quality of works on technical maintenance | | | | | | | | | | | | | | | | | | Регулятор/Regulator | Twinning | |
| 9.1.5. | Моніторинг скарг споживачів, у т. ч. побутових /Monitoring of claims from customers, incl households | | | | | | | | | | | | | | | | | | Регулятор/Regulator | Twinning | |
| 9.1.6. | Моніторинг практик, що призводять до спотворення або обмеження конкуренції на ринку е/е/Monitoring of practices that lead to distortions or limitations of competitions on electricity market | | | | | | | | | | | | | | | | | | Регулятор/Regulator | Twinning | |
| 9.1.7. | Моніторинг рівня прозорості діяльності учасників ринку, у т.ч. щодо оприлюднення інформації/Monitoring of transparency of activities of market participants, incl for publication of information | | | | | | | | | | | | | | | | | | Регулятор/Regulator | Twinning | |
| 9.1.8. | Моніторинг виконання ОСП та ОСР умов щодо недискримінаційного доступу до їх мереж/Monitoring of implementation by TSO and DSO of conditions of non-discriminative access to their networks | | | | | | | | | | | | | | | | | | Регулятор/Regulator | Twinning | |
| 9.1.9. | Моніторинг застосування тарифів, інших платежів, пов'язаних із доступом до електричних мереж/Monitoring on tariffs, other payments related to access to electricity networks | | | | | | | | | | | | | | | | | | Регулятор/Regulator | Twinning | |
| 9.1.10. | Моніторинг виконання спеціальних обов'язків для забезпечення загальноосувільних інтересів/Monitoring of implementation of public service obligations | | | | | | | | | | | | | | | | | | Регулятор/Regulator | Twinning | |
| 9.1.11. | Моніторинг застосування положень договорів, що обмежують конкуренцію на ринку е/е/Monitoring of implementation of provisions of the contracts that limit the competition on electricity market | | | | | | | | | | | | | | | | | | Регулятор/Regulator | Twinning | |
| 9.1.12. | Моніторинг дотримання електропостачальниками умов розгляду звернень та претензій споживачів е/е з питань послуг з постачання/Monitoring the implementation by electricity suppliers of the conditions of consideration of claims and complaints from customers on supply services | | | | | | | | | | | | | | | | | | Регулятор/Regulator | Twinning | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------|----------|--|
| 9.1.13. | Моніторинг виконання функцій та обов'язків учасниками ринку e/e/Monitoring of implementation of functions and obligations by market participants | | | | | | | | | | | | | | | | | Регулятор/Regulator | Twinning | |
| 9.1.14. | Моніторинг виконання вимог щодо відокремлення ОСП/Monitoring of implementation of requirements on unbundling of TSO | | | | | | | | | | | | | | | | | Регулятор/Regulator | Twinning | |
| 9.1.15. | Моніторинг виконання плану розвитку системи передачі на наступні десять років/Monitoring of implementation of the plan on development of transmission system for next 10 years | | | | | | | | | | | | | | | | | Регулятор/Regulator | Twinning | |
| 9.1.16. | Моніторинг виконання планів розвитку систем розподілу/Monitoring of implementation of a plan on the development of distribution system | | | | | | | | | | | | | | | | | Регулятор/Regulator | Twinning | |
| 9.1.17. | Моніторинг достатності генеруючих потужностей для покриття прогнозованого попиту та забезпечення необхідного резерву/Monitoring of sufficiency of generation capacities to cover the forecasted demand and necessary reserve | | | | | | | | | | | | | | | | | Регулятор/Regulator | Twinning | |
| 9.1.18. | Моніторинг достатності інвестицій в розвиток генеруючих потужностей з точки зору забезпечення безпеки постачання/Monitoring of sufficiency of investments for development of generation capacities to ensure the security of supply | | | | | | | | | | | | | | | | | Регулятор/Regulator | Twinning | |
| 9.1.19. | Моніторинг дотримання правил розподілу пропускної спроможності міждержавних перетинів/Monitoring of implementation of rules on cross-border capacity allocation | | | | | | | | | | | | | | | | | Регулятор/Regulator | Twinning | |
| 9.1.20. | Моніторинг дій ОСП з управління обмеженнями/Monitoring of TSO actions on congestion management | | | | | | | | | | | | | | | | | Регулятор/Regulator | Twinning | |
| 9.1.21. | Моніторинг використання ОСП доходів, отриманих від розподілу пропускної спроможності міждержавних перетинів/Monitoring of the use of profit by TSO received from allocation of cross-border capacity | | | | | | | | | | | | | | | | | Регулятор/Regulator | Twinning | |
| 9.1.22. | Моніторинг технічного співробітництва ОСП з ENTSO-E та впровадження механізмів компенсації між ОСП/Monitoring of technical cooperation of TSO with ENTSO-E implementation of compensations mechanisms between TSO | | | | | | | | | | | | | | | | | Регулятор/Regulator | Twinning | |
| 9.1.23. | Моніторинг дотримання показників якості послуг електропостачання/ Monitoring of quality of service criteria in electricity supply | | | | | | | | | | | | | | | | | Регулятор/Regulator | Twinning | |
| 9.1.24. | Моніторинг практики зміни електропостачальника/Monitoring of practice on supplier switching | | | | | | | | | | | | | | | | | Регулятор/Regulator | Twinning | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---------------------|--|---|
| 9.2. | Правила безпеки постачання/ Rules on security of supply | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | MEB/Ministry | EnC | <p>Розпочалася робота в рамках Проекту «Допомога Україні у процесі впровадження реформ у секторі енергетики відповідно до міжнародних зобов'язань країни». Відбулися місії консультантів Проекту з даного питання. Консультантом при Міністерстві енергетики розроблено структуру документа. Проведено її попереднє обговорення з представниками ДП «НЕК «Укренерго».</p> <p>The work started within the framework of project "Assistance to Ukraine in the process of implementation of energy sector reform in line with Ukraine's international commitments". There were missions on this issue of project consultants. The consultant at Ministry prepared the structure of document. There was preliminary discussion of it with representatives of NEC Ukrenergo.</p> |
| 9.3. | Моніторинг безпеки постачання е/е/ Monitoring of electricity security of supply | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Міненерго/Регулятор Ministry/Regulator | | | |
| 9.4. | Порядок розгляду скарг та врегулювання спорів/ Procedure of consideration of claims and dispute settlement | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Регулятор/Regulator | Twinning | <p>В рамках проекту Twinning відбулась місія Регулятора Словаччини з питань захисту споживачів та врегулювання спорів. У лютому в рамках програми NARUC (USAID) відбулась місія представників регуляторів США та Грузії з питань врегулювання спорів та роботи омбудсмена. Відповідні рекомендації будуть використані при розробці документа.</p> <p>Within the framework of Twinning project there was a mission of Slovak Regulator concerning the issue on customer protection and dispute settlement. In February within NARUC (USAID) partnership program there was a mission of experts from the US Public Service Commissions and Georgian Regulator regarding issues on dispute resolution and Ombudsman activities. The corresponding recommendations will be used while developing draft procedure.</p> |
| 9.5. | Порядок погодження будівництва прямої лінії/ Procedure on approval of construction of direct line | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Регулятор/Regulator | Twinning | | |
| 9.6. | Порядок визначення закритої системи розподілу/ Procedure on definition of closed distribution system | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Регулятор/Regulator | Twinning | | |
| 9.7. | Правила купівлі ОСП та ОСП е/е на втрати в мережах/ Rules for purchase of electricity by TSO and DSO for losses | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Регулятор/Regulator | EnC | | |
| 9.8. | Стандарти та керівні документи щодо інформаційного обміну на ринку електричної енергії України відповідно до вимог ENTSO-E/ Standard and Guidance document for information exchange according to the ENTSO-E requirements | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ОСП, OP/TSO, MO | | <p>ОСП проведено тендер на гармонізацію стандартів. Триває процес укладання договорів.</p> <p>TSO has held a tender for harmonization of standards. The contract-making process is continuing.</p> | |
| 9.9. | Глосарій визначень та акронімів на основі ENTSO-E/ Glossary of terms and acronyms ENTSO-E | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ОСП, OP/TSO, MO | | <p>Завершено переклад Глосарію, триває робота з його адаптації, доповнення та доопрацювання разом із іншими проектами документів.</p> <p>The translation of Glossary was finished, the work on its adaptation, complementing and improving together with other draft documents is ongoing.</p> | |