

Погоджено

Голова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг

Д. Вовк
« 12 » 12 2016 року

Погоджено

Керівник Проекту «Муніципальна енергетична реформа в Україні»

Д. Корсакайте
« 12 » 12 2016 року

Робочий план

співпраці між Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, та Проектом (USAID) «Муніципальна енергетична реформа в Україні» на період з 1 січня по 29 липня 2017 року

№ п/п за статтею 5 Меморандуму	Кількісні та/або якісні критерії досягнення результативності Проекту USAID з Комісією	Етапи виконання	Термін виконання за планом		Виконавці	
			Теплопостачання	Централізоване водопостачання та водовідведення	Рекомендовані організації (експерти) від Проекту	Рекомендовані керівники структурних підрозділів від Комісії
1	Очікуваний результат 1: Розбудова інституційного потенціалу Комісії та ліцензіатів	1.1. Проведення навчальних заходів для фахівців НКРЕКП (ліцензіатів у разі необхідності) з питань розвитку потенціалу відповідно до погодженого плану-графіку	01.01.2017 29.07.2017		IMP	
2	Очікуваний результат 2: Удосконалення тарифного регулювання на принципах стимулюючого регулювання	2.1. Розробка пропозицій щодо внесення змін до Методики оцінки активів суб'єктів природних монополій, суб'єктів господарювання на суміжних ринках у сфері комбінованого виробництва електричної та теплової енергії, затвердженої наказом Фонду державного майна України від 12.03.2013 № 293, щодо оцінки активів для суб'єктів у сферах теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення	01.01.2017 28.02.2017		IMP	
		2.2. Внесення змін до Методик формування тарифів на транспортування теплової енергії магістральними і місцевими (локальними) тепловими мережами, централізованого водопостачання та водовідведення на принципах стимулюючого регулювання затверджених постановами Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг від 02.11.2012 № 357, № 356 відповідно	01.01.2017 30.04.2017		IMP	

		2.3. Тестовий розрахунок тарифів на принципах стимулюючого регулювання (транспортування теплової енергії / виробництво теплової енергії)	01.01.2017 30.03.2017 / 30.05.2017	01.01.2017 30.04.2017	IMP	
		2.4. Розробка Правил (Порядку) обліку доходів, витрат, фінансових результатів і активів окремо за ліцензованими видами діяльності (для стимулюючого регулювання)	01.01.2017 28.02.2017		IMP	
		2.5. Розробка процедури встановлення, перегляду та коригування тарифів на принципах стимулюючого регулювання	01.03.2017 30.05.2017		IMP	
		2.6. Розробка форм регуляторної звітності ліцензіатів, що перейшли до стимулюючого регулювання (або удосконалення чинних форм звітності для потреб стимулюючого регулювання)	01.02.2017 30.06.2017		IMP	
		2.7. Розробка методологічних засад визначення та встановлення цільових коефіцієнтів технологічних витрат в мережах для підприємств з транспортування теплової енергії та централізованого водопостачання і водовідведення (ЦВВ) для цілей стимулюючого регулювання	01.01.2017 31.03.2017		IMP	
		2.8. Розробка методологічних засад визначення та встановлення цільових показників питомих витрат електроенергії на технологічні потреби для підприємств з транспортування теплової енергії та ЦВВ для цілей стимулюючого регулювання	01.01.2017 31.03.2017		IMP	
		2.9. Розробка методичних рекомендацій для підприємств у сфері теплопостачання та ЦВВ щодо формування довгострокових бізнес-планів (інвестиційних програм)	01.02.2017 31.06.2017		IMP	
		2.10. За умови прийняття закону щодо поширення стимулюючого регулювання на сферу виробництва теплової енергії:				
		2.10.1. Розробка методики формування тарифів на виробництво теплової енергії на принципах стимулюючого регулювання	01.01.2017 30.05.2017	-	IMP	
		2.10.2. Порядок визначення регуляторної бази активів	01.01.2017 31.03.2017	-	IMP	
		2.10.3. Розробка методологічних засад визначення та встановлення цільових показників питомих витрат умовного палива та електроенергії на технологічні потреби для підприємств з виробництва теплової енергії для цілей стимулюючого регулювання	01.01.2017 31.03.2017	-	IMP	
3	Очікуваний результат 3: Розробка і впровадження бенчмаркінгу підприємств у сферах теплопостачання та ЦВВ	3.1. Визначення переліку KPI та переліку первинних даних, необхідних для їхнього розрахунку	01.01.2017 30.01.2017	-	IMP	
		3.2. Розробка рекомендацій щодо порівняльного аналізу (бенчмаркінгу) для ліцензіатів у сфері теплопостачання у межах кластерів	01.01.2017 30.05.2017	-	IMP	

		3.3. Розробка рекомендацій щодо визначення показника ефективності за результатами бенчмаркінгу	01.01.2017 15.03.2017	01.01.2017 15.02.2017	IMP	
4	Очікуваний результат 4: Розробка і впровадження системи регулювання якості послуг у сферах теплопостачання та ЦВВ	4.1. Визначення переліку основних показників якості послуг, за якими здійснюватиметься моніторинг	01.01.2017 31.01.2017		IMP	
		4.2. Розробка та затвердження форм звітності для реєстрації та моніторингу показників якості послуг та інструкції щодо їх заповнення	01.01.2017 28.02.2017		IMP	
		4.3. Розробка та тестування інструментарію для автоматизації процесу моніторингу якості послуг	01.04.2017 30.05.2017	01.04.2017 31.03.2017	IMP	
		4.4. Розробка рекомендацій щодо розрахунку та застосування фактору Q в тарифній моделі на принципах стимулюючого регулювання	01.01.2017 28.02.2017		IMP	
5.	Очікуваний результат 5: Проведення інформаційно-роз'яснювальної кампанії щодо стимулюючого регулювання	Згідно з окремим погодженим планом проведення інформаційно-роз'яснювальної кампанії (переліком заходів та інформаційних матеріалів)	01.01.2017 29.07.2017		IMP	