

Про схвалення проєкту постанови НКРЕКП «Про внесення змін до постанови НКРЕКП від 06 травня 2020 року № 907» щодо внесення змін до інвестиційної програми НЕК «УКРЕНЕРГО» на 2020 рік

Листами від 29 вересня 2020 року № 01/35352, від 02 грудня 2020 року № 01/44007 та від 08 грудня 2020 року № 01/44950 до НКРЕКП звернулось НЕК «УКРЕНЕРГО» з пропозиціями щодо внесення змін до інвестиційної програми на 2020 рік (*детальний перелік додається*).

Товариство пропонує за рахунок:

1. Включення додаткової статті джерел фінансування «Невикористані кошти 2019 року» на суму **44 246** тис. грн (без ПДВ);

2. Зменшення обсягу джерела фінансування "Кредитні кошти" на **3 122 118** тис. грн (без ПДВ) відповідно до паспортів бюджетних програм та через затримку поставок обладнання, *в тому числі, зокрема, по заходах:*

- Підстанція 330/110/35 кВ "Західна" із заходами повітряних ліній 330 кВ – **422 669** тис. грн;

- Реконструкція відкритих розподільчих пристроїв 330 кВ, 150кВ, 110 кВ ПС 330/110 кВ "Новокиївська" 1 черга – **304 379** тис. грн;

- Реконструкція відкритих розподільчих пристроїв 330 кВ, 150кВ, 110 кВ ПС 330/110 кВ "Жовтнева"- 2 черга – **341 250** тис. грн;

- Реконструкція ПС 330 кВ "Броварська" з встановленням АТ-З – **276 967** тис. грн;

- Реконструкція відкритих розподільчих пристроїв 330 кВ, 110 кВ ПС 330 кВ, ПС 330 кВ "Кременчук"- 6 черга – **222 871** тис. грн;

- Реконструкція відкритих розподільчих пристроїв 330 кВ, 150кВ, 110 кВ ПС 330/110 кВ "Житомирська" - 3 черга – **220 293** тис. грн;

- Реконструкція відкритих розподільчих пристроїв 330 кВ, 150кВ, 110 кВ ПС 330/110 кВ "Черкаська" - 4 черга – **182 706** тис. грн тощо;

3. Виключення та зменшення обсягу фінансування по ряду об'єктів інвестиційної програми, що фінансуються за рахунок власних коштів, включити до інвестиційної програми на 2020 рік:

1. Заходи, що фінансуються за рахунок кредитних коштів, зокрема:

- Реконструкція підстанцій Західної ЕС з впровадженням автоматизованої системи керування технологічними процесами (АСКТП) на суму **176 200** тис. грн;

- Збільшення обсягу фінансування на Впровадження балансуєчого ринку на суму **21 940** тис. грн тощо.

2. Додаткові заходи:

- Розробка та впровадження автоматизованої системи комерційного обліку Датахаб – **49 011** тис. грн;

- ПС-750 кВ "Вінницька". Технічне переоснащення з заміною автотрансформатора АТ-2 – **61 291** тис. грн;
- Реконструкція ПЛ 500 кВ Донська-Донбаська – **26 180** тис. грн;
- Реконструкція ПЛ 400 кВ Мукачєво – Шайосегед – **20 697** тис. грн;
- Впровадження програмно-апаратного комплексу з захисту конфіденційної інформації (DLP-системи) – **6 425** тис. грн;
- Включення невиконаних заходів Інвестиційної програми на 2019 рік тощо.

Заходи, передбачені зазначеними змінами, погоджені листом Міністерства енергетики України від 29.09.2020 № 26/1.1-4.2-21041 (копія додається).

Згідно з вимогами чинного законодавства НЕК «УКРЕНЕРГО» провело відкриті обговорення проекту зазначених змін до інвестиційної програми на 2020 рік та надало до НКРЕКП відповідний протокол від 18.08.2020 (копія додається), згідно з яким зауваження та пропозиції щодо зазначеного проекту були розглянуті та враховані.

Департамент розглянув звернення Товариства та з урахуванням висновків Управління інноваційних технологій (копії додаються) вважає за доцільне прийняття рішення щодо схвалення зазначених змін, виключивши фінансування заходів, щодо яких не надано належного обґрунтування, а саме:

збільшення обсягу фінансування на впровадження балансуєчого ринку на суму **18 236** тис. грн за рахунок кредиту;

розробка та впровадження автоматизованої системи комерційного обліку Датахаб на суму **49 011** тис. грн;

спрямувавши вивільнені кошти на фінансування заходів з підвищення надійності функціонування системи передачі електричної енергії в межах схвалених заходів Інвестиційної програми.

Таким чином, загальна сума інвестиційної програми НЕК «УКРЕНЕРГО» на 2020 рік складе **3 274 752** тис. грн (без ПДВ).

Враховуючи зазначене та відповідно до Законів України Департамент пропонує:

1. Схвалити проект постанови НКРЕКП «Про внесення змін до постанови НКРЕКП від 06 травня 2020 року № 907» щодо внесення змін до інвестиційної програми НЕК «УКРЕНЕРГО» на 2020 рік.

2. Зобов'язати Департамент розмістити повідомлення про проведення відкритого обговорення зазначеного проекту постанови на офіційному вебсайті НКРЕКП в мережі Інтернет та забезпечити проведення його відкритого обговорення.

**Заступник директора Департаменту
із регулювання відносин у сфері енергетики**

А. Огньов



**НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ
ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ
(НКРЕКП)**

ПОСТАНОВА

Київ

№ _____

Про внесення змін до постанови
НКРЕКП від 06 травня 2020 року № 907

Відповідно до законів України «Про ринок електричної енергії» та «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», Порядку формування інвестиційних програм ліцензіатів з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами та з виробництва теплової та/або електричної енергії на атомних електростанціях, гідроелектростанціях та гідроакumuлюючих електростанціях, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 30 червня 2015 року № 1972, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,

ПОСТАНОВЛЯЄ:

Унести до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 06 травня 2020 року № 907 «Про схвалення Інвестиційної програми НЕК «УКРЕНЕРГО» на 2020 рік» (у зв'язку із листами НЕК «УКРЕНЕРГО» від 29 вересня 2020 року № 01/35352, від 02 грудня 2020 року № 01/44007 та від 08 грудня 2020 року № 01/44950 щодо внесення змін до Інвестиційної програми на 2020 рік) такі зміни:

1) у постановляючій частині цифри «6 370 860» замінити цифрами «3 274 752»;

2) додаток викласти в новій редакції, що додається.

Голова НКРЕКП

В. Тарасюк

Додаток
до постанови НКРЕКП
06.05.2020 № 907
(у редакції постанови НКРЕКП
від _____ № _____)

**Джерела фінансування Інвестиційної програми
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАЦІОНАЛЬНА
ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ «УКРЕНЕРГО»
на 2020 рік**

Джерела фінансування	тис. грн (без ПДВ)
Амортизаційні відрахування	723 596
Прибуток на капітальні інвестиції	368 927
Інші доходи	40 000
Кредитні кошти	1 976 195
Дохід від розподілу пропускної спроможності міждержавних електричних мереж	121 788
Невикористані кошти 2019 року	44 246
Усього	3 274 752

Заступник директора Департаменту із
регулювання відносин у сфері енергетики

А. Огньов



СБ

МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

вул. Митрополита Василя Липківського, 35, м. Київ, 03035, тел.: (044) 531-36-93; 206-38-44
E-mail: kanc@mev.gov.ua, сайт: <https://menr.gov.ua>, ідентифікаційний код 37552996

На № _____

Національна комісія, що здійснює
державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг

ПрАТ «НЕК «Укренерго»

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ
ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ (НЭК)

29 ВЕР 2020

Вхідний №

21499/1-20

*Про зміни до інвестиційної
програми на 2020 рік*

Міністерство енергетики України розглянуло лист НЕК «Укренерго» від 19.08.2020 № 01/29985 щодо внесення змін до інвестиційної програми на 2020 рік та повідомляє.

Зважаючи на пояснення, надані НЕК «Укренерго», та враховуючи висновок Держенергонагляду, а також те, що запропоновані зміни стосуються зменшення капіталовкладень на суму 3 283 905,80 тис. грн., у зв'язку зі зменшенням джерел фінансування за рахунок кредитних коштів та потребою оптимізації обсягів і термінів виконання робіт по деяким заходам, передбачених інвестиційною програмою і не потребують коригування тарифів, Міненерго погоджує основні технічні напрямки запропонованих змін до інвестиційної програми.

З урахуванням зазначеного загальна сума капіталовкладень на 2020 рік становитиме 3 086 954,24 тис. грн (без ПДВ), у тому числі за рахунок таких джерел:

- | | |
|--------------------|--------------------------|
| - амортизації | - 723 596,00 тис. грн.; |
| - прибутку | - 368 927,24 тис. грн.; |
| - кредитних коштів | - 1 994 431,00 тис. грн. |

При цьому звертаємо увагу на потребу коригування інформації, наведеної у додатку 3 проекту змін до інвестиційної програми. В описовій частині за об'єктами №№ П.1.7.1.1, П.1.7.1.2, П.1.7.1.3, П.4.10.1.2, П.3.2.1, П.4.4.1.2, П.3.10.1, П.1.7.3.2, П.9.2.1 зазначено, що проектно-кошторисна документація знаходиться на погодженні в Міністерстві фінансів України.

Разом з тим, відповідно до Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.05.2011 № 560 (із змінами внесеними постановою Кабінету



UB
Міністерство енергетики України
№26/1.1-4.2-21041 від 29.09.2020
БУСЛАВЕЦЬ Ольга (В.о. МІНІСТРА
ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ) 29.09.2020
11:19

Міністрів України від 26.08.2020 № 752), проекти будівництва, що реалізуються оператором системи передачі незалежно від їх вартості затверджуються такими операторами.

Отже, затвердження проектів будівництва належить до компетенції НЕК «Укренерго».

В. о. Міністра

Ольга БУСЛАВЕЦЬ



**ДЕРЖАВНА ІНСПЕКЦІЯ ЕНЕРГЕТИЧНОГО НАГЛЯДУ УКРАЇНИ
(ДЕРЖЕНЕРГОНАГЛЯД)**

вул. Дорогожицька, 11/8, м. Київ, 04112, тел. (044) 204-79-95
ел.пошта: bureau@sies.gov.ua, оф. вебсайт: sies.gov.ua, код згідно з ЄДРПОУ 42578602

25.09.2020 № 7/7-2184-20

на № _____ від _____

**Міністерство енергетики України
Директорат енергетичного комплексу
та розвитку ринку електричної енергії**

Державна інспекція енергетичного нагляду України розглянула лист
ПрАТ «НЕК «Укренерго» від 25.09.2020 № 01/35003 з поясненнями стосовно
обґрунтування змін до Інвестиційної програми на 2020 рік та не заперечує
щодо можливості їх погодження.

Т.в.о. Голови

Роман БОДНАР

ПРОТОКОЛ
відкритого обговорення проекту
змін до Інвестиційної програми НЕК "Укренерго" на 2020 рік

18 серпня 2020 року, 11-00

м.Київ, вул.Симона Петлюри,25

Присутні:

представники НЕК "Укренерго":

Брехт О.О.	Директор з експлуатації та розвитку мереж,
Павленко О.Ю.	Директор з інвестицій Дирекції інвестицій,
Полозова Т.Є.	Начальник Департаменту будівництва,
Муравйова Т.М.	Експерт з взаємодії з державними установами.
Мірошніченко М.М.	Начальник відділу адміністрування інвестиційної програми;

уповноважені представники обласних державних адміністрацій та інших організацій:

- | | | |
|----|----------------------------|---|
| 1. | Бриндак Вікторія Євгенівна | Кіровоградська обласна державна адміністрація |
| 2. | Подвисоцька Ольга Іванівна | Кіровоградська обласна державна адміністрація |

Порядок денний обговорення:

- відкриття обговорення (вступне слово);
- презентація проекту;
- обговорення;
- закриття зустрічі (заключне слово).

Для подальшої роботи запропонували обрати:

головою відкритих обговорень - Павленка О.Ю.

секретарем відкритих обговорень - Мірошніченко М.М.

Коротка анотація. Зміни до Інвестиційної програми на 2020 рік, затвердженої постановою НКРЕКП від 06.05.2020 № 907, підготовлені за результатами виконання Інвестиційної програми за 2019 рік та Інвестиційної програми компанії за 1 півріччя 2020 року.

В межах затверджених наказами Міністерства фінансів України паспортів бюджетних програм з використання кредитних коштів на 2020 рік змінами до Інвестиційної програми на 2020 рік передбачається зменшення джерела фінансування за рахунок кредитних коштів на суму **3 122 117,54 тис.грн.**

Крім того, на виконання положень п.3 підпункту 11 Закону України від 21 липня 2020 року №810-IX "Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення умов підтримки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії" щодо тимчасового, пов'язаного із карантинном, встановленим Кабінетом Міністрів України на всій території України з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), використання коштів, отриманих оператором системи передачі від розподілу пропускну здатності міждержавного перетину станом на 01.07.2020, на погашення заборгованості перед гарантованим покупцем за надані послуги із забезпечення збільшення частки виробництва електроенергії з альтернативних джерел, змінами до Інвестиційної програми пропонується у 2020 році не використовувати до кінця поточного року у якості джерела

фінансування будівельних робіт кошти доходу від розподілу пропускної спроможності міждержавних електричних мереж.

Також, змінами до інвестиційної програми на 2020 рік, передбачено виключення такого джерела фінансування як "дохід від іншої діяльності" на суму 40 000 тис.грн. Отримані та накопичені компанією кошти від іншої діяльності, які неможливо використані за цільовим призначенням у 2020 році через карантинні обмеження, будуть використані як джерело фінансування при виконанні інвестиційної програми у 2021 році.

Таким чином, відповідно до запропонованих компанією змін до затвердженої інвестиційної програми на 2020 рік загальна сума фінансування за рахунок всіх джерел фінансування складатиме 3 086 954,24 тис.грн.

Детальний розрахунок джерел фінансування інвестиційної програми 2020 року з урахуванням змін за напрямками наведений у матеріалах презентації.

На виконання постанови НКРЕКП від 30.06.2017 № 866 НЕК "Укренерго", як ліцензіат з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електромережами, зобов'язане проводити відкриті слухання на місцях з питань затвердження/внесення змін до інвестиційних програм із залученням місцевих органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування.

У зв'язку із специфікою діяльності НЕК "Укренерго" проекти рішень щодо затвердження /внесення змін до інвестиційних програм стосується розвитку не окремого регіону або територіальної громади, а всієї території України.

Процес повідомлення.

Матеріали для ознайомлення та надання пропозицій щодо проекту змін до інвестиційної програми на 2020 рік та запрошення для участі у зустрічі із зацікавленими сторонами з питань обговорення проекту змін до інвестиційної програми НЕК "Укренерго" на 2020 рік розміщені 07.08.2020 на офіційному сайті НЕК "Укренерго" <https://ua.energy/>.

У письмовій формі направлені листи Головам всіх обласних державних адміністрацій (копії листів-запрошень наведені у додатку 4 до цього протоколу). Протягом періоду з 07.08.2019 до 17.08.2019 (10 календарних днів) погодження отримано від Вінницької ОДА, Волинської ОДА, Закарпатської ОДА, Запорізької ОДА, Івано-Франківської ОДА, Київської ОДА, Кіровоградської ОДА, Луганської ОДА, Львівської ОДА, Миколаївської ОДА, Одеської ОДА, Полтавської ОДА, Рівненської ОДА, Сумської ОДА, Тернопільської ОДА, Херсонської ОДА, Хмельницької ОДА, Черкаської ОДА, Чернівецької ОДА, Чернігівської ОДА (копії листів – додаток 4).

Слухали:

1. Павленка О.Ю., який презентував запропонований проект змін до інвестиційної програми на 2020 рік, розповів про принципи, на яких базується інвестиційна політика НЕК "Укренерго".

В ході презентації також були розглянуті зміни, що запропоновані по конкретних проектах, а також причини, що призвели до цих змін.

Питання та пропозиції, отримані у ході зустрічі:

Бриндак В.Є.

Запитання 1.

Яка необхідність проведення реконструкції будинку НЕК "Укренерго", невже це об'єкт першочергового значення? Цей об'єкт добавляють до переліку заходів на цей рік.

Павленко О.Ю.

Відповідь.

По об'єкту "Реконструкція з надбудовою нежитлової будівлі під адмінбудинок на вул. С. Петлюри, 25 у Шевченківському районі м. Києва" зміни до Інвестиційної програми взагалі не передбачені. Це недобудована та не введена в експлуатацію будівля, завершення робіт по якій заплановано в Інвестиційній програмі на 2020 рік, схваленій постановою НКРЕКП від 06.05.2020 № 907. Реалізація цього проекту дозволить підприємству отримати новий офіс з покращеною ергономічністю та енергоефективністю, котрий буде відповідати вимогам діючих норм та стандартів.

Брехт О.О.

Доповнення до відповіді.

Крім того, у будівлі буде розміщений Національний диспетчерський центр, де буде створено всі необхідні умови для комфортного розміщення персоналу та забезпечення найбільш ефективного виконання роботи.

Бриндак В.Є.

Запитання 2.

Обґрунтуйте будь ласка кількість техніки, яка буде закуповуватися для забезпечення роботи компанії.

Брехт О.О.

Відповідь.

Спецтехніка та спецмеханізми є однією із основних складових ланок при здійсненні робіт по ремонту і оперативно-технічному обслуговуванню обладнання підстанцій і повітряних ліній електропередачі.

Номенклатура транспортних засобів обумовлена особливостями виробничої діяльності кожного відокремленого підрозділу НЕК "Укренерго", а саме: підтримання на належному рівні надійності, безпеки та безаварійної роботи магістральних і міждержавних електричних мереж, організації транспортного забезпечення виробничого процесу і господарської діяльності, а також їх територіальним розміщенням та фактичним місцем розташування об'єктів і їх віддаленістю від ремонтних баз.

Понад 70 % спецтехніки експлуатується понад 10 років, що в разі збільшує витрати на її утримання.

Відповідно до висновків експертизи ДП "Вінницький експертно-технічний центр держпраці" складено перелік спецтехніки, яка морально та фізично застаріла, відпрацювала свій ресурс та підлягає заміні.

За результатами опрацювання нормативної документації складено план відновлення спецтехніки та спецмеханізмів в відокремлених підрозділах НЕК "Укренерго", відповідно до якого закупляється нова техніка.

2. На пропозицію, викладену у листі Чернівецької ОДА від 17.08.2020 №01.47-16/5198 (додаток 4), щодо терміну реалізації проекту нового будівництва "Встановлення третього автотрансформатора 330/110/35 кВ на ПС 330 кВ "Чернівецька", а саме протягом 2020 року, надається наступна відповідь:

Довготривала процедура коригування проектної документації призвела до затримки затвердження проекту та відтермінування графіку виконання будівельних робіт на об'єкті.

Проектом змін до Інвестиційної програми на 2020 пропонується зменшити обсяг фінансування та перенести закінчення робіт на 2021 рік.

3. Надійшла пропозиція від ТОВ "ТЕПЛОЕНЕРГО ГРУП", лист від 14.08.2020 № 01-14/08/20, щодо внесення до проекту змін нового об'єкту "Розробка та впровадження автоматизованої системи комерційного обліку Датахаб".

Відповідно до вимог пункту 12.4.1. АКО (адміністратор комерційного обліку) до 01.01.2022 має забезпечити функціонування центральної інформаційно-телекомунікаційної платформи Датахаб та ведення централізованого реєстру ТКО на ринку електричної енергії, адміністрування процесів зміни електропостачальника та припинення електропостачання, а також централізоване керування та інформаційний обмін даними комерційного обліку для здійснення розрахунків на ринку електричної енергії. Початок тестової роботи Датахаб має розпочатись 01.01.2022. Створення інформаційно-телекомунікаційної платформи Датахаб в Україні є критично важливим проектом, відповідальність за впровадження якого лежить на НЕК "Укренерго".

Вирішили:

1. За результатами проведених обговорень підтримати проект змін до Інвестиційної програми НЕК "Укренерго" на 2020 рік.

2. Внести до проекту змін новий об'єкт "Розробка та впровадження автоматизованої системи комерційного обліку Датахаб", не змінюючи обсяги фінансування по джерелах, запропоновані проектом змін до Інвестиційної програми НЕК "Укренерго" на 2020 рік.

3. Протокол відкритого обговорення проекту змін до Інвестиційної програми НЕК "Укренерго" на 2020 рік оприлюднити на офіційному веб-сайті компанії та разом із матеріалами змін надіслати до НКРЕКП на виконання вимог постанови НКРЕКП від 30.06.2017 №866.

Додатки до протоколу:

Додаток 1. Показники джерел фінансування проекту змін до Інвестиційної програми на 2020 рік;

Додаток 2. Таблиця змін до Інвестиційної програми на 2020 рік;

Додаток 3. Пояснювальна записка щодо проекту змін до Інвестиційної програми НЕК "Укренерго" на 2020 рік;

Додаток 4. Копії запрошень та письмових погоджень зацікавлених сторін.

Голова відкритих обговорень



Павленко О.Ю.

Секретар



Мірошніченко М.М.

02.12.2020 № 177/25.1-20

Щодо розгляду інвестиційних програм
ліцензіатів на 2020 рік

Службова записка

Управління інноваційних технологій в межах своєї компетенції розглянуло та пропонує погодити проект змін до інвестиційної програми НЕК "Укренерго" на 2020 рік.

Перелік узгоджених УІТ заходів проекту інвестиційної програми НЕК «Укренерго» додається.

Начальник управління
інноваційних технологій



В. Попович



Додаток до службової записки від 02.12.2020 № 177/25.1-20
План внесення змін до інвестиційної програми ПрАТ "НЕК "Укренерго" по напрямку ІТ на 2020 рік

№ п/п		Вид будівництва	По постанові НКРЕКП від 06.05.2020 № 907	актуалізовано при захисті погоджено з УІТ
1		2	3	4
II+III			992 507,750	724 628,422
II			398 229,56	212 558,88
II.4.		Технічне переоснащення та реконструкція засобів диспетчерсько-технологічного управління, всього, у т.ч.:	105 775,24	47 852,55
II.4.10.1.1	ДнЕС	Технічне переоснащення кабельної лінії зв'язку Д135 ПС 750кВ "Дніпровська" - ПС 330кВ "ВДГМК" інв.№34261	3 166,87	2 577,17
II.4.10.1.2 (новий об'єкт)	ДнЕС	Технічне переоснащення кабельних ліній зв'язку Н12 "ОПП12 - НПП Владимирівка», Дніпропетровська обл., Томаківський р-н та ЗП179а НПП Владимирівка» - управління ДнЕС», Дніпропетровська обл., Томаківський р-н., Запорізька обл, Запорізький р-н, м. Запоріжжя»		1 948,00
II.4.4.1.1	ЗЕС	Реконструкція зв'язку з прокладкою ВОЛЗ по ПЛ на ділянках ПС 330 кВ "Львів південна" - ПС 220 кВ "Розділ" - ПС 220 кВ "Стрий" - ПС 220 кВ "Борислав" - ПС 220 кВ "Воловець" - ПС 400 кВ "Мукачеве" - Державний кордон України	100 000,00	25 926,86
II.4.4.1.2 (новий об'єкт)	ЗЕС	Реконструкція ПЛ 400 кВ Мукачеве - Шайосегед на ділянці від оп. №1 до оп. №67 (держкордон), Закарпатська область, Мукачівський та Берегівський район інв. №030033		15 410,01
II.4.3.1.1	ПЗЕС	Технічне переоснащення електроживлення засобів зв'язку напругою 24 В ОПП «Летичів». Хмельницька обл., Летичівський р-н., смт. Летичів, вул. І. Зубкова, 36а.	404,68	375,84
(II.4.4.1.1.)	ПЗЕС	Реконструкція ПЛ 330 кВ Дністровська ГЕС – Бельці до держкордону з Молдовою із заміною блискавкозахисного тросу на блискавкозахисний трос із волоконно-оптичним кабелем (ОКГТ) та установкою станційного обладнання		20,25
II.4.2.1.1	ПнЕС	Технічне переоснащення засобів зв'язку та ТМ БД ВРП-1 АПК Сумських МЕМ (інв. №60001) шляхом встановлення радіорелейного зв'язку, вул. Харківська, 125А, м.Суми.	105,48	
II.4.1.2	АУ	Впровадження апаратно-програмного комплексу конференцій Meeting Server	1 598,21	
II.4.11.1	АУ	"Реконструкція Лінійно –Апаратного Залу (к.134) адмінбудинку ДП "НЕК "Укренерго", за адресою м. Київ, вул.С. Петлюри,25"	500,00	1 594,42

П.7.		Технічне переоснащення та реконструкція засобів обчислювальної техніки, усього, у т.ч.:	218 097,49	160 545,56
(П.7.1.1)	АУ	Впровадження системи управлінського обліку		2 742,36
П.7.1.2	АУ_кк	Технології моніторингу та управління в розумних мережах	181 284,2300	55 986,78
П.7.1.3 нова позиція замість П.8.7.2	АУ	Впровадження розвитку кібербезпеки: Впровадження програмно-апаратний комплекс з захисту конфіденційної інформації (DLP-системи)		6 425,00
П.7.1.4 нова позиція замість П.8.7.3	АУ	Впровадження розвитку кібербезпеки: Впровадження програмно-апаратного комплексу з захисту корпоративної поштової системи (SECURE EMAIL GATEWAY) з компонентом захисту від невідомих загроз (Sandbox)		5 500,00
П.7.1.5 нова позиція замість П.8.7.3	АУ	Впровадження розвитку кібербезпеки: Впровадження системи управління привілейованим доступом (PAM)		985,20
П.7.2.1	АУ	Впровадження Технологічного порталу	12 690,9300	28 800,00
П.7.2.2	АУ	Розвиток комплексу програмного забезпечення електронної аукціонної платформи	21 000,0000	10 605,00
П.7.2.3	АУ	Розробка та впровадження автоматизованої системи комерційного обліку Датахаб		49 011,22
П.7.3.1	АУ	Впровадження централізованого електронного архіву організаційно-розпорядчої документації компанії та інтелектуальної пошукової системи з використанням Machine Learning.	1 944,0000	
П.7.3.2	АУ	Впровадження системи безпаперового обміну юридично-значимими документами з контрагентами.	490,0000	490,00
П.7.4.1	АУ	Впровадження мобільного додатку	688,3300	
П.8.		Добудова, дообладнання діючих об'єктів, усього, у т.ч.:	65 000,00	0,00
П.8.7.		Дообладнання діючих об'єктів засобами обчислювальної техніки, усього, у т.ч.:	65 000,00	0,00
П.8.7.1	АУ	Системи захисту технологічного обладнання	40 000,00	
П.8.7.2	АУ	Система управління правами доступу та обліковими записами користувачів до інформації	15 000,00	
П.8.7.3	АУ	Система запобігання вторгненням	10 000,00	
П.9.		Проектні роботи майбутніх років з модернізації і реконструкції, усього в т.ч.	9 356,83	4 160,77

II.9.4.1	ДнЕС	Технічне переоснащення кабельних ліній зв'язку Н4, Н5, Н6, Н16, Н17, Н18, Н19, Н20, М30 "ОПП12 – ПС 330 кВ Південна" (інв. № 1407, 10697, 41423, 71410), Дніпропетровська обл., Томаківський р-н, Нікопольський р-н, Апостолівський р-н, Широківський р-н, Криворізький р-н	1 645,00	1 645,00
II.9.4.2	ДнЕС	Технічне переоснащення кабельних ліній зв'язку "Управління Маріупольських МЕМ - ПС 330 кВ "Мирна" (інв.№20007/10) і ПС330 кВ "Мирна - ПС 220 кВ Азовська"(інв.№ 18009	149,22	149,22
II.9.4.1	ПдЕС	Реконструкція центрального диспетчерського пункту з реконструкцією приміщень та інженерних мереж будівлі управління Південної електроенергетичної системи (інв.№00001, №00006). Адреса об'єкту будівництва: м. Одеса, вул. Коблевська, 11	3 231,45	698,71
II.9.4.1	ПЗЕС	Будівництво ділянки кабельної каналізації електрозв'язку від адміністративно-лабораторного корпусу № 2 Південно-Західної ЕС (вул. І. Богуна, 5) до кабельного колодязя ПАТ «Укртелеком» (пров. Цегельний, 10) в м. Вінниці. Інв. № новий	119,35	99,86
II.9.4.2.	ПЗЕС	Технічне переоснащення системи гарантованого живлення. Південно-Західна ЕС за адресою: м.Вінниця, вул. І.Богуна, буд.5	441,96	205,00
II.9.4.3	ПЗЕС	Реконструкція ПЛ-330 кВ Козятин-Вінницька 750 із заміною блискавозахисного тросу на блискавозахисний трос із волоконнооптичним кабелем (ОКІТ) та установкою станційного обладнання ВОЛЗ (коригування проекту)	548,09	109,62
(II.9.4.1)	ПнЕС	Реконструкція системи блискавозахисту вежі та заземлення обладнання цифрової радіорелейної станції (інв.№709/1) на ПС "Миргород", вул. Енергетиків 2, м.Миргород, Полтавської області		20,37
(II.9.4.2)	ПнЕС	Реконструкція РРЛ зв'язку ПС 330 кВ Степова - Зміївська ТЕС (інв. № 17256/6) шляхом заміни існуючих РЛЛ. Харківська обл.		60,43
(II.9.4.3)	ПнЕС	Реконструкція засобів зв'язку та телемеханіки ПС 330 кВ "Лозова" (інв.№540) шляхом заміни існуючої РЛЛ. Харківська область.		64,16
(II.9.4.4)	ПнЕС	Реконструкція захисної споруди цивільного захисту (цивільної оборони) – сховище, шляхом заміни дизель генераторного агрегату інв. № 5382/1, с. Есхар, Харківська обл.		75,11
II.9.4.1.	ЦЕС	Технічне переоснащення РРЛ зв'язку на ділянці ПС 330 кВ «Ніжинська» - ПС 330 кВ «Броварська» шляхом переносу ПРС у м. Бобровиця на альтернативну радіовежу, м. Бобровиця, вул. С. Змачинського, 113 (інв. №86185)	1 239,95	180,00
II.9.4.2	ЦЕС	Технічне переоснащення засобів зв'язку та телемеханіки на ділянці ПС 330 кВ «Славутич», Київська обл. м. Славутич, вул. Центральна, 3 (інв. №86159) – ПС 330 кВ «Чернігівська», комплекс будівель та споруд на території Хмельницької сільської ради Чернігівського району Чернігівської області (інв. № 133_709_90351/63) - Чернігівський РЕЦ, м. Чернігів, вул. Ціолковського, 20 (інв. № 90350/63)	1 778,55	719,39

II.9.4.1	АУ	Реконструкція кабельної каналізації ДП "НЕК "Укренерго" для з'єднання з колектором КП "КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО", що проходить по вул. Жилянській	203,26	133,90
III.		Придбання основних засобів, усього	594 278,19	512 069,54
III.1.		Діагностичне обладнання, усього		
III.2.		Технологічне обладнання, усього	105 484,53	76 314,80
III.2.4.		Технологічне обладнання ЗДТУ	6 329,86	5 155,22
III.2.4.1	ДнЕС	Інвертор живлення 48V/220V 1,5kVA 50Hz	1 329,19	1 329,19
III.2.4.1	ПнЕС	Випрямляч -380В / = 24В (3 фазний) D380 G24/200 із вмонтованим додатковим ЗП	2 234,52	1 876,74
III.2.4.3	ПнЕС	Випрямляч -380В / = 60В (3 фазний) D380 G60/100 із вмонтованим додатковим ЗП	676,48	568,62
III.2.4.4	ПнЕС	Псевдопровідний шлюз TDMoE 404	34,00	29,75
III.2.4.5	ПнЕС	Комплект мультиплексорного обладнання ОПМ 60 у комплектації 1	174,24	174,24
III.2.4.6	ПнЕС	Комплект мультиплексорного обладнання ОПМ 60 у комплектації 2	139,68	139,68
III.2.4.7	ПнЕС	Комплект устаткування селекторних нарад РБ-КСС	223,53	118,28
III.2.4.8	ПнЕС	Система кондиціонування повітря (Mitsubishi Heavy SRK63ZR-S/SRC63ZR-S)	363,78	363,78
III.2.4.7.1.	ЦЕС	Джерело безперебійного живлення	19,96	19,96
III.2.4.7.2.	ЦЕС	Кондиціонери для технологічних приміщень зв'язку	63,48	63,48
III.2.4.2	ДнЕС	Пристрій для створення мобільного робочого місця обхідника ПЛІ (розширення можливостей ГІС)	27,00	16,76
III.2.4.1	ЗЕС	Пристрої для створення мобільного робочого місця обхідника ПЛІ (розширення можливостей ГІС)	27,00	16,76
III.2.4.1	ПдЕС	Пристрої для створення мобільного робочого місця обхідника ПЛІ (розширення можливостей ГІС)	27,00	16,76
III.2.4.1	ПЗЕС	Пристрої для створення мобільного робочого місця обхідника ПЛІ (розширення можливостей ГІС)	27,00	16,76
III.2.4.2.	ПнЕС	Пристрої для створення мобільного робочого місця обхідника ПЛІ (розширення можливостей ГІС)	27,00	16,76
III.2.4.2	ЦЕС	Пристрої для створення мобільного робочого місця обхідника ПЛІ (розширення можливостей ГІС)	27,00	16,76
III.2.4.1	АУ	Пристрої для створення мобільного робочого місця обхідника ПЛІ (розширення можливостей ГІС)	9,00	5,59
III.2.4.5.1 нова позиція	АУ	Комутаційне обладнання на базі ІР технологій для надання сервісів голосового зв'язку апарату управління Центральної ЕС		119,76
III.2.4.5.2	АУ	Контролери телемеханіки у лабораторію АСКТП	900,00	
(III.2.4.2)	АУ	Обладнання супутникового зв'язку для забезпечення надійного резервного диспетчерського каналу між регіональними диспетчерськими центрами		245,59
III.2.5.		СЕПСО	1 063,25	3 545,00

III.2.5.1 (III.2.5.1)	АУ	Придбання багатофункціональних лічильників електричної енергії кл.точн. 0.2S типів ZMD405, SL7000	745,63	2 885,20
III.2.5.2 (III.2.5.2)	АУ	Придбання багатофункціональних лічильників електричної енергії кл.точн. 0.5S типів ZMD405, SL7000	154,31	341,10
III.2.5.3 (III.2.5.3)	АУ	Придбання багатофункціональних лічильників електричної енергії кл.точн. 1 (0.4 кВ, 120 А) типів ZMD405, SL7001	163,31	318,70
III.2.7		Засоби обчислювальної техніки	98 091,42	67 614,58
III.2.7.1		Сервери та серверне обладнання	47 979,56	32 470,81
III.2.7.1.1	ДнЕС	Комплект серверних жорстких дисків	116,73	116,73
III.2.7.1.2	ДнЕС	Шафа телекомунікаційна 19" для ПС в комплекті	347,48	347,48
III.2.7.1.1	ЗЕС	Комплект серверного обладнання для блейд системи HP c7000	1 178,95	1 178,95
III.2.7.1.2	ЗЕС	Сервер локальний АСОЕ	769,57	769,57
III.2.7.1.3	ЗЕС	Комплект обладнання для серверів Центрального регулятора частоти та потужності «острова БТЕС»	52,56	
III.2.7.1.4.	ЗЕС	Комплект обладнання для (ЦППС) ОІК	153,27	153,27
III.2.7.1.1	ПЗЕС	Комплект серверного обладнання	1 677,17	1 677,17
III.2.7.1.1	ПнЕС	Комплект серверного обладнання АСКОВ регіонального рівня	1 310,08	
III.2.7.1.2.	ПнЕС	Шафа серверна (з супутніми опціями)	285,30	190,20
III.2.7.1.3	ПнЕС	Комплект обладнання для існуючих серверів	1 149,90	1 149,90
III.2.7.1.4	ПнЕС	Сервер для нових сервісів ДП НЕК «Укренерго»	398,39	
III.2.7.1.1	ЦЕС	Серверне обладнання	214,89	214,89
III.2.7.1.1	АУ	Серверне обладнання	40 325,27	26 672,65
III.2.7.2		Робочі станції	33 511,35	19 735,95
III.2.7.2.1		Моноблок	20 385,08	11 143,46
III.2.7.2.1	ДнЕС	Моноблок	1 962,80	1 072,96
III.2.7.2.1	ЗЕС	Моноблок	5 047,20	2 759,04
III.2.7.2.1	ПдЕС	Моноблок	2 159,08	1 180,26
III.2.7.2.1	ПЗЕС	Моноблок	672,96	367,87
III.2.7.2.1	ПнЕС	Моноблок	1 402,00	766,40
III.2.7.2.1	ЦЕС	Моноблок	2 551,64	1 394,85
III.2.7.2.1	АУ	Моноблок	6 589,40	3 602,08
III.2.7.2.2.		Ноутбуки	5 655,10	4 760,80
III.2.7.2.2. 1	ДнЕС	Ноутбук для роботи	209,76	209,76
III.2.7.2.2. 2	ДнЕС	Ноутбук для інженера	92,12	50,31
III.2.7.2.2. 3	ДнЕС	Ноутбук для інженера РЗА	600,00	503,11
III.2.7.2.2	ЗЕС	Ноутбук для роботи	524,40	524,40
III.2.7.2.2	ПЗЕС	Ноутбук для роботи	314,64	314,64
III.2.7.2.2. 1	ПнЕС	Ноутбук для інженера	138,18	75,47
III.2.7.2.2. 2	ПнЕС	Ноутбук для роботи	131,10	131,10
III.2.7.2.2. 3	ПнЕС	Ноутбук полегшеного типу	47,90	32,42
III.2.7.2.2.	ЦЕС	Ноутбук для роботи	131,10	131,10
III.2.7.2.2. 1	АУ	Ноутбуки для роботи	1 835,40	1 835,40

III.2.7.2.2. 2	АУ	Ноутбук полегшеного типу	479,00	324,21
III.2.7.2.2. 3	АУ	Ноутбуки для інженера	1 151,50	628,88
III.2.7.2.3.		Монітори	2 893,00	1 360,15
III.2.7.2.3	ДнЕС	Монітор Ultrawide	37,50	37,50
III.2.7.2.3. 1	ЗЕС	Монітори 21 дюйми	188,70	92,70
III.2.7.2.3. 2	ЗЕС	Монітори 27 дюйми	298,50	133,92
III.2.7.2.3	ПдЕС	Монітор 27" для АРМ диспетчера	89,55	40,18
III.2.7.2.3	ПЗЕС	Монітори 27 дюйми	59,70	26,78
III.2.7.2.3.	ПнЕС	Монітори 27 дюйми	1 044,75	468,72
III.2.7.2.3.	ЦЕС	Монітор 27 дюйми	49,75	22,32
III.2.7.2.3. 1	БудРем(В ЕТ)	Монітор 21 дюйми	62,90	30,90
III.2.7.2.3. 2	БудРем(В ЕТ)	Монітор 27 дюйми	39,80	17,86
III.2.7.2.3. 1	АУ	Монітор 21 дюйми	723,35	355,35
III.2.7.2.3. 2	АУ	Монітори 27 дюйми	298,50	133,92
III.2.7.2.4.		Автоматизовані робочі місця (АРМ) для АСОЕ, SCADA та ін.	3 820,98	1 800,59
III.2.7.2.4	ДнЕС	Системний блок	222,15	104,69
III.2.7.2.4	ПдЕС	АРМ диспетчера	133,29	62,81
III.2.7.2.4	ПЗЕС	Інженерний системний блок	266,58	125,62
III.2.7.2.4	ПнЕС	АРМ диспетчера уніфікований (3х-моніторне робоче місце)	1 332,90	628,11
III.2.7.2.4. 1.	ЦЕС	АРМ диспетчера	311,01	146,56
III.2.7.2.4. 2.	ЦЕС	Інженерний системний блок	222,15	104,69
III.2.7.2.4	АУ	Інженерний системний блок	1 332,90	628,11
III.2.7.2.5		інше	757,19	670,95
III.2.7.2.5	ДнЕС	Портативні проєстрої	81,15	66,00
III.2.7.2.5	ПЗЕС	Планшет 10.5"	192,84	158,39
III.2.7.2.5.	ПнЕС	Планшет 12"	56,00	52,80
III.2.7.2.5.	ЦЕС	Портативний пристрій	123,60	129,78
III.2.7.2.5	АУ	Планшет	303,60	263,98
III.2.7.3		ЛОМ та ТКМ	11 569,42	10 316,83
III.2.7.3.1	ПдЕС	Маршрутизатор Cisco IISR 1100 4 Ports Dual GE	261,28	261,28
III.2.7.3.2	ПдЕС	Коммутатор Cisco C9200L-48T-4G-A	148,00	148,00
III.2.7.3.1.	ПнЕС	Комплект мережевого обладнання вузлу обміну телеметричною інформацією	211,41	211,41
III.2.7.3.2.	ПнЕС	Комплект мережевого обладнання СКМ	2 209,10	2 209,10
III.2.7.3.	ЦЕС	Обладнання ЛОМ та ТКМ	140,93	140,93
III.2.7.3.1	БудРем(В ЕТ)	Коммутатор мережевий	18,70	18,70
III.2.7.3.1	АУ	Комутатори для технологічних систем та обліку	980,00	980,00
III.2.7.3.2	АУ	Файрволи серверного сегменту	1 600,00	

III.2.7.3.3	АУ	Маршрутизатори підключення віддаленого офісу	1 000,00	1 000,00
III.2.7.3.4	АУ	Посилені міжмережеві екрани для захисту зовнішніх з'єднань технологічного сегменту мережі	5 000,00	
III.2.7.3.5 нова позиція	АУ	Маршрутизатори офісної мережі		1 420,45
III.2.7.3.6 нова позиція	АУ	Телекомунікаційне обладнання для розширення корпоративної мережі АУ і відокремлених підрозділів		3 769,27
III.2.7.3.7 нова позиція	АУ	Мережеве обладнання для організації захищеного відмовостійкого з'єднання для побудови дорожньої карти забезпечення дистанційного управління між 5 ПС: Березань-220, Каховська-750, Каховська-330, Київська-750, Північна-330		157,69
III.2.7.4		Периферійна техніка	884,44	649,04
III.2.7.4.1	ДнЕС	Документ-сканер ф. А4 з опцією мережевого сканування	10,54	10,54
III.2.7.4.1	ЗЕС	БФП чорно-білий малої продуктивності ф. А4	496,50	382,50
III.2.7.4.2	ЗЕС	Комплект обладнання для друку пластикових посвідчень (із витратними матеріалами)	59,66	26,50
III.2.7.4.1.	ПдЕС	БФП (принтер + сканер + копір) ч/б середньої продуктивності ф. А4	148,95	114,75
III.2.7.4.1	ПЗЕС	БФП (принтер-сканер-копір) кольоровий малої продуктивності ф. А4	22,10	15,30
III.2.7.4.2	ПЗЕС	БФП (принтер-сканер-копір) чорно-білий високої продуктивності ф. А4	56,20	30,60
III.2.7.4.3	ПЗЕС	БФП (принтер-сканер-копір) чорно-білий середньої продуктивності ф. А4	79,44	61,20
III.2.7.4.1	БудРем(В ЕТ)	БФП (принтер-сканер-копір) кольоровий малої продуктивності ф. А4	11,05	7,65
III.2.7.5		Інше обладнання	4 146,65	4 441,95
III.2.7.5.1	ДнЕС	Проектор в зал нарад в комплекті	93,12	93,12
III.2.7.5.2	ДнЕС	Проектор з настінним екраном в комплекті	27,70	27,70
III.2.7.5.3	ДнЕС	Проектор з підлоговим екраном в комплекті	105,52	105,52
III.2.7.5.1	ЗЕС	ДБЖ (джерело безперебійного живлення) для комп'ютерної техніки потужністю до 3000 ВА	587,55	587,55
III.2.7.5.1	ПдЕС	Проектор з поточним кріпленням та екраном	25,00	25,00
III.2.7.5.2	ПдЕС	Кондиціонер для серверного залу	80,00	80,00
III.2.7.5.1	ПЗЕС	ДБЖ (джерело безперебійного живлення) для комп'ютерної техніки потужністю до 1000 ВА	90,44	90,44
III.2.7.5.2	ПЗЕС	ДБЖ (джерело безперебійного живлення) для комп'ютерної техніки потужністю до 2000 ВА	260,64	260,64
III.2.7.5.1	ПнЕС	Комплект проекційного обладнання для залу селекторних нарад	28,88	28,88
III.2.7.5.2	ПнЕС	Комплект проекційного обладнання для великого конференц-залу	158,81	158,81
III.2.7.5.1	ЦЕС	Інверторна система живлення RV02 1X230V-6K 220V-0 19" 5U	153,26	153,26
III.2.7.5.2	ЦЕС	Комплект обладнання по обслуговуванню системи відеоспостереження	19,34	19,34
III.2.7.5.3	ЦЕС	Телевізійна панель 75" з комплектуючими	49,39	47,00
III.2.7.5.4	ЦЕС	Система клімат-контролю серверного приміщення	71,91	71,91


III.2.7.5.1	БудРем(В ЕТ)	Проектор	34,87	34,87
III.2.7.5.2	БудРем(В ЕТ)	Екран Elite Screens 150"SK150XHW-E6	25,00	25,00
III.2.7.5.3	БудРем(В ЕТ)	ДБЖ (джерело безперебійного живлення) для комп'ютерної техніки потужністю до 1000 ВА	6,45	6,45
III.2.7.5.4	БудРем(В ЕТ)	Мережевий накопичувач	13,17	13,17
III.2.7.5.5	БудРем(В ЕТ)	Телевізійна панель 55" з комплектуючими	48,00	32,58
III.2.7.5.1	АУ	Система відеоконференцв'язку (ВКЗ)	1 557,60	1 557,60
III.2.7.5.2	АУ	Телевізійні панелі 75" з комплектуючими для системи ВКЗ (8шт) та візуал (2шт)	710,00	470,00
(III.2.7.5.3)	АУ	Комплекти для відеоспостереження на ПС		553,11
III.4.		Програмне забезпечення	488 793,6600	435 754,7420
III.4.1.1	АУ	Система тарифікації та обліку телефонних розмов	267,00	267,00
III.4.1.2	АУ	Ліцензія на програмне забезпечення АBB ІЕТ600 (ПЗЕС та ПнЕС)	240,00	
III.4.1.3	АУ	Програмне забезпечення для ВКЗ	330,00	
III.4.1.4	АУ	Ліцензії Mathcad	355,63	306,00
III.4.1.5	АУ	Ліцензії Microsoft Project. Online	1 251,45	69,78
III.4.1.6	АУ	Ліцензії Construction Project Pro	300,00	
III.4.1.7	АУ	Ліцензії ArchiCAD software	126,50	
III.4.1.8	АУ	Upgrade ліцензій графічного редактору ZWCAD 2012 до версії 2019	206,73	206,73
III.4.1.9	АУ	Microsoft Enterprise Agreement	22 000,00	22 000,00
III.4.1.10 нова позиція	АУ	Ліцензії Microsoft Visio Online		872,26
III.4.1.11 нова позиція	АУ	Програмна продукція для забезпечення виконання задач з дизайну та візуалізації (Creative Cloud (на 2 роки))		365,40
III.4.1.20	АУ	ПЗ Автоекзаменатор "Охорона праці" для навчання та перевірки знань працівників з питань охорони праці	41,00	41,00
III.4.1.21	АУ	Ліцензії AMCHARTS	61,10	61,10
III.4.4.1	АУ_КК	Впровадження інформаційної системи управління	136 237,36	55 969,69
III.4.4.2	АУ_КК_а мор	Впровадження балансуючого ринку	315 268,37	337 208,03
III.4.4.3	АУ	Розробка та впровадження на базі програмного комплексу "Power Factory" DigSilent програмного модуля DACF/IDCF	7 500,52	7 500,52
III.4.4.4	АУ	ПЗ для налагодження контролерів телемеханіки та підстанційних SCADA.	900,00	
III.4.4.5	АУ	Ліцензування баз даних Oracle	3 568,00	3 216,23
III.4.4.7	АУ	Програмний комплекс автоматизованих розрахунків аварійних режимів, уставок релейного захисту та в мікропроцесорних пристроях L60 фірми General Elektric Multilin в складних електричних мережах до 10 000 вузлів (IEDKK10-GW) (для ПдЕС)	140,00	140,00
III.4.4.8 нова позиція	АУ	Програмний комплекс IED-OMPW автоматизованих розрахунків для визначення місця пошкодження		400,00

III.4.4.9 нова позиція	АУ	Розширення функціоналу прикладного програмного забезпечення програмно-апаратного комплексу «Центральний регулятор частоти та потужності «острова БТЕС» з метою впровадження ієрархічної моделі регулювання (ЗЕС)		340,00
III.4.4.10 нова позиція	АУ	ППП Платформа аналітики для забезпечення надання щоденної звітності щодо стану ринку електричної енергії"		291,82
III.4.4.11 нова позиція	АУ	Розширення пакет програмного забезпечення для передачі команд диспетчера та моніторингу виконання постачальниками допоміжних послуг		6 340,80
III.4.4.12 нова позиція	АУ	ПЗ для формування та валідації звітності МСФЗ (міжнародні стандарти фінансової звітності)		158,38

**Начальник управління
інноваційних технологій**



В. Попович



03.12.2020 № 166/25.2-20

Щодо розгляду інвестиційних програм
ліцензіатів на 2020 рік

Службова записка

Управління інноваційних технологій в межах своєї компетенції розглянуло, та доповнення до службової записки від 02.12.2020 № 177/25.1-20 повідомляє, що не заперечує проти включення до інвестиційної програми НЕК «Укренерго» на 2020 рік заходів із впровадження автоматизованої системи керування технологічними процесами на ПС 330 кВ «Рівне», ПС 330 кВ «Івано-Франківськ», ПС 330 кВ «Богородчани», ПС 330 кВ «Ковель» та ПС 220 кВ «Борислав».

Начальник управління
інноваційних технологій



В. Попович

УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИХ
ТЕХНОЛОГІЙ
НКРЕКП

ДЕПАРТАМЕНТ ІЗ РЕГУЛЮВАННЯ
ВІДНОСИН У СФЕРІ ЕНЕРГЕТИКИ
УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ
ПОЛІТИКИ ТА ТЕХНІЧНОГО
РОЗВИТКУ

08.12.2020 № 169/25.2-20

Щодо розгляду інвестиційних програм
ліцензіатів на 2020 рік

Службова записка

Управління інноваційних технологій в межах своєї компетенції розглянуло та в доповнення до службової записки від 02.12.2020 № 177/25.1-20 пропонує погодити перелік заходів проекту змін до інвестиційної програми НЕК "Укренерго" на 2020 рік, що додається.

Додатки: перелік узгоджених УІТ заходів проекту змін до інвестиційної програми НЕК «Укренерго» на 2020 рік.

Начальник управління
інноваційних технологій



В. Попович



Додаток до службової записки від 02.12.2020 № 177/25.1-20

Уточнений план внесення змін до інвестиційної програми ПрАТ "НЕК "Укренерго" по напрямку ІТ на 2020 рік

№ п/п		Вид будівництва	По постанові НКРЕКП від 06.05.2020 № 907	актуалізовано при захисті, погоджено з УІТ
			3	4
1		2	3	4
II.4.4.1.2	Західна ЕС	Реконструкція ПЛ 400 кВ Мукачево - Шайосегед на ділянці від оп. №1 до оп. №67 (держкордон), Закарпатська область, Мукачівський та Берегівський район інв. №030033	0,00	20 697,27
II.4.2.1.1	Північна ЕС	Технічне переоснащення засобів зв'язку та ТМ БД ВРП-1 АПК Сумських МЕМ (інв. №60001) шляхом встановлення радіорелейного зв'язку, вул. Харківська, 125А, м. Суми.	105,48	1016,00
II.8.5.1 (новий об'єкт)	Дніпровська ЕС	Дооснащення АСУЕ локального рівня підстанцій (встановлення мультіпортові контролери типу KRON.MP.16-RS485 або еквівалент)	0	669,50

Начальник управління
інноваційних технологій



В. Попович

Зміни
до Інвестиційної програми ДП "НЕК "Укренерго" на 2020 рік, схваленої постановою НКРЕКП від 06.05.2020 № 907

(тис.грн., без ПДВ)

№ п/п	Вид будівництва	Всього			в т.ч.:																		Тариф на послуги з:
		По постанові НКРЕКП 06.05.2020 № 907	Після коригування	+/-	прибуток			амортизація			кредитні кошти			дохід від іншої діяльності			дохід, отриманий від розподілу пропускної спроможності міждержавних електричних мереж			невикористані кошти 2019 року			
					По постанові НКРЕКП 06.05.2020 № 907	Після коригування	+/-	По постанові НКРЕКП 06.05.2020 № 907	Після коригування	+/-	По постанові НКРЕКП 06.05.2020 № 907	Після коригування	+/-	По постанові НКРЕКП 06.05.2020 № 907	Після коригування	+/-	По постанові НКРЕКП 06.05.2020 № 907	Після коригування	+/-	По постанові НКРЕКП 06.05.2020 № 907	Після коригування	+/-	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
	Разом (I+II+III):	6 370 860,04	3 292 988,40	-3 077 871,64	368 927,24	368 927,24	0,00	723 596,00	723 596,00	0,00	5 116 548,54	1 994 431,00	-3 122 117,54	40 000,00	40 000,00	0,00	121 788,26	121 788,26	0,00	0,00	44 245,90	44 245,90	
I	Нове будівництво	1 552 237,35	532 467,47	-1 019 769,88	293 893,24	293 893,24	0,00	35 341,72	45 699,63	10 357,91	1 201 860,39	121 032,60	-1 080 827,79	0,00	40 000,00	40 000,00	21 142,00	31 842,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	
I.1.	Нове будівництво	1 482 987,84	469 859,78	-1 013 128,06	224 743,73	231 285,55	6 541,82	35 341,72	45 699,63	10 357,91	1 201 860,39	121 032,60	-1 080 827,79	0,00	40 000,00	40 000,00	21 042,00	31 842,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	
I.1.1	Реконструкція ПС 750 кВ "Київська" з встановленням другого автотрансформатора 750 кВ та будівництво заходів повітряних ліній 330 кВ у Київській області	31 888,79	547,62	-31 341,17	6 772,67	547,62	-6 225,05			0,00	25 116,12	0,00	-25 116,12			0,00			0,00			0,00	передача
I.1.2	Підстанція 330/110/35 кВ "Західна" із заходами повітряних ліній 330 кВ	449 482,08	2 723,18	-446 758,90	24 089,84	0,00	-24 089,84			0,00	425 392,24	2 723,18	-422 669,06			0,00			0,00			0,00	передача
I.1.3	Реконструкція ПС 330 кВ "Броварська" з встановленням АТ-3, Київська область	333 342,47	43 962,15	-289 380,32	12 413,30	0,00	-12 413,30			0,00	320 929,17	43 962,15	-276 967,02			0,00			0,00			0,00	передача
I.1.4	Реконструкція. Встановлення третього автотрансформатора 330/110/35 кВ на ПС 330 кВ "Чернівецька", Чернівецька область, Кіцманський район, м.Кіцмань, вул.Г.Сковороди,52	27 396,26	12 990,90	-14 405,36	27 396,26	12 990,90	-14 405,36			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	передача
I.1.5	Нове будівництво ПЛ 330 кВ Західноукраїнська-Богородчані з реконструкцією ПС 330 кВ "Богородчані" та ПС 750 кВ "Західноукраїнська", Львівська та Івано-Франківська області	21 042,00	142 408,64	121 366,64		110 566,64	110 566,64			0,00			0,00			0,00	21 042,00	31 842,00	10 800,00			0,00	передача
I.1.6.	Реконструкція ПС 400/220/110 кВ "Мукачеве". Установка групи однофазних автотрансформаторів 400/220/35 кВ АТ-4 з впровадженням прогресивних технологічних рішень	3 797,68	4 452,22	654,54	3 797,68	4 452,22	654,54			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	передача
I.1.7	ПЛ 750 кВ Запорізька АЕС-Каховська з підстанцією 750 кВ "Каховська" та заходами ПЛ 330 кВ	225 771,56	81 535,97	-144 235,59	7 188,70	7 188,70	0,00			0,00	218 582,86	74 347,27	-144 235,59			0,00			0,00			0,00	передача
I.1.8	Нове будівництво ПС 500 кВ "Кремінська" з заходами ПЛ 500 кВ Донбаська-Донецька та ПЛ 220 кВ Кремінська-Ювілейна, Луганська обл.	52 344,76	15 175,67	-37 169,09	52 344,76	15 175,67	-37 169,09			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	передача
I.1.10	Нове будівництво ПС 330 кВ "Слобожанська" із заходами ПЛ 330 кВ, Харківська область	124 195,99	137 425,82	13 229,83	88 854,27	51 726,19	-37 128,08	35 341,72	45 699,63	10 357,91			0,00		40 000,00	40 000,00			0,00			0,00	передача
I.1.9	Ліній електропередачі 750 кВ для видачі потужностей Рівненської та Хмельницької АЕС : ПЛ 750 кВ Рівненська АЕС-Київська з розширенням ПС 750 кВ "Київська" та заходами ПЛ 750 кВ	1 886,25	2 457,81	571,56	1 886,25	2 457,81	571,56			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	передача
I.1.12	Реконструкція ПЛ 330 з заміною блискавозахисного тросу на оптичний кабель в грозозахисному тросі (ОКГТ) з установкою станційного обладнання ВОЛЗ, Київська, Вінницька, Кіровоградська, Черкаська, Полтавська, Дніпропетровська, Запорізька, Херсонська, Миколаївська, Одеська області	211 840,00	0,00	-211 840,00			0,00			0,00	211 840,00	0,00	-211 840,00			0,00			0,00			0,00	передача

№ п/п	Вид будівництва	Всього			в т.ч.:																		Тариф на послуги з:
		По постанові НКРЕКП 06.05.2020 № 907	Після коригування	+/-	прибуток			амортизація			кредитні кошти			дохід від вищої діяльності			дохід, отриманий від розподілу пропускної спроможності міждержавних електричних мереж			невикористані кошти 2019 року			
					По постанові НКРЕКП 06.05.2020 № 907	Після коригування	+/-	По постанові НКРЕКП 06.05.2020 № 907	Після коригування	+/-	По постанові НКРЕКП 06.05.2020 № 907	Після коригування	+/-	По постанові НКРЕКП 06.05.2020 № 907	Після коригування	+/-	По постанові НКРЕКП 06.05.2020 № 907	Після коригування	+/-	По постанові НКРЕКП 06.05.2020 № 907	Після коригування	+/-	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
I.1.11	Реконструкція ПЛ 500 кВ Донська-Донбаська, Луганська та Донецька області	0,00	26 179,80	26 179,80		26 179,80	26 179,80			0,00			0,00			0,00			0,00				передача
		0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	
I.2.	Інше	55 058,00	49 835,00	-5 223,00	55 058,00	49 835,00	-5 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I.2.2	Будівництво ВОЛЗ на ділянці Кременчук-Полтава-Зміївська ТЕС	5 223,00	0,00	-5 223,00	5 223,00	0,00	-5 223,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	передача
I.2.3	Реконструкція з надбудовою нежитлової будівлі під адмінбудинок на вул. Симона Петлюри, 25 у Шевченківському районі м.Кисля	49 835,00	49 835,00	0,00	49 835,00	49 835,00	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	передача
		0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	
I.3	Проектні роботи майбутніх років	14 191,51	12 772,69	-1 418,82	14 091,51	12 772,69	-1 318,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	
I.3.1	Нове будівництво транспорту ПЛ 330 кВ Побузьке-Тальне-Поляна з ПС 330/150/35 кВ "Тальне" на території Черкаської, Кіровоградської та Миколаївської областей	2 379,57	634,76	-1 744,81	2 379,57	634,76	-1 744,81			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	передача
I.3.4	Реконструкція ділянки ПЛ 400 кВ Мукачеве-Велике Капушани від ПС 400 кВ "Мукачеве" до держжордану на території Закарпатської області	100,00	200,00	100,00		200,00	200,00			0,00			0,00			0,00	100,00		-100,00			0,00	передача
I.3.10	ПЛ 330 кВ Дністровська ГАЕС-Вінницька	3 510,33	4 212,44	702,11	3 510,33	4 212,44	702,11			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	передача
I.3.6	ПЛ 330 кВ Новоодеська-Арциз	993,44	599,96	-393,48	993,44	599,96	-393,48			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	передача
I.3.8	Будівництво нової ПЛ 330 кВ Курахівська ТЕС-Біньська	1 021,77	1 021,77	0,00	1 021,77	1 021,77	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	передача
I.3.9	Будівництво нової ПЛ 330 кВ Куп"янськ-Кремінська	1 011,36	1 011,36	0,00	1 011,36	1 011,36	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	передача
I.3.2	Реконструкція ПС 220 кВ «Азовська» з переведенням на напругу 330 кВ Донецька обл., м.Маріуполь, Кальміуський район, вул.Челобіська	4 169,50	3 299,99	-869,51	4 169,50	3 299,99	-869,51			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	передача
I.3.11	Реконструкція ПЛ 330 із заміною блискавозахисного тросу на оптичний кабель в грозозахисному троті (ОКГТ) з установкою станційного обладнання ВОЛЗ, Київська, Вінницька, Кіровоградська, Черкаська, Полтавська, Дніпропетровська, Запорізька, Херсонська, Миколаївська, Одеська області	1 005,54	1 005,54	0,00	1 005,54	1 005,54	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	передача
I.3.3	Нове будівництво ЛЕП 750 кВ Каховська-Приморська з ПС 750 кВ "Приморська" та заходами ПЛ 330 кВ, Херсонська, Миколаївська, Одеська області	0,00	786,87	786,87		786,87	786,87			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	передача
		0,00		0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	
II.+III.	Технічне переоснащення і реконструкція обладнання та придбання основних засобів, всього:	4 818 622,69	2 760 520,93	-2 058 101,76	75 034,00	75 034,00	0,00	688 254,28	677 896,37	-10 357,91	3 914 688,15	1 873 398,40	-2 041 289,75	40 000,00	0,00	-40 000,00	100 646,26	89 946,26	-10 700,00	0,00	44 245,90	44 245,90	
II.	Технічне переоснащення і реконструкція обладнання	4 061 979,84	2 086 035,10	-1 975 944,74	73 690,93	52 715,53	-20 975,40	384 460,23	433 167,28	48 707,05	3 463 182,42	1 483 924,06	-1 979 258,36	40 000,00	0,00	-40 000,00	100 646,26	89 946,26	-10 700,00	0,00	26 281,97	26 281,97	
III.1.	Технічне переоснащення та реконструкція підстанцій	3 565 250,60	1 689 095,53	-1 876 155,07	0,00	0,00	0,00	263 352,41	234 478,81	-28 873,60	3 281 898,19	1 427 937,28	-1 853 960,91	20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	6 585,86	6 585,86	0,00	20 093,58	20 093,58	
	Дніпровська ЕС	1 116 173,40	645 752,56	-470 420,84	0,00	0,00	0,00	37 945,49	30 919,93	-7 025,56	1 058 227,91	612 532,43	-445 695,48	20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300,20	2 300,20	

№ п/п	Вид будівництва	Всього			в т.ч.:																		Тариф на послуги з:
		По постанові НКРЕКП 06.05.2020 № 907	Після коригування	+/-	прибуток			амортизація			кредитні кошти			дохід від іншої діяльності			дохід, отриманий від розподілу пропускної спроможності міждержавних електричних мереж			невикористані кошти 2019 року			
					По постанові НКРЕКП 06.05.2020 № 907	Після коригування	+/-	По постанові НКРЕКП 06.05.2020 № 907	Після коригування	+/-	По постанові НКРЕКП 06.05.2020 № 907	Після коригування	+/-	По постанові НКРЕКП 06.05.2020 № 907	Після коригування	+/-	По постанові НКРЕКП 06.05.2020 № 907	Після коригування	+/-	По постанові НКРЕКП 06.05.2020 № 907	Після коригування	+/-	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
II.1.1.1.1.	Реконструкція ПС з заміною шпунтового реактора РОДЦІ-110000/750 кВ (РПІ-ЗАЕС ф.А, В, С) на ПС 750 кВ "Запорізька" Запорізька обл., Вільнянський район, м. Значкове, Павлівська сільська рада	2 714,34	2 714,34	0,00			0,00	2 714,34	2 714,34	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	передача
II.1.3.1.1	Реконструкція ПС з заміною автотрансформатора АОДЦПН-330000/750/330/15,75 кВ (АТ-1 ф.А, ф.В, ф.С) та трансформатора ОДЦПНП-92000/150 кВ (ІТПР ф.А, ф.В, ф.С) на ПС 750 кВ "Дніпровська" Дніпропетровська обл., Криничанський район, м.Вільногірськ, 9-й кілометр дороги "Вільногірськ-Щорськ"	8 914,11	8 817,85	-96,26			0,00	8 914,11	8 817,85	-96,26			0,00			0,00			0,00			0,00	передача
II.1.3.3.2	Реконструкція ВРПІ-330кВ з встановленням АТ №1-330 кВ, ЛТ №1-35 кВ, ДК-31 35 кВ на ПС 330 кВ "Дніпро-Донбас" Запорізьких МЕМ	16 818,25	1 031,45	-15 786,80			0,00	16 818,25	1 031,45	-15 786,80			0,00			0,00			0,00			0,00	передача
II.1.4.3.1	Технічне переоснащення автотрансформаторів типу АТДЦПН-250000/330/150-80У1 з заміною високовольтних ввідів 150кВ та 330кВ. (2 черга ПС 330кВ "Південна" АТ№2, АТ№3)	1 408,65	1 024,00	-384,65			0,00	1 408,65	1 024,00	-384,65			0,00			0,00			0,00			0,00	передача
II.1.4.3.2	Технічне переоснащення автотрансформаторів типу АТДЦПН-250000/330/150-80У1 з заміною високовольтних ввідів 150кВ та 330кВ. (3 черга ПС 330кВ "Трищина" АТ№3, АТ№4)	1 408,65	1 388,66	-19,99			0,00	1 408,65	1 388,66	-19,99			0,00			0,00			0,00			0,00	передача
II.1.7.1.1 (новий об'єкт)	Технічне переоснащення ВРПІ-750 кВ (інв. №1/511/02/803/07) ПС 750 кВ "Дніпровська" із заміною трансформаторів струму ТОГ-750 кВ (ф. А, В, С) прислання Л-ЗАЕС/1 на нові елементи. Дніпропетровська обл., Криничанський район, Биковська сільська рада, с. Бикове, 9-й кілометр дороги "Вільногірськ-Щорськ"	0,00	2 712,95	2 712,95			0,00		2 712,95	2 712,95			0,00			0,00			0,00			0,00	передача
II.1.7.1.2 (новий об'єкт)	Технічне переоснащення ВРПІ-750 кВ ПС 750 кВ «Запорізька» із заміною трансформаторів струму ТОГ-750 кВ комрки (ф. А, В, С) прислання Л-Дон на нові елементи. Запорізька обл., Вільнянський район, с. Значкове, Павлівська сільська рада Інв. №19/511/31129	0,00	2 603,43	2 603,43			0,00		2 603,43	2 603,43			0,00			0,00			0,00			0,00	передача
II.1.7.1.3 (новий об'єкт)	Технічне переоснащення ВРПІ-750 кВ ПС 750 кВ «Південнодонбаська» із заміною трансформаторів струму ТОГ-750 кВ (ф.А, В, С) прислання ТС ЕВ 1 СН 750 ПЛ ЗАЕС на нові елементи. Донецька обл., Нікопольський район, с. Кременівка, вул. Южнодонбаська, 1 Інв.№ 14/511/8220	0,00	2 564,83	2 564,83			0,00		2 564,83	2 564,83			0,00			0,00			0,00			0,00	передача

№ п/п	Вид будівництва	Всього			в т.ч.:																		Тариф на послуги з:
		По постанові НКРЕКП 06.05.2020 № 907	Після коригування	+/-	прибуток			амортизація			кредитні кошти			дохід від іншої діяльності			дохід, отриманий від розподілу пропускної спроможності міждержавних електричних мереж			невикористані кошти 2019 року			
					По постанові НКРЕКП 06.05.2020 № 907	Після коригування	+/-	По постанові НКРЕКП 06.05.2020 № 907	Після коригування	+/-	По постанові НКРЕКП 06.05.2020 № 907	Після коригування	+/-	По постанові НКРЕКП 06.05.2020 № 907	Після коригування	+/-	По постанові НКРЕКП 06.05.2020 № 907	Після коригування	+/-	По постанові НКРЕКП 06.05.2020 № 907	Після коригування	+/-	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
П.1.1.23.1.	ПС 330кВ "Павлоградська". ВРП-35кВ (инв. №6179). Реконструкція ВРП-35кВ, з повною заміною обладнання, Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Терешкіна, 25	26 681,49	2 724,99	-23 956,50			0,00	6 681,49	2 724,99	-3 956,50			0,00	20 000,00		-20 000,00			0,00			0,00	передача
П.1.1.23.2 (новий об'єкт)	Технічне переоснащення ПС 750 кВ «Дніпровська» шляхом заміни струмопроводу 15,75 кВ автотрансформатора 1 АТ та трансформатора 1 ТПР (инв. №1/515/806/07) Дніпропетровська обл., Криничанський район, Биковська сільська рада, с. Бикове, 9-й кілометр дороги "Вільногірськ-Щорськ"	0,00	5 331,03	5 331,03			0,00		5 331,03	5 331,03			0,00			0,00			0,00			0,00	передача
П.1.1.24.1	Реконструкція ВРП 330 кВ на ПС 330 кВ "Криворізька", Дніпропетровська область	73 881,19	33 751,28	-40 129,91			0,00			0,00	73 881,19	33 751,28	-40 129,91			0,00			0,00			0,00	передача
П.1.1.24.2	Реконструкція ВРП 330 кВ на ПС 330 кВ "Дніпро-Донбас", Запорізька область	103 841,94	29 560,07	-74 281,87			0,00			0,00	103 841,94	29 560,07	-74 281,87			0,00			0,00			0,00	передача
П.1.1.24.3	Реконструкція ВРП 150 та ЗРП 10 кВ ПС 330кВ "Криворізька", Дніпропетровська область	63 123,36	0,00	-63 123,36			0,00			0,00	63 123,36	0,00	-63 123,36			0,00			0,00			0,00	передача
П.1.1.24.4	Реконструкція ВРП 150, 35 кВ на ПС 330 кВ "Дніпро-Донбас", Запорізька область	73 131,22	0,00	-73 131,22			0,00			0,00	73 131,22	0,00	-73 131,22			0,00			0,00			0,00	передача
П.1.1.24.5	Реконструкція відкритих розподільчих пристроїв 750 кВ, 330 кВ, 110 кВ, 35 кВ на ПС 750 кВ "Дніпровська" Дніпропетровська область	203 098,03	183 470,71	-19 627,32			0,00			0,00	203 098,03	183 470,71	-19 627,32			0,00			0,00			0,00	передача
П.1.1.24.6	Реконструкція відкритих розподільчих пристроїв 750кВ, 330кВ, обладнання 150; 35; 15,75 кВ та власних потреб ПС 750кВ "Запорізька", Запорізька область	541 152,17	365 750,37	-175 401,80			0,00			0,00	541 152,17	365 750,37	-175 401,80			0,00			0,00			0,00	передача
(П.1.1.1.1.2)	Реконструкція ПС з заміною шпунтового реактора РОДЦ-110000/750 кВ (РПЦ-ЗАП ф.А, ф.В, ф.С) на ПС 750кВ «Дніпровська» Дніпропетровська обл., Криничанський район, м. Вільногірськ, 9-й кілометр дороги «Вільногірськ-Щорськ»	0,00	2 300,20	2 300,20			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		2 300,20	2 300,20	передача
(П.1.1.3.3.1)	Реконструкція ПС з заміною автотрансформатора АТДЦП-250000/330/150/35 кВ (АТ-1) на ПС 330кВ "Триніча" Дніпропетровська обл., Широкоівський район, с. Миролюбівка, вул. Садова, 51	0,00	6,40	6,40			0,00		6,40	6,40			0,00			0,00			0,00			0,00	передача
		0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	
	Західна ЕС	73 006,73	263 756,08	190 749,35	0,00	0,00	0,00	64 494,73	72 995,86	8 501,13	8 512,00	184 174,36	175 662,36	0,00	0,00	0,00	0,00	6 585,86	6 585,86	0,00	0,00	0,00	
П.1.1.1.1.1.	Технічне переоснащення ПС 750 кВ "Західноукраїнська" із заміною шпунтових реакторів 750 кВ прислання Р-1, Р-5, Р-6, инв. Леновий, Львівська обл., Жидачівський р-н, с. Жирова	63 570,11	11 260,00	-52 310,11			0,00	63 570,11	11 260,00	-52 310,11			0,00			0,00			0,00			0,00	передача

№ п/п	Вид будівництва	Всього			в т.ч.:																		Тариф на послуги з:
		По постанові НКРЕКП 06.05.2020 № 907	Після коригування	+/-	прибуток			амортизація			кредитні кошти			дохід від іншої діяльності			дохід, отриманий від розподілу пропускної спроможності міждержавних електричних мереж			невикористані кошти 2019 року			
					По постанові НКРЕКП 06.05.2020 № 907	Після коригування	+/-	По постанові НКРЕКП 06.05.2020 № 907	Після коригування	+/-	По постанові НКРЕКП 06.05.2020 № 907	Після коригування	+/-	По постанові НКРЕКП 06.05.2020 № 907	Після коригування	+/-	По постанові НКРЕКП 06.05.2020 № 907	Після коригування	+/-	По постанові НКРЕКП 06.05.2020 № 907	Після коригування	+/-	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
П.1.3.2.1 (новий об'єкт)	Реконструкція ПС 400кВ "Мукачеве" з заміною автотрансформатора АТ-3, Закарпатська область, с. Ключарин, вул. Гагаріна, 89, інв. №48-512448-01-110115	0,00	64 821,03	64 821,03			0,00		58 235,17	58 235,17			0,00			0,00		6 585,86	6 585,86			0,00	передача
П.1.3.3.2	ПС 330кВ "Рівне", технічне переоснащення із заміною АТ-2 200МВА, м. Рівне, вул.Млинівська,19, інв. Леновий	869,60	792,55	-77,05			0,00	869,60	792,55	-77,05			0,00			0,00			0,00			0,00	передача
П.1.7.1.1 (новий об'єкт)	Технічне переоснащення ПС 750кВ "Західноукраїнська" із заміною трансформаторів струму 750кВ ТТС-12, Львівська обл., Жидачівський р-н, с. Жирова, вул. Енергетична,1, інв. № 166151	0,00	2 653,12	2 653,12			0,00		2 653,12	2 653,12			0,00			0,00			0,00			0,00	передача
П.1.24.1.	Технічне переоснащення енергетичних об'єктів західного та південно-західного регіонів України. Встановлення пристроїв компенсації реактивної потужності на ПС 330/220/110/35кВ "Ковель". Шунтуючий реактор 35кВ. 1 черга, інв. Леновий	2 130,34	2 137,71	7,37			0,00	18,34	18,34	0,00	2 112,00	2 119,37	7,37			0,00			0,00			0,00	передача
П.1.24.2.	Технічне переоснащення енергетичних об'єктів західного та південно-західного регіонів України. Встановлення пристроїв компенсації реактивної потужності на ПС 330/110/35кВ "Нововолинськ". Шунтуючий реактор 35кВ, 4 черга, інв. Леновий	2 130,34	2 025,64	-104,70			0,00	18,34	18,34	0,00	2 112,00	2 007,30	-104,70			0,00			0,00			0,00	передача
П.1.24.3.	Технічне переоснащення енергетичних об'єктів західного та південно-західного регіонів України. Встановлення пристроїв компенсації реактивної потужності на ПС 220/110/35кВ "Луцьк Південь". Шунтуючий реактор 35кВ. 3 черга, інв. Леновий	4 306,34	3 865,87	-440,47			0,00	18,34	18,34	0,00	4 288,00	3 847,53	-440,47			0,00			0,00			0,00	передача
П.1.24.4. (новий об'єкт)	Реконструкція ПС 330 кВ "Рівне" з впровадженням автоматизованої системи керування технологічними процесами (АСКТП). м. Рівне, вул. Млинівська, 19	0,00	59 371,71	59 371,71			0,00			0,00		59 371,71	59 371,71			0,00			0,00			0,00	передача
П.1.24.5. (новий об'єкт)	Реконструкція ПС 220 кВ "Калуш" з впровадженням автоматизованої системи керування технологічними процесами (АСКТП). Івано-Франківська область, Калуський р-н, с. Мостище, вул. Лісова, 1	0,00	35 610,02	35 610,02			0,00			0,00		35 610,02	35 610,02			0,00			0,00			0,00	передача
П.1.24.6. (новий об'єкт)	Реконструкція ПС 330 кВ "Івано-Франківськ" з впровадженням автоматизованої системи керування технологічними процесами (АСКТП). Івано-Франківська область, с. Микитинці, Івано-Франківської міської ради, вул. Юності, 53В	0,00	45 845,88	45 845,88			0,00			0,00		45 845,88	45 845,88			0,00			0,00			0,00	передача
П.1.24.7. (новий об'єкт)	Реконструкція ПС 330 кВ "Богородчани" з впровадженням автоматизованої системи керування технологічними процесами (АСКТП). Івано-Франківська область, Богородчанський р-н, с. Похівка, вул. Гаїова, 4 (інв. № новий)	0,00	32 235,98	32 235,98			0,00			0,00		32 235,98	32 235,98			0,00			0,00			0,00	передача
П.1.24.8. (новий об'єкт)	Реконструкція ПС 330 кВ "Ковель" з впровадженням автоматизованої системи керування технологічними процесами (АСКТП). Волинська область, м. Ковель, вул. Варшавська, 19	0,00	1 816,57	1 816,57			0,00			0,00		1 816,57	1 816,57			0,00			0,00			0,00	передача

№ п/п	Вид будівництва	Всього			в т.ч.:																		Тариф на послуги з:
		По постанові НКРЕКП 06.05.2020 № 907	Після коригування	+/-	прибуток			амортизація			кредитні кошти			дохід від іншої діяльності			дохід, отриманий від розподілу пропускної спроможності міждержавних електричних мереж			невикористані кошти 2019 року			
					По постанові НКРЕКП 06.05.2020 № 907	Після коригування	+/-	По постанові НКРЕКП 06.05.2020 № 907	Після коригування	+/-	По постанові НКРЕКП 06.05.2020 № 907	Після коригування	+/-	По постанові НКРЕКП 06.05.2020 № 907	Після коригування	+/-	По постанові НКРЕКП 06.05.2020 № 907	Після коригування	+/-	По постанові НКРЕКП 06.05.2020 № 907	Після коригування	+/-	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
П.1.24.9. (новий об'єкт)	Реконструкція ПС 220 кВ "Борислав" з впровадженням автоматизованої системи керування технологічними процесами (АСКТП), Львівська область, Дрогобицький р-н, м. Борислав, вул. Братів Лисиків, 3А	0,00	1 320,00	1 320,00			0,00			0,00		1 320,00	1 320,00			0,00			0,00			0,00	передача
		0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	
	Підприємця ЕС	2 059,54	2 018,93	-40,61	0,00	0,00	0,00	2 059,54	2 018,93	-40,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
П.1.18.1.	Реконструкція обладнання ОПУ ПС 220кВ "Доброславська" з заміною акумуляторної батареї серії СК на сучасну малообслуговувану батарею в смт Доброслав Лиманського району Одеської області	2 059,54	2 018,93	-40,61			0,00	2 059,54	2 018,93	-40,61			0,00			0,00			0,00			0,00	передача
		0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	
	Підприємця-Західна ЕС	24 869,76	97 040,17	72 170,41	0,00	0,00	0,00	16 293,76	78 478,25	62 184,49	8 576,00	9 401,18	825,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 160,74	9 160,74	
П.1.3.1.1 (новий об'єкт)	ПС-750 кВ "Винницька". Технічне переоснащення з заміною автотрансформатора АТ-2, ТПР АТ-2 та впровадження прогресивних технологічних рішень, комплекс будівель та споруд №1, Комарівська сільська рада, Винницький район, Винницька область	0,00	61 291,49	61 291,49			0,00		52 130,75	52 130,75			0,00			0,00			0,00		9 160,74	9 160,74	передача
П.1.7.1.1 (новий об'єкт)	Технічне переоснащення ПС-750 кВ "Винницька" з заміною трансформаторів струму 750 кВ комірки "ЗВ", Винницька область, Винницький район, Комарівська сільська рада, комплекс будівель та споруд №1 (інв. № 001069)	0,00	2 860,41	2 860,41			0,00		2 860,41	2 860,41			0,00			0,00			0,00			0,00	передача
П.1.7.3.1. (П.1.7.3.1.)	Коригування проекту за титулом ПС-330 кВ "Козятин". Проект реконструкції ВРУ-330 кВ та 110 кВ. Вул. Березова, 36, с. Махаринці, Козятинський район, Винницька область	2 762,79	4 630,04	1 867,25			0,00	2 762,79	4 630,04	1 867,25			0,00			0,00			0,00			0,00	передача
П.1.7.3.2 (новий об'єкт)	Технічне переоснащення ПС 330 кВ "Шепетівка", ВРУ-330 кВ з заміною масляних трансформаторів струму напрутою 330 кВ на елегазові	0,00	2 529,34	2 529,34			0,00		2 529,34	2 529,34			0,00			0,00			0,00			0,00	передача
П.1.7.3.3.	"Технічне переоснащення ПС-330 кВ "Шепетівка" з заміною обладнання 330, 110 кВ та інженерних мереж (вимірювальні трансформатори з однією полюсикою 330, 110 кВ, ВЧ-загороджувачи, та конденсатори зв'язку 330 кВ , розрядники 330, 110 кВ). Хмельницька обл., Шепетівський р-н, Городищенська сільська рада, комплекс будівель та споруд № 1" (інв. № 020400, № 020600).	13 503,97	8 268,39	-5 235,58			0,00	13 503,97	8 268,39	-5 235,58			0,00			0,00			0,00			0,00	передача
П.1.7.3.4. (новий об'єкт)	ПС-330 кВ "Кам'янець-Подільська". Реконструкція підстанції з заміною обладнання 330, 110 кВ та інженерних мереж (вимірювальні трансформатори з однією полюсикою 330, 110 кВ, ВЧ-загороджувачи, та конденсатори зв'язку 330 кВ , розрядники 330, 110 кВ). Інв № 030165, № 030166	0,00	8 032,32	8 032,32			0,00		8 032,32	8 032,32			0,00			0,00			0,00			0,00	передача
П.1.24.1.	Технічне переоснащення енергетичних об'єктів західного та південно-західного регіонів України. Встановлення пристроїв компенсації реактивної потужності на ПС 330 кВ "Шепетівка"	4 301,50	3 987,68	-313,82			0,00	13,50	13,50	0,00	4 288,00	3 974,18	-313,82			0,00			0,00			0,00	передача

№ п/п	Вид будівництва	Всього			в т.ч.:																		Тариф на послуги з:
		По постанові НКРЕКП 06.05.2020 № 907	Після коригування	+/-	прибуток			амортизація			кредитні кошти			дохід від іншої діяльності			дохід, отриманий від розподілу пропускної спроможності міждержавних електричних мереж			невикористані кошти 2019 року			
					По постанові НКРЕКП 06.05.2020 № 907	Після коригування	+/-	По постанові НКРЕКП 06.05.2020 № 907	Після коригування	+/-	По постанові НКРЕКП 06.05.2020 № 907	Після коригування	+/-	По постанові НКРЕКП 06.05.2020 № 907	Після коригування	+/-	По постанові НКРЕКП 06.05.2020 № 907	Після коригування	+/-	По постанові НКРЕКП 06.05.2020 № 907	Після коригування	+/-	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
П.1.24.2.	Технічне переоснащення енергетичних об'єктів західного та південно-західного регіонів України. Встановлення пристроїв компенсації реактивної потужності на ПС 330 кВ "Кам'янець-Подільська"	4 301,50	5 440,50	1 139,00			0,00	13,50	13,50	0,00	4 288,00	5 427,00	1 139,00			0,00			0,00			0,00	передача
		0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	
	Північна ЕС	895 406,01	359 294,38	-536 111,63	0,00	0,00	0,00	46 603,73	37 983,78	-8 619,95	848 802,28	312 677,96	-536 124,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 632,64	8 632,64	
П.1.1.1.1.	Технічне переоснащення ПС 750кВ «Донбаська», заміна ШР-750 приєднання "Запорізька-750" РОДЦ-110000/750 У1, Донецька обл., Артемівський р-н.	1 000,00	1 187,44	187,44			0,00	1 000,00	1 000,00	0,00			0,00			0,00			0,00		187,44	187,44	передача
П.1.3.1.1.	Технічне переоснащення ПС 750кВ «Донбаська», заміна АТ-2 ф.С АОДЦГН-417000/750/500/15,75, Донецька обл., Артемівський р-н.	2 842,41	0,00	-2 842,41			0,00	2 842,41	0,00	-2 842,41			0,00			0,00			0,00			0,00	передача
П.1.3.1.2.	Технічне переоснащення ПС 750 «Донбаська», заміна АТ-2 ф.В АОДЦГН-417000/750/500/15,75, Донецька обл., Артемівський р-н.	1 683,18	0,00	-1 683,18			0,00	1 683,18	0,00	-1 683,18			0,00			0,00			0,00			0,00	передача
П.1.3.3.1.	Технічне переоснащення ПС 330 кВ «Артема» шляхом заміни автотрансформатора 1 АТ типу АТДЦГН-200000/330/110/35 кВ (інв. №2034) та пристроїв РЗА (інв. №2354) на сучасні, вул. Ковтуна, 4 , м. Харків	3 793,20	8 223,28	4 430,08			0,00	3 793,20	7 487,86	3 694,66			0,00			0,00			0,00		735,42	735,42	передача
П.1.3.3.2.	Технічне переоснащення ПС 330 кВ «Первомайськ» шляхом заміни автотрансформатора 2АТ типу АТДЦГН-200000/330/110/10 кВ (інв. №6020) та пристроїв РЗА (інв. №6369) на сучасні, смт. Первомайськ Харківської області	792,83	2 065,42	1 272,59			0,00	792,83	2 065,42	1 272,59			0,00			0,00			0,00			0,00	передача
П.1.3.3.3.	Технічне переоснащення ПС 330 кВ «Суми» шляхом заміни автотрансформатора 3 АТ типу АТДЦГН-200000/330/110/35 кВ (інв. №22) та пристроїв РЗА (інв. №10004) на сучасні, вул. Менжівського, 2 , м. Суми	9 637,13	3 322,83	-6 314,30			0,00	9 637,13	3 322,83	-6 314,30			0,00			0,00			0,00			0,00	передача
П.1.5.4.1.	Технічне переоснащення ПС 330 кВ "Червоноармійська". Заміна повітряного вимкача ВВН-330 приєднання В3 на елегазовий (ВРП-330 кВ, інв.№ 91090) (Донецька обл., Добропільський р-н, с.Світле, вул.Радянська, 28 А).	3 532,28	5 271,61	1 739,33			0,00	3 532,28	5 271,61	1 739,33			0,00			0,00			0,00			0,00	передача
П.1.5.7.1.	Технічне переоснащення ВРП-110 кВ ПС 330 кВ "Лозова" (інв. №5409) с. Новоолександрівка Близноківського району Харківської області	10 486,72	17 646,91	7 160,19			0,00	10 486,72	11 243,07	756,35			0,00			0,00			0,00		6 403,84	6 403,84	передача
П.1.5.9.1.	Технічне переоснащення КРПЗ-6 кВ ПС 330 кВ "Полтава" (інв. № 689/1) шляхом встановлення комірок з вакуумними вимикачами та регулювального трансформатора, вул. Підстанційна,1, с.Щербані, Полтавського району, Полтавської обл.	4 450,64	0,00	-4 450,64			0,00	4 450,64		-4 450,64			0,00			0,00			0,00			0,00	передача

№ п/п	Вид будівництва	Всього			в т.ч.:																		Тариф на послуги з:
		По постанові НКРЕКП 06.05.2020 № 907	Після коригування	+/-	прибуток			амортизація			кредитні кошти			дохід від іншої діяльності			дохід, отриманий від розподілу пропускної спроможності міждержавних електричних мереж			невикористані кошти 2019 року			
					По постанові НКРЕКП 06.05.2020 № 907	Після коригування	+/-	По постанові НКРЕКП 06.05.2020 № 907	Після коригування	+/-	По постанові НКРЕКП 06.05.2020 № 907	Після коригування	+/-	По постанові НКРЕКП 06.05.2020 № 907	Після коригування	+/-	По постанові НКРЕКП 06.05.2020 № 907	Після коригування	+/-	По постанові НКРЕКП 06.05.2020 № 907	Після коригування	+/-	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
II.1.7.1.1. (новий об'єкт)	Технічне переоснащення ВРП-750 кВ (инв. № 556) ПС 750 кВ «Північноукраїнська» шляхом заміни дефектних елегазових трансформаторів струму 750 кВ ПЛ КАЕС на наддніп. с. Заруддя, Роменський р-н, Сумська обл.» ТС 750 кВ В3 ф. «А», «В», «С»	0,00	2 499,96	2 499,96			0,00		2 499,96	2 499,96			0,00			0,00			0,00			0,00	передача
II.1.7.1.2. (новий об'єкт)	Технічне переоснащення ВРП-750 кВ (инв. № 100_25001_82510) ПС 750 кВ «Донбаська» шляхом заміни дефектних елегазових трансформаторів струму 750 кВ ТТ ЕВ 750 ІСПН АТ-4 на наддніп., Донецька область, Бахмутський район, с. Весела долина, буд. 9	0,00	2 500,05	2 500,05			0,00		2 500,05	2 500,05			0,00			0,00			0,00			0,00	передача
II.1.9.1.1.	Технічне переоснащення ВРП-750кВ (инв.№100_25001_82510) ПС 750 кВ "Донбаська" шляхом заміни ОПН-750 АТ-2 ф. А, В та ОПН-750 ф.А, В, С ІШР-750 приладдя "Підсилювач-750" (Донецька область, Бахмутський район, с. Весела долина, буд. 9.)	3 818,94	735,63	-3 083,31			0,00	3 818,94	735,63	-3 083,31			0,00			0,00			0,00			0,00	передача
II.1.10.1.1.	Технічне переоснащення ВРП-750 кВ ПС 750 кВ "Північноукраїнська" (инв.№556) шляхом заміни існуючих роз'єднувачів та шинних опор 750 кВ на нові, с.Заруддя, Роменського району Сумської обл.	4 173,00	0,00	-4 173,00			0,00	4 173,00		-4 173,00			0,00			0,00			0,00			0,00	передача
II.1.15.1.1	ПС 750кВ "Донбаська". Заміна конденсатора зв'язку НДЕ-750 №1 приладдя Запорізька ф. А,В,С. (ВРП 750 кВ, инв.№100/25001/82510). (Донецька область, Бахмутський район, с.Весела долина, буд.9.) Технічне переоснащення	230,40	1 536,34	1 305,94			0,00	230,40	230,40	0,00			0,00			0,00			0,00		1 305,94	1 305,94	передача
II.1.24.1	Реконструкція відкритих розподільчих пристроїв 330 кВ, 110 кВ ПС 330 кВ, ПС 330 кВ "Суми"- 5 черга.	267 572,00	118 081,67	-149 490,33			0,00	163,00	1 058,26	895,26	267 409,00	117 023,41	-150 385,59			0,00			0,00			0,00	передача
II.1.24.2	Реконструкція відкритих розподільчих пристроїв 330 кВ, 110 кВ ПС 330 кВ, ПС 330 кВ "Кременчук"- 6 черга	385 265,00	162 962,89	-222 302,11			0,00	0,00	568,69	568,69	385 265,00	162 394,20	-222 870,80			0,00			0,00			0,00	передача
II.1.24.3	Реконструкція відкритих розподільчих пристроїв 750 кВ, 330 кВ, 110 кВ, 35 кВ на трансформаторній підстанції ПС 330 кВ "Залютине"	108 354,03	16 645,51	-91 708,52			0,00	0,00	0,00	0,00	108 354,03	16 645,51	-91 708,52			0,00			0,00			0,00	передача
II.1.24.4	Реконструкція відкритих розподільчих пристроїв 750 кВ, 330 кВ, 110 кВ, 35 кВ на трансформаторній підстанції ПС 330 кВ "Артем"	87 774,25	16 614,84	-71 159,41			0,00	0,00	0,00	0,00	87 774,25	16 614,84	-71 159,41			0,00			0,00			0,00	передача
		0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	
	Центральна ЕС	1 453 735,16	321 233,41	-1 132 501,75	0,00	0,00	0,00	95 955,16	12 082,06	-83 873,10	1 357 780,00	309 151,35	-1 048 628,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
II.1.24.1.	Реконструкція відкритих розподільчих пристроїв 330 кВ, 150кВ, 110 кВ ПС 330/110 кВ "Новокиївська" - 1 черга (инв.№8172/1, 8013)	644 479,08	268 598,50	-375 880,58			0,00	77 008,53	5 507,10	-71 501,43	567 470,55	263 091,40	-304 379,15			0,00			0,00			0,00	передача

№ п/п	Вид будівництва	Всього			в т.ч.:																		Тариф на послуги з:
		По постанові НКРЕКП 06.05.2020 № 907	Після коригування	+/-	прибуток			амортизація			кредитні кошти			дохід від іншої діяльності			дохід, отриманий від розподілу пропускної спроможності міждержавних електричних мереж			невикористані кошти 2019 року			
					По постанові НКРЕКП 06.05.2020 № 907	Після коригування	+/-	По постанові НКРЕКП 06.05.2020 № 907	Після коригування	+/-	По постанові НКРЕКП 06.05.2020 № 907	Після коригування	+/-	По постанові НКРЕКП 06.05.2020 № 907	Після коригування	+/-	По постанові НКРЕКП 06.05.2020 № 907	Після коригування	+/-	По постанові НКРЕКП 06.05.2020 № 907	Після коригування	+/-	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
П.1.24.2.	Реконструкція відкритих розподільчих пристроїв 330 кВ, 150кВ, 110 кВ ПС 330/110 кВ "Жовтнева"- 2 черга (инв.№8052/1, 8051)	358 859,94	9 894,00	-348 965,94			0,00	13 462,69	5 747,00	-7 715,69	345 397,25	4 147,00	-341 250,25			0,00			0,00			0,00	передача
П.1.24.3.	Реконструкція відкритих розподільчих пристроїв 330 кВ, 150кВ, 110 кВ ПС 330/110 кВ "Житомирська" - 3 черга (инв.№7190/1, 7191/1)	236 114,34	15 898,93	-220 215,41			0,00	355,94	433,98	78,04	235 758,40	15 464,95	-220 293,45			0,00			0,00			0,00	передача
П.1.24.4.	Реконструкція відкритих розподільчих пристроїв 330 кВ, 150кВ, 110 кВ ПС 330/110 кВ "Черкаська" - 4 черга (инв.№1054, 1026/1, 1053)	214 281,80	26 841,98	-187 439,82			0,00	5 128,00	393,98	-4 734,02	209 153,80	26 448,00	-182 705,80			0,00			0,00			0,00	передача
		0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	
П.2.	Технічне переоснащення та реконструкція обладнання ліній електропередачі	57 822,52	28 457,11	-29 365,41	0,00	0,00	0,00	37 822,52	28 043,90	-9 778,62	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413,21	413,21	
	Дніпровська ЕС	8 310,64	0,00	-8 310,64	0,00	0,00	0,00	8 310,64	0,00	-8 310,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
П.2.2	Реконструкція ділянки опор №69-140, №172-порта ПС 330 кВ "Дніпро-Донбас" ПЛ 330 кВ Л-201/202 «Запорізька 750-Дніпро-Донбас №1, №2»	8 310,64	0,00	-8 310,64			0,00	8 310,64		-8 310,64			0,00			0,00			0,00			0,00	
		0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	
	Західна ЕС	11 891,46	15 796,15	3 904,69	0,00	0,00	0,00	11 891,46	15 796,15	3 904,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
П.2.1.	Реконструкція ПЛ 330 кВ Західноукраїнська - Рівне з відгалуженням на ПС 330 кВ Радивилів від оп. №1 (ПС 3У) до оп. №54 Львівська обл., Жидачівський р-н та Івано-Франківська обл. Рогатинський р-н, инв. №030116	11 891,46	15 796,15	3 904,69			0,00	11 891,46	15 796,15	3 904,69			0,00			0,00			0,00			0,00	передача
		0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	
	Південна ЕС	9 411,47	5 405,02	-4 006,45	0,00	0,00	0,00	9 411,47	5 405,02	-4 006,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
П.2.1. (новий об'єкт)	ПЛ 220 кВ Трихати - Доброславська (инв. № 13713) з відгалуженням на ПС 220 кВ "Березань". Реконструкція анкерного прогону оп. № 130- оп. № 196. Миколаївська область, Березанський район, Дмитровська сільська рада.	0,00	4 304,59	4 304,59			0,00		4 304,59	4 304,59			0,00			0,00			0,00			0,00	передача
П.2.2.	ПЛ 330 кВ Криворізька ТЕС - Трихати (инв. № 13708). Реконструкція в прогоні опор № 172 - 289 (32,5 км). Миколаївська область, Березнеговатський район, Березнеговатська сільська рада (пр. № 207 - 289), Баштанський район, Баштанська сільська рада (пр. № 172 - 207).	3 200,00	166,83	-3 033,17			0,00	3 200,00	166,83	-3 033,17			0,00			0,00			0,00			0,00	передача
П.2.3. (новий об'єкт)	"ПЛ 220 кВ Трихати-Доброславська (инв. №12499) з відгалуженням на ПС 220 кВ "Березань". Реконструкція анкерного прогону оп. №256-оп.№266. Одеська область, Лиманський район, Калинівська сільська рада».	0,00	733,80	733,80			0,00		733,80	733,80			0,00			0,00			0,00			0,00	передача

№ п/п	Вид будівництва	Всього			в т.ч.:																		Тариф на послуги з:
		По постанові НКРЕКП 06.05.2020 № 907	Після коригування	+/-	прибуток			амортизація			кредитні кошти			дохід від іншої діяльності			дохід, отриманий від розподілу пропускної спроможності міждержавних електричних мереж			невикористані кошти 2019 року			
					По постанові НКРЕКП 06.05.2020 № 907	Після коригування	+/-	По постанові НКРЕКП 06.05.2020 № 907	Після коригування	+/-	По постанові НКРЕКП 06.05.2020 № 907	Після коригування	+/-	По постанові НКРЕКП 06.05.2020 № 907	Після коригування	+/-	По постанові НКРЕКП 06.05.2020 № 907	Після коригування	+/-	По постанові НКРЕКП 06.05.2020 № 907	Після коригування	+/-	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
П.2.5.	ПЛ 330 кВ Криворізька ТЕС - Каховська (инв. № 11015). Реконструкція в прогоні оп. № 245 - оп. № 366. Херсонська область, Бериславський район, Милівська сільська рада, Новорайська сільська рада, Шляхівська сільська рада, Новобериславська сільська рада, Веселівська сільська рада	6 211,47	199,80	-6 011,67			0,00	6 211,47	199,80	-6 011,67			0,00			0,00			0,00			0,00	передача
		0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	
	Піденно-Західна ЕС	28 208,95	6 842,73	-21 366,22	0,00	0,00	0,00	8 208,95	6 842,73	-1 366,22	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
П.2.1.	Технічне переоснащення ПЛ 330 кВ Ладизинська ТЕС - Подільська, Винницька область	12 996,19	3 280,00	-9 716,19			0,00	6 996,19	3 280,00	-3 716,19			0,00	6 000,00		-6 000,00			0,00			0,00	передача
П.2.2.	Технічне переоснащення ПЛ 330 кВ Тернопільська - Хмельницька інв№230022, інв. №230106, Тернопільська область (Тернопільський та Підволочиський райони), Хмельницька область (Волоцький, Городоцький та Хмельницький райони)	15 212,76	3 562,73	-11 650,03			0,00	1 212,76	3 562,73	2 349,97			0,00	14 000,00		-14 000,00			0,00			0,00	передача
		0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	
	Північна ЕС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	
		0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	
		0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	
	Центральна ЕС	0,00	413,21	413,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413,21	413,21
(П.2.2)	Реконструкція ПЛ 330 кВ Житомирська-Шепетівка (инв.№4006) із заміною грозозахисного тросу в прогонах опор №144-234 та заміною залізобетонних опор в Житомирській області	0,00	413,21	413,21			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			413,21	413,21
		0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	
П.3.	Реконструкція, технічне переоснащення пристроїв РЗА	15 023,98	25 210,58	10 186,60	0,00	0,00	0,00	15 023,98	23 423,63	8 399,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 786,95	1 786,95
	Дніпровська ЕС	5 247,95	8 417,08	3 169,13	0,00	0,00	0,00	5 247,95	7 354,31	2 106,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 062,77	1 062,77
П.3.6.1	Технічне переоснащення пристроїв релейного захисту ПС 750 кВ «Запорізька», Запорізька область, Вільнянський район с. Значкове, Павлівська сільська рада	581,91	3 006,40	2 424,49			0,00	581,91	1 943,63	1 361,72			0,00			0,00			0,00			1 062,77	1 062,77
П.3.6.2	Технічне переоснащення пристроїв релейного захисту ПС 750 кВ «Південнодонбаська», Донецька обл., Володарський р-н., с. Кремнівка (инв. №8223)	1 865,04	2 774,93	909,89			0,00	1 865,04	2 774,93	909,89			0,00			0,00			0,00			0,00	передача
П.3.6.3	Технічне переоснащення основних захистів ПЛ 330 кВ Л-208 «Першотравнева-Південна-Кіровська» на ПС 330 кВ «Південна», Дніпропетровська область, Криворізький район, с. Радущин, вул. Менделєєва, 28 (инв.№105140230838)	1 406,00	1 404,75	-1,25			0,00	1 406,00	1 404,75	-1,25			0,00			0,00			0,00			0,00	передача
П.3.6.4	Технічне переоснащення основних захистів ПЛ 330 кВ Л-208 «Першотравнева-Південна-Кіровська» на ПС 330 кВ «Першотравнева», Дніпропетровська область, м. Кривий ріг, вул. Байрачна, 2В (инв. №95140380945)	1 395,00	1 231,00	-164,00			0,00	1 395,00	1 231,00	-164,00			0,00			0,00			0,00			0,00	передача
		0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	
	Західна ЕС	1 548,50	5 588,03	4 039,53	0,00	0,00	0,00	1 548,50	5 588,03	4 039,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

№ п/п	Вид будівництва	Всього			в т.ч.:																		Тариф на послуги з:
		По постанові НКРЕКП 06.05.2020 № 907	Після коригування	+/-	прибуток			амортизація			кредитні кошти			дохід від іншої діяльності			дохід, отриманий від розподілу пропускної спроможності міждержавних електричних мереж			невикористані кошти 2019 року			
					По постанові НКРЕКП 06.05.2020 № 907	Після коригування	+/-	По постанові НКРЕКП 06.05.2020 № 907	Після коригування	+/-	По постанові НКРЕКП 06.05.2020 № 907	Після коригування	+/-	По постанові НКРЕКП 06.05.2020 № 907	Після коригування	+/-	По постанові НКРЕКП 06.05.2020 № 907	Після коригування	+/-	По постанові НКРЕКП 06.05.2020 № 907	Після коригування	+/-	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
П.3.1.1.	ПС 330 кВ "Гравін". Технічне переоснащення із заміною апаратури передачі команд РЗА і ПА прм. 404 кГц та прдл. 440 кГц. Рівненська обл., Рівненський р-н, с. Гравін, вул. Чорновола, 54, инв. №012748	1 548,50	1 417,97	-130,53			0,00	1 548,50	1 417,97	-130,53			0,00			0,00			0,00			0,00	диспетчер.
П.3.8.1 (новий об'єкт)	ПС 330кВ «Яворів», технічне переоснащення із заміною електромеханічного ДЗШ та ПРБВ 110кВ Львівська обл., Яворівський р-н, м. Новояворівськ, 81053, вул. Енергетична, 2 (инв. №120519)	0,00	4 170,06	4 170,06			0,00		4 170,06	4 170,06			0,00			0,00			0,00			0,00	диспетчер.
		0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	
	Південня ЕС	0,00	695,46	695,46	0,00	0,00	0,00	0,00	695,46	695,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
П.3.10.1 (новий об'єкт)	Технічне переоснащення ПС 330 кВ «Каховська» шляхом заміни електромеханічного АЛАР (апаратури ліквідації асинхронного режиму, основний та резервний комплекти) на мікропроцесорне обладнання по ПЛІ 330 кВ ЗаТЕС. Херсонська область, м. Нова Каховка, вул. Електромашинобудівників, 2» (Инв. № 101428)	0,00	695,46	695,46			0,00		695,46	695,46			0,00			0,00			0,00			0,00	диспетчер.
		0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	
	Південно-Західна ЕС	4 812,65	6 652,25	1 839,60	0,00	0,00	0,00	4 812,65	6 652,25	1 839,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
П.3.1.1.	ПС 750 кВ «Вінницька». Технічне переоснащення пристрою прийому команд РЗ та ПА ПЛІ-330 кВ «Ладизинська ТЕС». Вінницька обл., Вінницький р-он, с.Гуменише, инв.№001066	961,66	804,65	-157,01			0,00	961,66	804,65	-157,01			0,00			0,00			0,00			0,00	диспетчер.
П.3.1.2.	ПС 330 кВ «Вінницька». Технічне переоснащення пристрою передачі команд РЗ та ПА ПЛІ-330 кВ "Ладизинська ТЕС". Вінницька обл., Вінницький р-н, с. Лука-Мелешківська, вул., Привокзальна, 1, инв.№200611	743,81	701,98	-41,83			0,00	743,81	701,98	-41,83			0,00			0,00			0,00			0,00	диспетчер.
П.3.1.3.	ПС 330 кВ «Хмельницька». Технічне переоснащення пристрою прийому та передачі команд РЗ та ПА ПЛІ-330 кВ «ХАЕС». Хмельницька обл., м. Хмельницький, Львівське шосе, 61Б, инв.№230134	1 500,30	1 422,74	-77,56			0,00	1 500,30	1 422,74	-77,56			0,00			0,00			0,00			0,00	диспетчер.
П.3.1.4.	ПС 330 кВ «Шепетівка». Технічне переоснащення пристрою прийому та передачі команд РЗ та ПА ПЛІ-330 кВ «Житомирська». Хмельницька обл., Шепетівський р-н, Городищенська сільська рада, комплекс будівель та споруд №1 инв. № 020418	1 606,88	1 500,83	-106,05			0,00	1 606,88	1 500,83	-106,05			0,00			0,00			0,00			0,00	диспетчер.
(П.3.1.5)	«ПС 330 кВ «Хмельницька». Технічне переоснащення пристрою прийому та передачі команд РЗ та ПА ПЛІ-330 кВ «Тернопільська».	0,00	1 112,61	1 112,61			0,00		1 112,61	1 112,61			0,00			0,00			0,00			0,00	диспетчер.
(П.3.1.6)	«ПС 330 кВ «Тернопільська». Технічне переоснащення пристрою прийому та передачі команд РЗ та ПА ПЛІ-330 кВ «Хмельницька».	0,00	1 109,44	1 109,44			0,00		1 109,44	1 109,44			0,00			0,00			0,00			0,00	диспетчер.
		0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	
	Північна ЕС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	
		0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	

№ п/п	Вид будівництва	Всього			в т.ч.:																		Тариф на послуги з:
		По постанові НКРЕКП 06.05.2020 № 907	Після коригування	+/-	прибуток			амортизація			кредитні кошти			дохід від іншої діяльності			дохід, отриманий від розподілу пропускної спроможності міждержавних електричних мереж			невикористані кошти 2019 року			
					По постанові НКРЕКП 06.05.2020 № 907	Після коригування	+/-	По постанові НКРЕКП 06.05.2020 № 907	Після коригування	+/-	По постанові НКРЕКП 06.05.2020 № 907	Після коригування	+/-	По постанові НКРЕКП 06.05.2020 № 907	Після коригування	+/-	По постанові НКРЕКП 06.05.2020 № 907	Після коригування	+/-	По постанові НКРЕКП 06.05.2020 № 907	Після коригування	+/-	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
	Центральна ЕС	3 414,88	3 133,58	-281,30	0,00	0,00	0,00	3 414,88	3 133,58	-281,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
П.3.1.1.	Технічне переоснащення пристроїв прийому-передавання команд ТП по ВОЛЗ ПЛІ-330 кВ Капів ГЕС з заміною на мікропроцесорні пристрої на ПС 330 кВ "Поляна" (інв.№1109), Черкаська область, Черкаський район, с. Хащки, 11-й км Смілянського шосе	1 086,30	1 011,29	-75,01			0,00	1 086,30	1 011,29	-75,01			0,00			0,00			0,00			0,00	диспетчер.
П.3.1.2.	ПС 330 кВ "Чернігівська". Технічне переоснащення апаратури передачі команд ПРД АКПА-В 284 кГт та ПРМ АКПА-В 196 кГт ПЛІ-330 "Гомель" з заміною їх на мікропроцесорні пристрої, Чернігівська область Чернігівський район с. Хмільниця (Інв. № 86172)	1 536,03	1 415,02	-121,01			0,00	1 536,03	1 415,02	-121,01			0,00			0,00			0,00			0,00	диспетчер.
П.3.1.3.	ПС 330 кВ "Чернігівська". Технічне переоснащення апаратури передачі команд ПРД ВЧТО 83 кГт ПЛІ-110" Чернігівська ТЕЦ №2" з заміною їх на мікропроцесорні пристрої, Чернігівська область Чернігівський район с. Хмільниця (Інв. № 86172)	792,55	707,27	-85,28			0,00	792,55	707,27	-85,28			0,00			0,00			0,00			0,00	диспетчер.
		0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	
	Апарат Управління	0,00	724,18	724,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724,18	724,18	
П.3.10.1)	Технічне переоснащення комплексу протинаварійної автоматизації зв'язки Південної частини ОЕС України (2-й етап)	0,00	724,18	724,18			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		724,18	724,18	диспетчер.
		0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	
П.4.	Об'єкти реконструкції, технічного переоснащення засобів диспетчерсько-технологічного управління, у т.ч.:	105 775,24	128 228,95	22 453,71	0,00	400,33	400,33	5 775,24	44 447,97	38 672,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	83 360,40	-16 639,60	0,00	20,25	20,25	
	Дніпровська ЕС	3 166,87	4 525,17	1 358,30	0,00	0,00	0,00	3 166,87	4 525,17	1 358,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
П.4.10.1.1	Технічне переоснащення кабельної лінії зв'язку Д135 ПС 750кВ "Дніпровська" - ПС 330кВ "ВДГМК" інв.№34261	3 166,87	2 577,17	-589,70			0,00	3 166,87	2 577,17	-589,70			0,00			0,00			0,00			0,00	диспетчер.
П.4.10.1.2 (новий об'єкт)	Технічне переоснащення кабельних ліній зв'язку Н12 "ОПП12 - НПП Владимирівка», Дніпропетровська обл., Томаківський р-н та ЗП1179а НПП Владимирівка» - управління ДнЕС», Дніпропетровська обл., Томаківський р-н, м. Запоріжжя обл, Запорізький р-н, м. Запоріжжя»	0,00	1 948,00	1 948,00			0,00		1 948,00	1 948,00			0,00			0,00			0,00			0,00	диспетчер.
		0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	
	Західна ЕС	100 000,00	120 697,27	20 697,27	0,00	0,00	0,00	0,00	37 336,87	37 336,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	83 360,40	-16 639,60	0,00	0,00	0,00	
П.4.4.1.1.	Реконструкція зв'язку з прокладкою ВОЛЗ по ПЛІ на ділянках ПС 330 кВ "Львів південна" - ПС 220 кВ "Розділ" - ПС 220 кВ "Стрий" - ПС 220 кВ "Борислав" - ПС 220 кВ "Воловець" - ПС 400 кВ "Мукачеве" - Державний кордон України	100 000,00	100 000,00	0,00			0,00		25 926,86	25 926,86			0,00			0,00	100 000,00	74 073,14	-25 926,86			0,00	диспетчер.
П.4.4.1.2 (новий об'єкт)	Реконструкція ПЛІ 400 кВ Мукачєво - Шайосегед на ділянці від оп. №1 до оп. №67 (держкордон), Закарпатська область, Мукачівський та Берегівський район інв. №030033	0,00	20 697,27	20 697,27			0,00		11 410,01	11 410,01			0,00			0,00		9 287,26	9 287,26			0,00	диспетчер.
		0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	
	Південна ЕС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	
		0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	

№ п/п	Вид будівництва	Всього			в т.ч.:																		Тариф на послуги з:
		По постанові НКРЕКП 06.05.2020 № 907	Після коригування	+/-	прибуток			амортизація			кредитні кошти			дохід від вищої діяльності			дохід, отриманий від розподілу пропускної спроможності міждержавних електричних мереж			невикористані кошти 2019 року			
					По постанові НКРЕКП 06.05.2020 № 907	Після коригування	+/-	По постанові НКРЕКП 06.05.2020 № 907	Після коригування	+/-	По постанові НКРЕКП 06.05.2020 № 907	Після коригування	+/-	По постанові НКРЕКП 06.05.2020 № 907	Після коригування	+/-	По постанові НКРЕКП 06.05.2020 № 907	Після коригування	+/-	По постанові НКРЕКП 06.05.2020 № 907	Після коригування	+/-	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	
	Південно-Західна ЕС	404,68	396,09	-8,59	0,00	0,00	0,00	404,68	375,84	-28,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,25	20,25	
П.4.3.1.1.	ОПП «Летичів». Технічне переоснащення електроживлення засобів зв'язку напругою 24В. Хмельницька обл., Летичівський р-н., смт. Летичів, вул. І.Зубкова, 36А. Інв.№009173	404,68	375,84	-28,84			0,00	404,68	375,84	-28,84			0,00			0,00			0,00			0,00	диспетчер.
(П.4.4.1.1.)	Реконструкція ПЛ 330 кВ Дністровська ГЕС – Бельці до держкордону з Молдовою із заміною блискавкозахисного тросу на блискавкозахисний трос із волоконно-оптичним кабелем (ОКІТ) та установкою станційного обладнання	0,00	20,25	20,25			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		20,25	20,25	диспетчер.
		0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	
	Північна ЕС	105,48	1 016,00	910,52	0,00	0,00	0,00	105,48	1 016,00	910,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
П.4.2.1.1	Технічне переоснащення засобів зв'язку та ТМ БД ВРП-1 АПК Сумських МЕМ (інв. №60001) шляхом встановлення радіорелейного зв'язку, вул. Харківська, 125А, м.Суми.	105,48	1 016,00	910,52			0,00	105,48	1 016,00	910,52			0,00			0,00			0,00			0,00	
		0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	
	Центральна ЕС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	
		0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	
		0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	
	Апарат Управління	2 098,21	1 594,42	-503,79	0,00	400,33	400,33	2 098,21	1 194,09	-904,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
П.4.1.2	Впровадження апаратно-програмного комплексу конференцій Meeting Server	1 598,21	0,00	-1 598,21			0,00	1 598,21		-1 598,21			0,00			0,00			0,00			0,00	
П.4.11.1	"Реконструкція Лінійно –Апаратного Залу (к.134) адмінбудинку ДП "НЕК "Укренерго", за адресою м. Київ, вул.С. Пеглаори,25"	500,00	1 594,42	1 094,42		400,33	400,33	500,00	1 194,09	694,09			0,00			0,00			0,00			0,00	диспетчер.
		0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	
П.5.	Реконструкція, технічне переоснащення та розвиток систем обліку електроенергії та приладів вимірювання	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	
П.6.	Реконструкція будівель та споруд	7 885,91	13 259,86	5 373,95	0,00	0,00	0,00	7 885,91	13 259,86	5 373,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Південно-Західна ЕС	3 245,00	52,46	-3 192,54	0,00	0,00	0,00	3 245,00	52,46	-3 192,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
П.6.11.1.	Реконструкція резервного диспетчерського пункту та захисної споруди (сховища), які розміщені в інженерно-лабораторному корпусі №2 по вул. І. Богуня, 5. (інв.№009329) в м. Вінниця.	3 245,00	52,46	-3 192,54			0,00	3 245,00	52,46	-3 192,54			0,00			0,00			0,00			0,00	диспетчер.
		0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	
	Північна ЕС	1 443,95	0,00	-1 443,95	0,00	0,00	0,00	1 443,95	0,00	-1 443,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
П.6.1.	Реконструкція ПС 330 кВ «Куп'янськ», встановлення ПРУ (інв. № новий), с. Глушківка, вул. Миру, Куп'янський район, Харківська область	289,45	0,00	-289,45			0,00	289,45	0,00	-289,45			0,00			0,00			0,00			0,00	
П.6.2.	Реконструкція ПС 330 кВ «Суми Північна», встановлення ПРУ (інв. № новий), м.Суми, Ковпаківський район, с. Пішане	337,15	0,00	-337,15			0,00	337,15	0,00	-337,15			0,00			0,00			0,00			0,00	

№ п/п	Вид будівництва	Всього			в т.ч.:																		Тариф на послуги з:
		По постанові НКРЕКП 06.05.2020 № 907	Після коригування	+/-	прибуток			амортизація			кредитні кошти			дохід від іншої діяльності			дохід, отриманий від розподілу пропускної спроможності міждержавних електричних мереж			невикористані кошти 2019 року			
					По постанові НКРЕКП 06.05.2020 № 907	Після коригування	+/-	По постанові НКРЕКП 06.05.2020 № 907	Після коригування	+/-	По постанові НКРЕКП 06.05.2020 № 907	Після коригування	+/-	По постанові НКРЕКП 06.05.2020 № 907	Після коригування	+/-	По постанові НКРЕКП 06.05.2020 № 907	Після коригування	+/-	По постанові НКРЕКП 06.05.2020 № 907	Після коригування	+/-	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
П.6.3.	Реконструкція ПС 330 кВ «Шостка», встановлення ПРУ (інв. № новий), Сумська область, Шостківський район, смт Вороніж, вул. Пантелеймона Куліша, 113	290,46	0,00	-290,46			0,00	290,46	0,00	-290,46			0,00			0,00			0,00			0,00	
П.6.4.	Реконструкція ПС 330 кВ "Миргород", встановлення ПРУ (інв. № новий), вул. Енергетиків, 2, м. Миргород, Полтавської області	268,89	0,00	-268,89			0,00	268,89	0,00	-268,89			0,00			0,00			0,00			0,00	
П.6.5.	Реконструкція ПС 330 кВ "Конотоп", встановлення ПРУ (інв. № новий), вул. Соснівська, 2г, с. Привокзальне, Конотопського району Сумської області	258,00	0,00	-258,00			0,00	258,00	0,00	-258,00			0,00			0,00			0,00			0,00	
		0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	
	Центральна ЕС	2 122,36	0,00	-2 122,36	0,00	0,00	0,00	2 122,36	0,00	-2 122,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
П.6.9.1	Реконструкція ПС 330кВ «Новокиївська», встановлення найпростішого протирадіаційного укриття (ПРУ), Київська обл., Кислю-Святошинський р-н, с.Хотів, вул. Енергетиків, 3 (інв. № новий)	567,81	0,00	-567,81			0,00	567,81		-567,81			0,00			0,00			0,00			0,00	
П.6.9.2	Реконструкція ПС 330кВ «Славутич», встановлення найпростішого протирадіаційного укриття (ПРУ), м. Славутич, Київська обл., вул. Центральна, 3 (інв. № новий)	496,17	0,00	-496,17			0,00	496,17		-496,17			0,00			0,00			0,00			0,00	
П.6.9.3	Реконструкція ПС 330кВ «Білоцерківська», встановлення найпростішого протирадіаційного укриття (ПРУ), Київська обл., Білоцерківський район, с. Томилівка, вул.Узінська, 10, (інв. № новий)	555,99	0,00	-555,99			0,00	555,99		-555,99			0,00			0,00			0,00			0,00	
П.6.9.4	Реконструкція ПС 330кВ «Ніжинська», встановлення найпростішого протирадіаційного укриття (ПРУ), м. Ніжин, вул. І. Франка, 271 (інв. № новий)	502,39	0,00	-502,39			0,00	502,39		-502,39			0,00			0,00			0,00			0,00	
		0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	
	Укренергосервіс	1 074,60	13 207,40	12 132,80	0,00	0,00	0,00	1 074,60	13 207,40	12 132,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
П.6.11.4	Реконструкція внутрішніх електричних мереж 0,4 кВ адміністративно-виробничої та нежитлових будівель НІШДР ОЕС України за адресою м. Київ, вул. Дорогожичська, 11/8 Інв. 15000	1 074,60	1 074,60	0,00			0,00	1 074,60	1 074,60	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	передача
П.6.11.1 (новий об'єкт)	Реконструкція теплового пункту адмбудинку НЕК "Укренерго"	0,00	2 886,11	2 886,11			0,00		2 886,11	2 886,11			0,00			0,00			0,00			0,00	передача
П.6.11.2 (новий об'єкт)	Реконструкція будинку (літер Б) НЕК «Укренерго» по вул. Симона Петлюри, 25 вив. № 3166/1	0,00	8 841,63	8 841,63			0,00		8 841,63	8 841,63			0,00			0,00			0,00			0,00	передача
П.6.11.3 (новий об'єкт)	Реконструкція системи холодного та гарячого водопостачання адмбудинку НЕК "Укренерго" по вул. Симона Петлюри, 25	0,00	405,06	405,06			0,00		405,06	405,06			0,00			0,00			0,00			0,00	передача
		0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	
П.7.	Реконструкція, технічне переоснащення засобів обчислювальної техніки	218 097,49	160 545,56	-57 551,93	33 690,93	52 315,20	18 624,27	3 122,33	49 501,22	46 378,89	181 284,23	55 986,78	-125 297,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 742,36	2 742,36	
	Апарат Управління	218 097,49	160 545,56	-57 551,93	33 690,93	52 315,20	18 624,27	3 122,33	49 501,22	46 378,89	181 284,23	55 986,78	-125 297,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 742,36	2 742,36	

№ п/п	Вид будівництва	Всього			в т.ч.:																		Тариф на послуги з:
		По постанові НКРЕКП 06.05.2020 № 907	Після коригування	+/-	прибуток			амортизація			кредитні кошти			дохід від іншої діяльності			дохід, отриманий від розподілу пропускної спроможності міждержавних електричних мереж			невикористані кошти 2019 року			
					По постанові НКРЕКП 06.05.2020 № 907	Після коригування	+/-	По постанові НКРЕКП 06.05.2020 № 907	Після коригування	+/-	По постанові НКРЕКП 06.05.2020 № 907	Після коригування	+/-	По постанові НКРЕКП 06.05.2020 № 907	Після коригування	+/-	По постанові НКРЕКП 06.05.2020 № 907	Після коригування	+/-	По постанові НКРЕКП 06.05.2020 № 907	Після коригування	+/-	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
П.7.1.2	Технології моніторингу та управління в розумних мережах	181 284,23	55 986,78	-125 297,45			0,00			0,00	181 284,23	55 986,78	-125 297,45			0,00			0,00			0,00	передача
П.7.1.3 (новий об'єкт)	Впровадження розвитку кібербезпеки: Впровадження програмно-апаратний комплекс з захисту конфіденційної інформації (DLP-системи)	0,00	6 425,00	6 425,00		6 425,00	6 425,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	диспетчер.
П.7.1.4 (новий об'єкт)	Впровадження розвитку кібербезпеки: Впровадження програмно-апаратного комплексу з захисту корпоративної поштової системи (SECURE EMAIL GATEWAY) з компонентом захисту від невідомих загроз (Sandbox)	0,00	5 500,00	5 500,00			5 500,00	5 500,00		0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	диспетчер.
П.7.1.5 (новий об'єкт)	Впровадження розвитку кібербезпеки: Впровадження системи управління привілейованим доступом (PAM)	0,00	985,20	985,20		985,20	985,20			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	диспетчер.
П.7.2.1	Впровадження Технологійного порталу	12 690,93	28 800,00	16 109,07	12 690,93	28 800,00	16 109,07			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	диспетчер.
П.7.2.2	Впровадження нової електронної аукціонної платформи згідно оновлених Правил Ринка	21 000,00	10 605,00	-10 395,00	21 000,00	10 605,00	-10 395,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	диспетчер.
П.7.2.3 (новий об'єкт)	Розробка та впровадження автоматизованої системи комерційного обліку Databab	0,00	49 011,22	49 011,22			0,00		49 011,22	49 011,22			0,00			0,00			0,00			0,00	передача
П.7.3.1	Впровадження централізованого електронного архіву організаційно-розпорядчої документації компанії та інтелектуальної пошукової системи з використанням Machine Learning.	1 944,00	0,00	-1 944,00			0,00	1 944,00		-1 944,00			0,00			0,00			0,00			0,00	передача
П.7.3.2	Впровадження системи безпаперового обміну юридично-значимими документами з контрагентами.	490,00	490,00	0,00			0,00	490,00	490,00	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	передача
П.7.4.1	Впровадження мобільного додатку	688,33	0,00	-688,33			0,00	688,33		-688,33			0,00			0,00			0,00			0,00	передача
(П.7.1.1)	Впровадження системи управліського обліку	0,00	2 742,36	2 742,36			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		2 742,36	2 742,36	передача
		0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	
П.8.	Добудова, дообладнання діючих об'єктів	65 701,99	18 907,86	-46 794,13	40 000,00	0,00	-40 000,00	25 701,99	18 907,86	-6 794,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Дніпровська ЕС	647,39	1 156,96	509,57	0,00	0,00	0,00	647,39	1 156,96	509,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
П.8.5.1 (новий об'єкт)	Дооснащення АСУЕ локального рівня підстанцій (встановлення мультіпортові контролери типу KRON.MP.16-RS485 або еквівалент)	0,00	669,50	669,50			0,00		669,50	669,50			0,00			0,00			0,00			0,00	диспетчер.
П.8.6.1	Автоматизована система пожежної сигналізації в адміністративний будівлі Дніпровської ЕС (ин. №3314656) за адресою м. Запоріжжя, вул. Гребельна, 2 (технічне переоснащення)	647,39	487,46	-159,93			0,00	647,39	487,46	-159,93			0,00			0,00			0,00			0,00	передача
		0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	
	Центральна ЕС	54,60	54,60	0,00	0,00	0,00	0,00	54,60	54,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
П.8.8.1.	Переобладнання транспортних засобів газобалонним обладнанням	54,60	54,60	0,00			0,00	54,60	54,60	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	передача
		0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	
	Апарат Управління	65 000,00	17 696,30	-47 303,70	40 000,00	0,00	-40 000,00	25 000,00	17 696,30	-7 303,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Вид будівництва	Всього			в т.ч.:																		Тариф на послуги з:
		По постанові НКРЕКП 06.05.2020 № 907	Після коригування	+/-	прибуток			амортизація			кредитні кошти			дохід від іншої діяльності			дохід, отриманий від розподілу пропускної спроможності міждержавних електричних мереж			невикористані кошти 2019 року			
					По постанові НКРЕКП 06.05.2020 № 907	Після коригування	+/-	По постанові НКРЕКП 06.05.2020 № 907	Після коригування	+/-	По постанові НКРЕКП 06.05.2020 № 907	Після коригування	+/-	По постанові НКРЕКП 06.05.2020 № 907	Після коригування	+/-	По постанові НКРЕКП 06.05.2020 № 907	Після коригування	+/-	По постанові НКРЕКП 06.05.2020 № 907	Після коригування	+/-	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
П.8.1.1 (новий об'єкт)	Технічне переоснащення ПС - 330 кВ «Молочанська» з будівництвом комплексної системи безпеки	0,00	3 436,12	3 436,12			0,00		3 436,12	3 436,12			0,00			0,00			0,00			0,00	передача
П.8.1.2 (новий об'єкт)	Технічне переоснащення ПС 330 кВ "Прометей" з будівництвом комплексної системи безпеки	0,00	3 347,36	3 347,36			0,00		3 347,36	3 347,36			0,00			0,00			0,00			0,00	передача
П.8.1.3 (новий об'єкт)	Технічне переоснащення ПС-330 кВ "Тригича" з будівництвом комплексної системи безпеки	0,00	3 679,93	3 679,93			0,00		3 679,93	3 679,93			0,00			0,00			0,00			0,00	передача
П.8.1.4 (новий об'єкт)	Технічне переоснащення ПС-330 кВ "Кварцит" з будівництвом комплексної системи безпеки	0,00	3 773,53	3 773,53			0,00		3 773,53	3 773,53			0,00			0,00			0,00			0,00	передача
П.8.1.5 (новий об'єкт)	Технічне переоснащення Моніторингового центру з будівництвом комплексної системи безпеки	0,00	3 459,36	3 459,36			0,00		3 459,36	3 459,36			0,00			0,00			0,00			0,00	передача
П.8.7.1	Системи захисту технологічного обладнання	40 000,00	0,00	-40 000,00	40 000,00		-40 000,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	
П.8.7.2	Система управління правами доступу та обліковими записами користувачів	15 000,00	0,00	-15 000,00			0,00	15 000,00		-15 000,00			0,00			0,00			0,00			0,00	
П.8.7.3	Система запобігання вторгненням	10 000,00	0,00	-10 000,00			0,00	10 000,00		-10 000,00			0,00			0,00			0,00			0,00	
		0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	
	Укренергосервіс	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	
		0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	
П.9.	Проектні роботи майбутніх років	26 422,11	22 329,65	-4 092,46	0,00	0,00	0,00	25 775,85	21 104,03	-4 671,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646,26	0,00	-646,26	0,00	1 225,62	1 225,62	
	Дніпровська ЕС	5 001,39	3 609,73	-1 391,66	0,00	0,00	0,00	5 001,39	3 447,15	-1 554,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,58	162,58	
П.9.1.1	Технічне переоснащення ПС 750 кВ «Південнодонбаська» шляхом заміни існуючої акумуляторної батареї №1 типу СК-20 на нову (инв. №14/515/8221). Донецька обл., Никольський район, с. Кременівка, вул. Южнодонбаська, 1.	102,97	71,52	-31,45			0,00	102,97	71,52	-31,45			0,00			0,00			0,00			0,00	передача
П.9.1.2	«Реконструкція ПС 750 кВ «Південнодонбаська» з заміною обладнання в комірці шинувального реактора 750 кВ ПЛ Донбаська ф. А, В, С, Донецька обл., Никольський район, с. Кременівка, вул. Южнодонбаська, 1 (инв. № новий)»	1 983,24	806,40	-1 176,84			0,00	1 983,24	806,40	-1 176,84			0,00			0,00			0,00			0,00	передача
П.9.2.1	Реконструкція ПЛ 330 кВ Першотравнева – Дніпровська (Л263) (инв. №11369/07), Дніпровська 750 – Кременчук (Л265) (инв. №10504), Дніпровська 750 – Прометей (Л266) (инв. №90506) з переведенням на ВРП 330 кВ ПС 750 кВ «Дніпровська», Дніпропетровська область, Криничанський район	500,88	399,50	-101,38			0,00	500,88	399,50	-101,38			0,00			0,00			0,00			0,00	передача
П.9.2.2	Технічне переоснащення опор №24, №25 ПЛ 330 кВ Придніпровська ТЕС-Першотравнева (инв. №50481) з обладнанням світлогородження від незалежних джерел живлення	171,60	125,50	-46,10			0,00	171,60	125,50	-46,10			0,00			0,00			0,00			0,00	передача

№ п/п	Вид будівництва	Всього			в т.ч.:																		Тариф на послуги з:
		По постанові НКРЕКП 06.05.2020 № 907	Після коригування	+/-	прибуток			амортизація			кредитні кошти			дохід від іншої діяльності			дохід, отриманий від розподілу пропускної спроможності міждержавних електричних мереж			невикористані кошти 2019 року			
					По постанові НКРЕКП 06.05.2020 № 907	Після коригування	+/-	По постанові НКРЕКП 06.05.2020 № 907	Після коригування	+/-	По постанові НКРЕКП 06.05.2020 № 907	Після коригування	+/-	По постанові НКРЕКП 06.05.2020 № 907	Після коригування	+/-	По постанові НКРЕКП 06.05.2020 № 907	Після коригування	+/-	По постанові НКРЕКП 06.05.2020 № 907	Після коригування	+/-	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
II.9.2.3	Технічне переоснащення опор №58, №59 ПЛ 330 кВ Придніпровська ТЕС-Дніпровська (инв. №11485) з обладнанням світлоотгородження від незалежних джерел живлення	171,60	119,90	-51,70			0,00	171,60	119,90	-51,70			0,00			0,00			0,00			0,00	передача
II.9.2.4	Встановлення додаткових анкерних опор у прогоні опор №№387-473 ПЛ 330 кВ Криворізька ТЕС-Трихати для приведення довжини прогонів у відповідність вимогам п.2.5.135 ПУЕ (инв. №61371). Коригування	79,54	15,91	-63,63			0,00	79,54	15,91	-63,63			0,00			0,00			0,00			0,00	передача
II.9.2.5	Технічне переоснащення опор №№188, 189 ПЛ 330 кВ Запорізька 750 - Дніпровська (ІІ231) з обладнанням денними та нічними маркувальними знаками, м.Дніпро. Коригування	54,68	54,68	0,00			0,00	54,68	54,68	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	передача
II.9.4.1	Технічне переоснащення кабельних ліній зв'язку Н4, Н5, Н6, Н16, Н17, Н18, Н19, Н20, М30 "ОПП12 - ПС 330 кВ Південна» (инв. № 1407, 10697, 41423, 71410), Дніпропетровська обл., Томаківський р-н, Нікопольський р-н, Апостолівський р-н, Широківський р-н, Криворізький р-н	1 645,00	1 645,00	0,00			0,00	1 645,00	1 645,00	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	диспетчер.
II.9.4.2	Технічне переоснащення кабельних ліній зв'язку "Управління Маріупольських МЕМ - ПС 330 кВ "Мирна" (инв.№20007/10) і ПС330 кВ "Мирна - ПС 220 кВ Азовська"(инв.№ 18009)	149,22	149,22	0,00			0,00	149,22	149,22	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	диспетчер.
II.9.9.1	Технічне переоснащення системи пожежної сигналізації в будівлі щита керування (инв. № 14'5808'906003), будівлі проходної (инв. № 14'5807'905002), будівлі майстерні та лабораторії (инв. № 14'5803'3224000), будівлі гаража (инв. № 14'5806'904004) ПС 750 кВ «Південнодобаська» Маріупольского РЕЦ, Донецька обл., Нікольський р-н, с. Кременівка, вул. Южнодобаська, 1 инв. № 14'5808'906003	105,90	28,80	-77,10			0,00	105,90	28,80	-77,10			0,00			0,00			0,00			0,00	передача
II.9.9.2	Технічне переоснащення системи пожежної сигналізації в будівлі Малоовіської дільничної групи ліній (инв. № 521) та будівлі гаража Малоовіської дільничної групи ліній (инв. № 522) Кривоградського РЕЦ, Кривоградська обл., м. Мала Віска, Малоовіського р-ну, вул. В. Бровченка, 43	36,76	30,72	-6,04			0,00	36,76	30,72	-6,04			0,00			0,00			0,00			0,00	передача
(II.9.1.1)	Реконструкція систем водопостачання та пожежогасіння ПС 330 кВ "Нікопольська" Криворізьких МЕМ, Дніпропетровська область, Нікопольський район, с.Менжиське, вул. Карла Маркса, 63	0,00	60,48	60,48			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		60,48	60,48	передача
(II.9.2.4)	Реконструкція ПЛ 330кВ Південна-Першотравнева №1 (ІІ207) та Південна-Першотравнева №2 (ІІ208) з відгалуженням на ПС 330кВ "Криворізька", Дніпропетровська область	0,00	102,10	102,10			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		102,10	102,10	передача

№ п/п	Вид будівництва	Всього			в т.ч.:																		Тариф на послуги з:
		По постанові НКРЕКП 06.05.2020 № 907	Після коригування	+/-	прибуток			амортизація			кредитні кошти			дохід від іншої діяльності			дохід, отриманий від розподілу пропускної спроможності міждержавних електричних мереж			невикористані кошти 2019 року			
					По постанові НКРЕКП 06.05.2020 № 907	Після коригування	+/-	По постанові НКРЕКП 06.05.2020 № 907	Після коригування	+/-	По постанові НКРЕКП 06.05.2020 № 907	Після коригування	+/-	По постанові НКРЕКП 06.05.2020 № 907	Після коригування	+/-	По постанові НКРЕКП 06.05.2020 № 907	Після коригування	+/-	По постанові НКРЕКП 06.05.2020 № 907	Після коригування	+/-	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	
	Західна ЕС	4 007,14	2 617,69	-1 389,45	0,00	0,00	0,00	3 360,88	2 617,69	-743,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646,26	0,00	-646,26	0,00	0,00	0,00	
П.9.1.1.	Реконструкція ПС 750кВ Західноукраїнська з влаштуванням трансформатора власних потреб Т-22 15,75/6 кВ від АТ-2, інв. Яновий, Львівська обл., Жидачівський р-н., с. Жирова, вул. Енергетична,1.	1 087,60	1 037,60	-50,00			0,00	1 087,60	1 037,60	-50,00			0,00			0,00			0,00			0,00	передача
П.9.2.1.	Реконструкція ПЛ 220 кВ Стрий-Борислав на ділянці обходу карстових ямів на території Львівської області інв. №030037	1 988,72	639,67	-1 349,05			0,00	1 988,72	639,67	-1 349,05			0,00			0,00			0,00			0,00	передача
П.9.2.2.	Реконструкція ПЛ 220 кВ Львів південна-Стрий на ділянці обходу піданого кар'єру в прогоні опор №73-77 (інв. №030039), Львівська область, Миколаївський район	646,26	646,26	0,00			0,00		646,26	646,26			0,00			0,00	646,26		-646,26			0,00	передача
П.9.2.3.	Реконструкція ПЛ 330 кВ Грабів - Рівне. Рівненська обл., Рівненський р-н, інв. №030099	122,56	122,56	0,00			0,00	122,56	122,56	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	передача
П.9.6.1.	Реконструкція ПС 220кВ «Львів-2», влаштування ПРУ, м. Львів, вул. Кукурудзяна,7, інв. Яновий (коригування)	16,20	17,16	0,96			0,00	16,20	17,16	0,96			0,00			0,00			0,00			0,00	передача
П.9.6.2.	Реконструкція ПС 330кВ "Львів південна", влаштування ПРУ, с. Жирівка, Пустомитівський р-н, Львівська обл., інв. Яновий (коригування)	16,20	17,16	0,96			0,00	16,20	17,16	0,96			0,00			0,00			0,00			0,00	передача
П.9.6.3.	Реконструкція ПС 220кВ "Калуш", влаштування ПРУ, Івано-Франківська обл, Калушський р-н, с. Мостище, вул. Лісова, 1, інв. Яновий (коригування)	16,20	17,16	0,96			0,00	16,20	17,16	0,96			0,00			0,00			0,00			0,00	передача
П.9.6.4.	Реконструкція ПС 220кВ "Воловець", влаштування ПРУ, Закарпатська обл., Воловецький р-н, смт.Воловець, вул.Залізнична, 2, інв. Яновий (коригування)	16,20	17,16	0,96			0,00	16,20	17,16	0,96			0,00			0,00			0,00			0,00	передача
П.9.6.5.	Реконструкція ПС 330 кВ "Луцьк північна", влаштування ПРУ, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Гуцанська, 78, інв. Яновий (коригування)	16,20	17,16	0,96			0,00	16,20	17,16	0,96			0,00			0,00			0,00			0,00	передача
П.9.6.6.	Реконструкція ПС 330 кВ "Грабів", влаштування ПРУ, Рівненська обл., Рівненський р-н, с. Грабів, вул. Чорновола, 54, інв. Яновий (коригування)	16,20	17,16	0,96			0,00	16,20	17,16	0,96			0,00			0,00			0,00			0,00	передача
П.9.6.7.	Реконструкція ПС 330 кВ "Ковель", влаштування ПРУ, Волинська обл., м. Ковель, вул. Варшавська, 19, інв. Яновий (коригування)	16,20	17,16	0,96			0,00	16,20	17,16	0,96			0,00			0,00			0,00			0,00	передача
П.9.6.8.	Реконструкція ПС 330 кВ "Нововолинськ", влаштування ПРУ, Волинська обл., Іваничівський р-н., с. Будятичі, вул. Жовтнева, 94, інв. Яновий (коригування)	16,20	17,16	0,96			0,00	16,20	17,16	0,96			0,00			0,00			0,00			0,00	передача

№ п/п	Вид будівництва	Всього			в т.ч.:																		Тариф на послуги з:
		По постанові НКРЕКП 06.05.2020 № 907	Після коригування	+/-	прибуток			амортизація			кредитні кошти			дохід від іншої діяльності			дохід, отриманий від розподілу пропускної спроможності міждержавних електричних мереж			невикористані кошти 2019 року			
					По постанові НКРЕКП 06.05.2020 № 907	Після коригування	+/-	По постанові НКРЕКП 06.05.2020 № 907	Після коригування	+/-	По постанові НКРЕКП 06.05.2020 № 907	Після коригування	+/-	По постанові НКРЕКП 06.05.2020 № 907	Після коригування	+/-	По постанові НКРЕКП 06.05.2020 № 907	Після коригування	+/-	По постанові НКРЕКП 06.05.2020 № 907	Після коригування	+/-	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
П.9.6.9.	Реконструкція ПС 220 кВ "Розділ", влаштування ПРУ, Львівська обл., Миколаївський р-н., с. Берездівці, 81657, вул. Травнева 15 а інв. Женовий (коригування)	16,20	17,16	0,96			0,00	16,20	17,16	0,96			0,00			0,00			0,00			0,00	передача
П.9.6.10.	Реконструкція ПС 220 кВ "Стрий" влаштування ПРУ, Львівська обл.,Стрийський р-н., с. Слобідка, інв. Женовий (коригування)	16,20	17,16	0,96			0,00	16,20	17,16	0,96			0,00			0,00			0,00			0,00	передача
		0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	
	Підсума ЕС	9 628,03	9 373,32	-254,71	0,00	0,00	0,00	9 628,03	9 373,32	-254,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
П.9.1.1	Реконструкція ВРУ-330кВ ПС 330 кВ "Усатове" з заміною автотрансформатора 4АТ. (інв. № 77673 Одеська обл., Білгородський р-н., с. Усатове).	952,62	952,62	0,00			0,00	952,62	952,62	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	передача
П.9.2.1.	ПЛ 330 кВ Аджалик - Трихати (інв. № 12497/0501) Реконструкція ділянки оп. № 81- оп. № 92 (винос траси існуючої ПЛ 330 кВ за межі села Калнівка).Одеська область, Лиманський район, Калнівська сільська рада.	265,14	218,00	-47,14			0,00	265,14	218,00	-47,14			0,00			0,00			0,00			0,00	передача
П.9.2.2.	Реконструкція ПЛ 330 кВ Трихати - КРЕС 2 на ділянці опор № 1-172, Миколаївська область. (коригування)	769,17	717,00	-52,17			0,00	769,17	717,00	-52,17			0,00			0,00			0,00			0,00	передача
П.9.2.3.	ПЛ 220 кВ Трихати - Доброславська (інв. № 13713) з відгалуженням на ПС 220 кВ "Березань". Реконструкція анкерного прогону оп. № 130- оп. № 196. Миколаївська область, Березанський район, Дмитровська сільська рада.(коригування)	90,58	90,58	0,00			0,00	90,58	90,58	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	передача
П.9.2.4.	"ПЛ 220 кВ Трихати-Доброславська (інв. №12499) з відгалуженням на ПС 220 кВ "Березань". Реконструкція анкерного прогону оп. №256-оп.№266. Одеська область, Лиманський район, Калнівська сільська рада». (коригування)	29,39	29,39	0,00			0,00	29,39	29,39	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	передача
П.9.3.1.	Технічне переоснащення протипаварійної автоматики мережі 110-150 кВ Південної ЕС для можливості приєднання ПЛ 110 кВ Болград – Вулканешти №3 (резерв). Одеська область	2 626,22	2 549,00	-77,22			0,00	2 626,22	2 549,00	-77,22			0,00			0,00			0,00			0,00	диспетчер.
П.9.3.2	Реконструкція ПС 330 кВ «Аджалик» шляхом заміни апаратури АКПА (апаратури передавання/прийому команд ПА) на сучасний мікропроцесорний для захисту ПЛ 330 кВ Усатове № 1 прл. (інв.№82_0036_02_1044009); прм. (інв.№82_0036_01_1044008); та ПЛ 330 кВ Трихати прл. (інв.№82_0036_03_1044012); прм. (інв.№82_0036_04_1044013). Одеська область, Лиманський район, Первопівденна сільська рада, Комплекс будівель та споруд № 11.	186,95	186,21	-0,74			0,00	186,95	186,21	-0,74			0,00			0,00			0,00			0,00	диспетчер.

№ п/п	Вид будівництва	Всього			в т.ч.:																		Тариф на послуги з:
		По постанові НКРЕКП 06.05.2020 № 907	Після коригування	+/-	прибуток			амортизація			кредитні кошти			дохід від іншої діяльності			дохід, отриманий від розподілу пропускну́ї спроможності міждержавних електричних мереж			невикористані кошти 2019 року			
					По постанові НКРЕКП 06.05.2020 № 907	Після коригування	+/-	По постанові НКРЕКП 06.05.2020 № 907	Після коригування	+/-	По постанові НКРЕКП 06.05.2020 № 907	Після коригування	+/-	По постанові НКРЕКП 06.05.2020 № 907	Після коригування	+/-	По постанові НКРЕКП 06.05.2020 № 907	Після коригування	+/-	По постанові НКРЕКП 06.05.2020 № 907	Після коригування	+/-	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
П.9.3.3	Реконструкція ПС 220 кВ «Центроліт» шляхом заміни прийомопередавача ПВЗ на сучасний мікропроцесорний для захисту ПЛЛ 220 кВ «Доброславська» вив. №3009/0501. м. Одеса, 21 км Старокізьської дороги, 7	104,09	89,27	-14,82			0,00	104,09	89,27	-14,82			0,00			0,00			0,00			0,00	диспетчер.
П.9.3.4	Протипаварійна автоматика мережі 110 кВ Одеського енерговузла Південної ЕС (технічне переоснащення)(коригування).	1 372,42	259,16	-1 113,26			0,00	1 372,42	259,16	-1 113,26			0,00			0,00			0,00			0,00	диспетчер.
П.9.4.1.	Реконструкція центрального диспетчерського пункту з реконструкцією приміщень та інженерних мереж будівлі управління Південної електроенергетичної системи (вив.№000001, №000006). Адреса об'єкту будівництва: м. Одеса, вул. Коблевська, 11	3 231,45	698,71	-2 532,74			0,00	3 231,45	698,71	-2 532,74			0,00			0,00			0,00			0,00	диспетчер.
(П.9.2.1)	ПЛЛ 220 кВ Трихати-Доброславська (вив. № 12499) з відгалуженням на ПС 220 кВ "Березань". Реконструкція ділянки оп. № 243- оп. № 255, оп. 267 – оп. № 285Б, оп. № 296, 297». Одеська область, Ліманський район, Калинівська сільська рада.»	0,00	155,28	155,28			0,00		155,28	155,28			0,00			0,00			0,00			0,00	передача
(П.9.2.4.)	ПЛЛ 220 кВ Трихати – Доброславська з відгалуженням на ПС Березань (вив. № 13713). Реконструкція відгалуження на ПС Березань довжиною 9,77 км з однофазного в дволінійного виконання ПЛЛ. Миколаївська область, Березанський район, Березанська сільська рада	0,00	3 428,10	3 428,10			0,00		3 428,10	3 428,10			0,00			0,00			0,00			0,00	передача
		0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	
	Південно-Західна ЕС	1 259,40	1 050,11	-209,29	0,00	0,00	0,00	1 259,40	1 050,11	-209,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
П.9.4.1.	Будівництво ділянки кабельної каналізації електрошв'язку від адміністративно-лабораторного корпусу № 2 Південно-Західної ЕС (вул. І. Богуня, 5) до кабельного козодзя ПАТ «Укртелеком» (пров. Цегельний, 10) в м. Вінниця. Іив. № новий	119,35	99,86	-19,49			0,00	119,35	99,86	-19,49			0,00			0,00			0,00			0,00	диспетчер.
П.9.4.2	Технічне переоснащення системи гарантованого живлення. Південно-Західна ЕС (ив. №№ 004519, 004529, 004570, 009407), за адресою: м.Вінниця, вул. І.Богуня, буд. 5. Коригування	441,96	205,00	-236,96			0,00	441,96	205,00	-236,96			0,00			0,00			0,00			0,00	диспетчер.
П.9.4.3	Реконструкція ПЛЛ 330 кВ Козятин - Вінницька 750 із заміною блискавокозахисного тросу на блискавокозахисний трос із волоконно-оптичним кабелем (ОКГТ) та установкою станційного обладнання ВОЛЗ	548,09	109,62	-438,47			0,00	548,09	109,62	-438,47			0,00			0,00			0,00			0,00	диспетчер.

№ п/п	Вид будівництва	Всього			в т.ч.:																		Тариф на послуги з:
		По постанові НКРЕКП 06.05.2020 № 907	Після коригування	±/.	прибуток			амортизація			кредитні кошти			дохід від іншої діяльності			дохід, отриманий від розподілу пропускної спроможності міждержавних електричних мереж			невикористані кошти 2019 року			
					По постанові НКРЕКП 06.05.2020 № 907	Після коригування	±/.	По постанові НКРЕКП 06.05.2020 № 907	Після коригування	±/.	По постанові НКРЕКП 06.05.2020 № 907	Після коригування	±/.	По постанові НКРЕКП 06.05.2020 № 907	Після коригування	±/.	По постанові НКРЕКП 06.05.2020 № 907	Після коригування	±/.	По постанові НКРЕКП 06.05.2020 № 907	Після коригування	±/.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
П.9.9.1.	Технічне переоснащення комплексної системи безпеки регіонального диспетчерського центру Південно-Західного регіону. Вінницька обл., м. Вінниця, вул. І. Богуня, 5. Інв. №007442, 006931, 007114	150,00	225,00	75,00			0,00	150,00	225,00	75,00			0,00			0,00			0,00			0,00	передача
(П.9.2.1.)	Реконструкція ПЛ 330 кВ Бар – Хмельницька. Вінницька область (Барський, Жмеринський та Ліпницький райони), Хмельницька область (Деражнянський, Летичівський та Хмельницький райони) інв. №009088, №030105	0,00	410,63	410,63			0,00		410,63	410,63			0,00			0,00			0,00			0,00	передача
		0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	
	Північна ЕС	2 697,28	3 323,33	626,05	0,00	0,00	0,00	2 697,28	3 040,94	343,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,39	282,39	
П.9.2.1	Реконструкція ПЛ 220 кВ Луганська ТЕС-Ювілейна (інв.№11260000, 1119000, 28130002). Луганська область.	858,96	996,39	137,43			0,00	858,96	858,96	0,00			0,00			0,00			0,00		137,43	137,43	передача
П.9.3.1.	Технічне переоснащення ПС 330кВ «Білицька» шляхом заміни пристроїв прийому та передачі команд РЗ та ПА на ПЛ 330кВ «Павлоград» (інв.№9111). Донецька область, Добропільський район, с.Світле, вул. Радянська, буд. 28А	103,59	100,20	-3,39			0,00	103,59	100,20	-3,39			0,00			0,00			0,00			0,00	диспетчер.
П.9.3.2.	Технічне переоснащення ПС 330кВ «Степова» шляхом заміни пристрою прийому команд РЗ та ПА на ПЛ 330кВ «Зміїнська ТЕС№2» (інв.№6369/1). Харківська область, м. Первомайський, с. Сиваш Первомайської міської ради	66,65	64,23	-2,42			0,00	66,65	64,23	-2,42			0,00			0,00			0,00			0,00	диспетчер.
П.9.3.3.	Технічне переоснащення ПС 330кВ «Травневе» шляхом заміни пристроїв прийому та передачі команд РЗ та ПА на ПЛ 330кВ «Слов'янська ТЕС» (інв.№ 8245). Донецька область, м. Костянтинівка, вул. Сечкіна, 100	104,40	100,20	-4,20			0,00	104,40	100,20	-4,20			0,00			0,00			0,00			0,00	диспетчер.
П.9.3.4.	Технічне переоснащення ПС 330кВ «Травневе» ПЛ 330кВ «Центральна» (інв.№ 8245) та ПС 330кВ «Центральна» ПЛ 330кВ «Травневе» (інв.№8897) шляхом заміни пристроїв прийому та передачі команд РЗ та ПА. Донецька область, м. Костянтинівка, вул. Сечкіна, 100. Донецька область, Ясиноватський район, с. Пантелеймонівка, вул. Степова, буд. 33	187,22	159,00	-28,22			0,00	187,22	159,00	-28,22			0,00			0,00			0,00			0,00	диспетчер.
П.9.3.5.	Технічне переоснащення ПС 220кВ «Лисичанська» шляхом заміни пристроїв реєстрації аварійних подій (інв.№86). м. Сєвєродонецьк, вул. Богдана Лещини, буд. 14-В	236,47	233,46	-3,01			0,00	236,47	233,46	-3,01			0,00			0,00			0,00			0,00	диспетчер.
П.9.3.6.	Технічне переоснащення ПС 220кВ «Травневе» шляхом заміни пристроїв реєстрації аварійних подій (інв.№8245). Донецька область, м. Костянтинівка, вул. Сечкіна, 100	236,26	125,46	-110,80			0,00	236,26	125,46	-110,80			0,00			0,00			0,00			0,00	диспетчер.

№ п/п	Вид будівництва	Всього			в т.ч.:																		Тариф на послуги з:
		По постанові НКРЕКП 06.05.2020 № 907	Після коригування	+/-	прибуток			амортизація			кредитні кошти			дохід від іншої діяльності			дохід, отриманий від розподілу пропускної спроможності міждержавних електричних мереж			невикористані кошти 2019 року			
					По постанові НКРЕКП 06.05.2020 № 907	Після коригування	+/-	По постанові НКРЕКП 06.05.2020 № 907	Після коригування	+/-	По постанові НКРЕКП 06.05.2020 № 907	Після коригування	+/-	По постанові НКРЕКП 06.05.2020 № 907	Після коригування	+/-	По постанові НКРЕКП 06.05.2020 № 907	Після коригування	+/-	По постанові НКРЕКП 06.05.2020 № 907	Після коригування	+/-	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
П.9.3.7.	Технічне переоснащення ПС 330кВ «Центральна» шляхом заміни пристроїв реєстрації аварійних подій (ив.№88897). Донецька область, Ясиноватський район, с. Пантелеймонівка, вул. Степова, буд 33	236,26	234,28	-1,98			0,00	236,26	234,28	-1,98			0,00			0,00			0,00			0,00	диспетчер.
П.9.6.1	Реконструкція ПС 330 кВ «Лосєве», владштування сховища цивільної оборони (ив. №новий), пр-т Московський, 301А, м. Харків	406,75	406,75	0,00			0,00	406,75	406,75	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	передача
П.9.6.2 (новий об'єкт)	Реконструкція ПС 330 кВ «Куп'янськ», владштування ПРУ (ив. № новий), с. Глушківка, вул. Миру, Куп'янський район, Харківська область	0,00	17,16	17,16			0,00		17,16	17,16			0,00			0,00			0,00			0,00	передача
П.9.6.3 (новий об'єкт)	Реконструкція ПС 330 кВ «Суми Північна», владштування ПРУ (ив. № новий), м.Суми, Копишівський район, с. Піщане	0,00	17,16	17,16			0,00		17,16	17,16			0,00			0,00			0,00			0,00	передача
П.9.6.4 (новий об'єкт)	Реконструкція ПС 330 кВ «Шостка», владштування ПРУ (ив. № новий), Сумська область, Шостківський район, смт Вороніж, вул. Пантелеймона Куліша, 113	0,00	17,16	17,16			0,00		17,16	17,16			0,00			0,00			0,00			0,00	передача
П.9.6.5 (новий об'єкт)	Реконструкція ПС 330 кВ "Миргород", владштування ПРУ (ив. № новий), вул. Енергетиків, 2, м. Миргород, Полтавської області	0,00	17,16	17,16			0,00		17,16	17,16			0,00			0,00			0,00			0,00	передача
П.9.6.6 (новий об'єкт)	Реконструкція ПС 330 кВ "Конотоп", владштування ПРУ (ив. № новий), вул. Соснівська, 2г, с. Привокзальне, Конотопського району Сумської області. Коригування	0,00	17,16	17,16			0,00		17,16	17,16			0,00			0,00			0,00			0,00	передача
П.9.10.1	Технічне переоснащення системи пожежної сигналізації (ив. 6100) в виробничо-побутових приміщеннях будівлі Полтавського РЕЦ", 36007, м. Полтава, вул. маршала Бірюзова, буд. 47-А	29,48	24,81	-4,67			0,00	29,48	24,81	-4,67			0,00			0,00			0,00			0,00	передача
П.9.10.2	Технічне переоснащення системи пожежної сигналізації (ив. № новий) в приміщеннях ПС 750кВ «Донбаська», с. Весела долина, 9, Бахмутський р-он, Донецька область	107,10	29,80	-77,30			0,00	107,10	29,80	-77,30			0,00			0,00			0,00			0,00	передача
П.9.10.3	Технічне переоснащення системи пожежної сигналізації (ив. № новий) в приміщеннях ПС 330кВ «Лозова», вул.Заводська 63, с.Новоодеждине, Близньківський р-он, Харківська область	62,07	37,37	-24,70			0,00	62,07	37,37	-24,70			0,00			0,00			0,00			0,00	передача
П.9.10.4	Технічне переоснащення системи пожежної сигналізації (ив. № новий) в приміщеннях ПС 330кВ «Степова», вул. Гірська 39, м. Первомайський, Харківська область	62,07	36,70	-25,37			0,00	62,07	36,70	-25,37			0,00			0,00			0,00			0,00	передача
(П.9.2.1.)	Реконструкція ПЛ 330 кВ Лозова -Степова (ив. №3009) , Харківський район Харківської області (розробка РП)	0,00	468,81	468,81			0,00		468,81	468,81			0,00			0,00			0,00			0,00	передача

№ п/п	Вид будівництва	Всього			в т.ч.:																		Тариф на послуги з:
		По постанові НКРЕКП 06.05.2020 № 907	Після коригування	+/-	прибуток			амортизація			кредитні кошти			дохід від іншої діяльності			дохід, отриманий від розподілу пропускної спроможності міждержавних електричних мереж			невикористані кошти 2019 року			
					По постанові НКРЕКП 06.05.2020 № 907	Після коригування	+/-	По постанові НКРЕКП 06.05.2020 № 907	Після коригування	+/-	По постанові НКРЕКП 06.05.2020 № 907	Після коригування	+/-	По постанові НКРЕКП 06.05.2020 № 907	Після коригування	+/-	По постанові НКРЕКП 06.05.2020 № 907	Після коригування	+/-	По постанові НКРЕКП 06.05.2020 № 907	Після коригування	+/-	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
(П.9.4.1)	468,81Реконструкція системи блискаво-захисту вежі та заземлення обладнання цифрової радіорелейної станції (инв.№709/1) на ПС "Миргород", вул. Енергетиків 2, м. Миргород, Полтавської області	0,00	20,37	20,37			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		20,37	20,37	диспетчер.
(П.9.4.2)	Реконструкція РРЛ зв'язку ПС 330 кВ Степова - Зміївська ТЕС (инв. № 17256/6) шляхом заміни існуючих Р/ЛЛ. Харківська обл.	0,00	60,43	60,43			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		60,43	60,43	диспетчер.
(П.9.4.3)	Реконструкція засобів зв'язку та телемеханіки ПС 330 кВ "Лозова" (инв.№540) шляхом заміни існуючої Р/ЛЛ. Харківська область.	0,00	64,16	64,16			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		64,16	64,16	диспетчер.
(П.9.4.4)	Реконструкція захисної споруди цивільного захисту (цивільної оборони) – сховище, шляхом заміни двигель генераторного агрегату инв. № 5382/1, с. Есхар, Харківська обл.	0,00	75,11	75,11			0,00		75,11	75,11			0,00			0,00			0,00			0,00	диспетчер.
		0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	
	Центральна ЕС	3 625,61	1 440,92	-2 184,69	0,00	0,00	0,00	3 625,61	1 440,92	-2 184,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
П.9.2.1.	Реконструкція ПЛ 330 кВ Трипільська ТЕС- Білоцерківська (инв.№2026/1) на ділянці опор №№47-156, Київська область, Обухівський, Васильківський, Білоцерківський райони (проект)	437,52	305,00	-132,52			0,00	437,52	305,00	-132,52			0,00			0,00			0,00			0,00	передача
П.9.4.1.	Технічне переоснащення РРЛ зв'язку на ділянці ПС 330 кВ «Накинська» - ПС 330 кВ «Броварська» шляхом переносу ПРС у м. Бобровиця на альтернативну радіовежу, м. Бобровиця, вул. С. Значинського, 113 (инв. №86185)	1 239,95	180,00	-1 059,95			0,00	1 239,95	180,00	-1 059,95			0,00			0,00			0,00			0,00	диспетчер.
П.9.4.2.	Технічне переоснащення засобів зв'язку та телемеханіки на ділянці ПС 330 кВ «Славутич», Київська обл. м. Славутич, вул. Центральна, 3 (инв. №86159) – ПС 330 кВ «Чернігівська», комплекс будівель та споруд на території Хмельницької сільської ради Чернігівського району Чернігівської області (инв. № 133_709_90351/63) - Чернігівський РЕЦ, м. Чернів, вул. Цюлковського, 20 (инв. № 90350/63)	1 778,55	719,39	-1 059,16			0,00	1 778,55	719,39	-1 059,16			0,00			0,00			0,00			0,00	диспетчер.
П.9.6.2.	ПС 330 кВ "Поляна", реконструкція зовнішнього огороження, Черкаський р-н, Хацьківська селищна рада, 11-й км Смілянського шосе. (инв № новий)	169,59	167,89	-1,70			0,00	169,59	167,89	-1,70			0,00			0,00			0,00			0,00	передача
П.9.6.3 (новий об'єкт)	Реконструкція ПС 330кВ «Новокиївська», встановлення найпростішого протипадійного укриття (ПРУ), Київська обл., Кисло-Святошинський р-н, с.Хотів, вул. Енергетиків, 1 (инв. № новий). Коригування	0,00	17,16	17,16			0,00		17,16	17,16			0,00			0,00			0,00			0,00	передача

№ п/п	Вид будівництва	Всього			в т.ч.:																		Тариф на послуги з:
		По постанові НКРЕКП 06.05.2020 № 907	Після коригування	+/-	прибуток			амортизація			кредитні кошти			дохід від іншої діяльності			дохід, отриманий від розподілу пропускної спроможності міждержавних електричних мереж			невикористані кошти 2019 року			
					По постанові НКРЕКП 06.05.2020 № 907	Після коригування	+/-	По постанові НКРЕКП 06.05.2020 № 907	Після коригування	+/-	По постанові НКРЕКП 06.05.2020 № 907	Після коригування	+/-	По постанові НКРЕКП 06.05.2020 № 907	Після коригування	+/-	По постанові НКРЕКП 06.05.2020 № 907	Після коригування	+/-	По постанові НКРЕКП 06.05.2020 № 907	Після коригування	+/-	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
П.9.6.4 (новий об'єкт)	Реконструкція ПС 330кВ «Славутич», встановлення найпростішого протирадіаційного укриття (ПРУ), м. Славутич, Київська обл., вул. Центральна, 3 (інв. № новий)	0,00	17,16	17,16			0,00		17,16	17,16			0,00			0,00			0,00			0,00	передача
П.9.6.5 (новий об'єкт)	Реконструкція ПС 330кВ «Білоцерківська», встановлення найпростішого протирадіаційного укриття (ПРУ), Київська обл., Білоцерківський район, с. Томилівка, вул.Узинська, 10, (інв. № новий). Коригування	0,00	17,16	17,16			0,00		17,16	17,16			0,00			0,00			0,00			0,00	передача
П.9.6.6 (новий об'єкт)	Реконструкція ПС 330кВ «Ніжинська», встановлення найпростішого протирадіаційного укриття (ПРУ), м. Ніжин, вул. І. Франка, 271 (інв. № новий). Коригування	0,00	17,16	17,16			0,00		17,16	17,16			0,00			0,00			0,00			0,00	передача
		0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	
	Апарат Управління	203,26	133,90	-69,36	0,00	0,00	0,00	203,26	133,90	-69,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
П.9.4.1	Реконструкція кабельної каналізації ДП "НЕК "Укренерго" для з'єднання з колектором КП "КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО", що проходить по вул. Жилинській	203,26	133,90	-69,36			0,00	203,26	133,90	-69,36			0,00			0,00			0,00			0,00	диспетчер.
		0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	
	Укренергосервіс	0,00	780,65	780,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,65	780,65	
(П.9.6.4)	Розробка проекту реконструкції адмивбудинку ДП "НЕК "Укренерго" по вул. Симона Петлюри, 25 (інв.№942/1)	0,00	674,25	674,25			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		674,25	674,25	передача
((П.9.6.2))	Проект реконструкції будинку (літер Б) ДП "НЕК "Укренерго"	0,00	106,40	106,40			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		106,40	106,40	передача
		0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	
III.	Придбання основних засобів,всього:	756 642,85	674 485,83	-82 157,02	1 343,07	22 318,47	20 975,40	303 794,05	244 729,09	-59 064,96	451 505,73	389 474,34	-62 031,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 963,93	17 963,93	
III.1.	Діагностичне обладнання	16 668,67	16 544,26	-124,41	0,00	0,00	0,00	16 668,67	16 544,26	-124,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Дніпровська ЕС	2 658,13	2 658,13	0,00	0,00	0,00	0,00	2 658,13	2 658,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
III.1.3.1	Перевірочний пристрій "Omicron CMC 356" комплектація на 330кВ	1 842,06	1 842,06	0,00			0,00	1 842,06	1 842,06	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	передача
III.1.3.2	Перевірочний пристрій "Omicron CT Analyzer"	816,07	816,07	0,00			0,00	816,07	816,07	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	передача
		0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	
	Західна ЕС	5 316,26	5 316,26	0,00	0,00	0,00	0,00	5 316,26	5 316,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
III.1.3.7.1.	Перевірочний пристрій Omicron - CMC356 (комплектація на 330кВ) (або аналог)	3 684,11	3 684,11	0,00			0,00	3 684,11	3 684,11	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	передача
III.1.3.7.2.	Перевірочний пристрій Omicron CT Analyzer (або аналог)	1 632,15	1 632,15	0,00			0,00	1 632,15	1 632,15	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	передача
		0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	
	Південна ЕС	410,89	410,89	0,00	0,00	0,00	0,00	410,89	410,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
III.1.1.18.1.	Ультразвукова ванна 4 л	24,77	24,77	0,00			0,00	24,77	24,77	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	передача
III.1.3.12.1.	Джерело постійної напруги ИПН-300 або еквівалент	386,12	386,12	0,00			0,00	386,12	386,12	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	передача
		0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	
	Південно-Західна ЕС	2 947,85	2 931,26	-16,59	0,00	0,00	0,00	2 947,85	2 931,26	-16,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
III.1.1.9.	Прилад типу СА640 або еквівалент	182,42	165,83	-16,59			0,00	182,42	165,83	-16,59			0,00			0,00			0,00			0,00	передача

№ п/п	Вид будівництва	Всього			в т.ч.:																		Тариф на послуги з:
		По постанові НКРЕКП 06.05.2020 № 907	Після коригування	+/-	прибуток			амортизація			кредитні кошти			дохід від іншої діяльності			дохід, отриманий від розподілу пропускної спроможності міждержавних електричних мереж			невикористані кошти 2019 року			
					По постанові НКРЕКП 06.05.2020 № 907	Після коригування	+/-	По постанові НКРЕКП 06.05.2020 № 907	Після коригування	+/-	По постанові НКРЕКП 06.05.2020 № 907	Після коригування	+/-	По постанові НКРЕКП 06.05.2020 № 907	Після коригування	+/-	По постанові НКРЕКП 06.05.2020 № 907	Після коригування	+/-	По постанові НКРЕКП 06.05.2020 № 907	Після коригування	+/-	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
III.1.3.7.1.	Перевірочний пристрій "Omicron CMC 356" комплектація на 330 кВ	1 842,06	1 842,06	0,00			0,00	1 842,06	1 842,06	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	передача
III.1.3.7.2.	Перевірочний пристрій Omicron CT Analyzer	816,07	816,07	0,00			0,00	816,07	816,07	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	передача
III.1.3.12.1.	Джерело постійної напруги "ИПН-300" виробництва АО «ЮНИТИ» або еквівалент	107,30	107,30	0,00			0,00	107,30	107,30	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	передача
		0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	
	Північна ЕС	4 278,88	4 278,88	0,00	0,00	0,00	0,00	4 278,88	4 278,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.1.1.3	Тепловізор FLIR T1020 28°, або аналог	1 347,39	1 347,39	0,00			0,00	1 347,39	1 347,39	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	передача
III.1.1.18.1	Вимірювач трифазний CA540, або аналог	222,25	222,25	0,00			0,00	222,25	222,25	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	передача
III.1.3.4.	Перевірочний пристрій Omicron CT Analyzer з комплексом програм для перевірки РЗА або аналог.	816,07	816,07	0,00			0,00	816,07	816,07	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	передача
III.1.3.5.	Перевірочний пристрій Omicron CMC 356 комплектація на 330 кВ, або аналог.	1 842,06	1 842,06	0,00			0,00	1 842,06	1 842,06	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	передача
III.1.5.1	Мегаомметр APPA 605, або аналог	51,11	51,11	0,00			0,00	51,11	51,11	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	передача
		0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	
	Центральна ЕС	1 056,66	948,84	-107,82	0,00	0,00	0,00	1 056,66	948,84	-107,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.1.1.3.1	Тепловізор NEC Avio R500	845,49	845,49	0,00			0,00	845,49	845,49	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	передача
III.1.3.12.1.	Осцилограф GW Instek GDS-3252	182,82	75,00	-107,82			0,00	182,82	75,00	-107,82			0,00			0,00			0,00			0,00	передача
III.1.3.12.2.	Частотомір GFC-8131H	9,60	9,60	0,00			0,00	9,60	9,60	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	передача
III.1.3.12.3.	Генератор коливань типу "AFG 2125"	18,75	18,75	0,00			0,00	18,75	18,75	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	передача
		0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	
	Апарат Управління	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	
		0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	
		0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	
	Укренергосервіс	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	
		0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	
		0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	
III.2.	Технологічне обладнання	125 948,95	96 299,33	-29 649,62	1 343,07	22 318,47	20 975,40	124 605,88	68 775,30	-55 830,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 205,56	5 205,56	
	Дніпровська ЕС	9 804,50	9 197,08	-607,42	0,00	0,00	0,00	9 804,50	8 459,97	-1 344,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737,11	737,11	
III.2.1.1	Мінімілка Karcher HD 7_18 C	69,12	69,12	0,00			0,00	69,12	69,12	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	передача
III.2.1.2	Гідравлічна насосна станція ГНС-08P2E5 з двигуном та рукавом високого тиску RBT-20	44,00	44,00	0,00			0,00	44,00	44,00	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	передача
III.2.1.3.	Агрегат фарбувальний пересувний АФП-1 з тарою	170,12	170,12	0,00			0,00	170,12	170,12	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	передача
III.2.1.4	Мікроомметр ММО-40	104,37	104,37	0,00			0,00	104,37	104,37	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	передача
III.2.1.5	Пристрій для перекачування масла ППМ-1 з тарою	61,86	61,86	0,00			0,00	61,86	61,86	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	передача

№ п/п	Вид будівництва	Всього			в т.ч.:																		Тариф на послуги з:
		По постанові НКРЕКП 06.05.2020 № 907	Після коригування	+/–	прибуток			амортизація			кредитні кошти			дохід від іншої діяльності			дохід, отриманий від розподілу пропускної спроможності міждержавних електричних мереж			невикористані кошти 2019 року			
					По постанові НКРЕКП 06.05.2020 № 907	Після коригування	+/–	По постанові НКРЕКП 06.05.2020 № 907	Після коригування	+/–	По постанові НКРЕКП 06.05.2020 № 907	Після коригування	+/–	По постанові НКРЕКП 06.05.2020 № 907	Після коригування	+/–	По постанові НКРЕКП 06.05.2020 № 907	Після коригування	+/–	По постанові НКРЕКП 06.05.2020 № 907	Після коригування	+/–	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
III.2.1.6	Прес гідралічний електромонтажний Пга-100 в комплекті із змінними матрицями, для опресування гідронасосною станцією та рукавом високого тиску	170,75	170,75	0,00			0,00	170,75	170,75	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	передача
III.2.1.7	Дефектоскоп ультразвукової УДЗ-71	150,90	150,90	0,00			0,00	150,90	150,90	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	передача
III.2.1.8	Ваги кранові електронні БК-10000	20,88	20,88	0,00			0,00	20,88	20,88	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	передача
III.2.1.9	Установка для обробки трансформаторного масла типу ЕТМА УВМ 10-0,2/60 У1	74,42	0,00	-74,42			0,00	74,42		-74,42			0,00			0,00			0,00			0,00	передача
III.2.1.10	Установка маслоочисна цеолітова типу ЕТМА МЦУ-4 У1	98,72	0,00	-98,72			0,00	98,72		-98,72			0,00			0,00			0,00			0,00	передача
III.2.1.11	Гайкокрут Makita 6906 або еквівалент	159,98	159,98	0,00			0,00	159,98	159,98	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	передача
III.2.1.12	Пристрій для зняття навантаження проводу з ізолюючих підвісок ліній електропередач ПЗН 5 (в/п 5т)	19,81	19,81	0,00			0,00	19,81	19,81	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	передача
III.2.1.13	Косарка підвісна ланцюгова КПУ-2	92,56	92,56	0,00			0,00	92,56	92,56	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	передача
III.2.1.14	Дриль 1,1 кВт BOSCH GSB 21-2RE або еквівалент	55,60	55,60	0,00			0,00	55,60	55,60	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	передача
III.2.1.15	Шліфмашинка кутова Makita GA9030RF01 або еквівалент	62,37	62,37	0,00			0,00	62,37	62,37	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	передача
III.2.2.1	Бензиновий генератор Matari MX 14000E арт.ММХ-14 або еквівалент	172,80	172,80	0,00			0,00	172,80	172,80	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	передача
III.2.2.2	Ножичі секторні НСТ-40 з набором лез або еквівалент	6,91	6,91	0,00			0,00	6,91	6,91	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	передача
III.2.2.3	Прес гідралічний НХ 41.09.000 "Краб" 50 тс в комплекті з насосом ножним та комплектом матриць (9к-тів матриць) в тарі або еквівалент	395,56	395,56	0,00			0,00	395,56	395,56	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	передача
III.2.2.4	Пристрій стяжний з сталевими ваймами для заміни окремих ізоляторів в натяжних ізолюючих підвісках ПЛ СП-1 (ПС-160Б, ПС-210Б) (ПС-160Д, ПС-210В) з тарою	24,73	24,73	0,00			0,00	24,73	24,73	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	передача
III.2.2.5	Драбина ДСС-2 з тарою	50,92	50,92	0,00			0,00	50,92	50,92	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	передача
III.2.3.1	Вольтамперофазометр Ретометр-М2	59,24	59,24	0,00			0,00	59,24	59,24	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	передача
III.2.3.2	Лабораторне джерело живлення типу "RIGOL DP821A"	31,68	31,68	0,00			0,00	31,68	31,68	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	передача
III.2.3.3	Мегаомметр "APPA 605"	21,26	21,26	0,00			0,00	21,26	21,26	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	передача
III.2.3.4	Мультиметр APPA-502	54,00	54,00	0,00			0,00	54,00	54,00	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	передача
III.2.3.5	Частотомір GW Instek GFC-8270H (опція: генератор ОСХО)	19,54	19,54	0,00			0,00	19,54	19,54	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	передача
III.2.4.1	Інвертор живлення 48V/220V 1,5kVA 50Hz	1 329,19	1 329,19	0,00			0,00	1 329,19	1 329,19	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	диспетчер.
III.2.4.2	Пристрої для створення мобільного робочого місця обхідника ПЛ (розширення можливостей ГІС)	27,00	16,76	-10,24			0,00	27,00	16,76	-10,24			0,00			0,00			0,00			0,00	передача
III.2.5.1	Трифазна повірочна установка класу точності 0,05 PTS3.3С, або еквівалент.	1 390,95	1 390,95	0,00			0,00	1 390,95	1 390,95	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	передача

№ п/п	Вид будівництва	Всього			в т.ч.:																		Тариф на послуги з:
		По постанові НКРЕКП 06.05.2020 № 907	Після коригування	±/-	прибуток			амортизація			кредитні кошти			дохід від іншої діяльності			дохід, отриманий від розподілу пропускної спроможності міждержавних електричних мереж			невикористані кошти 2019 року			
					По постанові НКРЕКП 06.05.2020 № 907	Після коригування	±/-	По постанові НКРЕКП 06.05.2020 № 907	Після коригування	±/-	По постанові НКРЕКП 06.05.2020 № 907	Після коригування	±/-	По постанові НКРЕКП 06.05.2020 № 907	Після коригування	±/-	По постанові НКРЕКП 06.05.2020 № 907	Після коригування	±/-	По постанові НКРЕКП 06.05.2020 № 907	Після коригування	±/-	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
III.2.5.2	Вимрювач високої напруги постійного та змінного струму РД-140, або еквівалент.	47,19	47,19	0,00			0,00	47,19	47,19	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	передача
III.2.5.3	Манометр цифровий ADT681-10-GP2K±0.1 BMB, M20x1.5, або еквівалент.	32,00	32,00	0,00			0,00	32,00	32,00	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	передача
III.2.6.1.	Стенд для балансування коліс	33,30	33,30	0,00			0,00	33,30	33,30	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	передача
III.2.6.2.	Шинномонтажний стенд автоматичний	55,00	55,00	0,00			0,00	55,00	55,00	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	передача
III.2.6.3.	Снігоочисник шишко-роторний (навсінй)	791,20	791,20	0,00			0,00	791,20	791,20	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	передача
III.2.7.1.1	Комплект серверних жорстких дисків	116,73	116,73	0,00			0,00	116,73	116,73	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	диспетчер.
III.2.7.1.2	Шафа телекомунікаційна 19" для ПС в комплекті	347,48	347,48	0,00			0,00	347,48	347,48	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	диспетчер.
III.2.7.2.1	Моноблок	1 962,80	1 072,96	-889,84			0,00	1 962,80	1 072,96	-889,84			0,00			0,00			0,00			0,00	диспетчер.
III.2.7.2.2.1	Ноутбук для роботи	209,76	209,76	0,00			0,00	209,76	209,76	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	диспетчер.
III.2.7.2.2.2.	Ноутбук для інженера	92,12	50,31	-41,81			0,00	92,12	50,31	-41,81			0,00			0,00			0,00			0,00	передача
III.2.7.2.2.3	Ноутбук для інженера РЗА	600,00	503,11	-96,89			0,00	600,00	503,11	-96,89			0,00			0,00			0,00			0,00	диспетчер.
III.2.7.2.3	Монітор Ultrawide	37,50	37,50	0,00			0,00	37,50	37,50	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	передача
III.2.7.2.4	Системний блок	222,15	104,69	-117,46			0,00	222,15	104,69	-117,46			0,00			0,00			0,00			0,00	диспетчер.
III.2.7.2.5	Портативні проєктори	81,15	66,00	-15,15			0,00	81,15	66,00	-15,15			0,00			0,00			0,00			0,00	передача
III.2.7.4.1	Документ-сканер ф. А4 з опцією мережевого сканування	10,54	10,54	0,00			0,00	10,54	10,54	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	передача
III.2.7.5.1	Проектор в зал нарад в комплекті	93,12	93,12	0,00			0,00	93,12	93,12	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	передача
III.2.7.5.2	Проектор з настінним екраном в комплекті	27,70	27,70	0,00			0,00	27,70	27,70	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	передача
III.2.7.5.3	Проектор з підлоговим екраном в комплекті	105,52	105,52	0,00			0,00	105,52	105,52	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	передача

№ п/п	Вид будівництва	Всього			в т.ч.:																		Тариф на послуги з:
		По постанові НКРЕКП 06.05.2020 № 907	Після коригування	+/-	прибуток			амортизація			кредитні кошти			дохід від іншої діяльності			дохід, отриманий від розподілу пропускної спроможності міждержавних електричних мереж			невикористані кошти 2019 року			
					По постанові НКРЕКП 06.05.2020 № 907	Після коригування	+/-	По постанові НКРЕКП 06.05.2020 № 907	Після коригування	+/-	По постанові НКРЕКП 06.05.2020 № 907	Після коригування	+/-	По постанові НКРЕКП 06.05.2020 № 907	Після коригування	+/-	По постанові НКРЕКП 06.05.2020 № 907	Після коригування	+/-	По постанові НКРЕКП 06.05.2020 № 907	Після коригування	+/-	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
III.2.1.11.1.	Мікрометр Metrel M3242 (або аналог)	90,36	90,36	0,00			0,00	90,36	90,36	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	передача
III.2.1.14.1.	Компресор Matari M340 B22-1 (або аналог)	47,64	47,64	0,00			0,00	47,64	47,64	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	передача
III.2.1.21.1.	Мегаомметр "APPA 605" (або аналог)	10,63	10,63	0,00			0,00	10,63	10,63	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	передача
III.2.1.21.4.	Підзарядний пристрій для акумуляторної батареї	343,54	279,50	-64,04			0,00	343,54	279,50	-64,04			0,00			0,00			0,00			0,00	передача
III.2.1.21.5.	Поліпаст ПТ-10 (довжина переміщення 4 м, в/п 10 т) з тарою	17,38	17,38	0,00			0,00	17,38	17,38	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	передача
III.2.1.21.6.	Пристрій для перевірки характеристик пружин, що застосовуються в вимикачах та роз'єднувачах ПХПТ-01 (з тензодатчиком) (8 С.Я.281.523, 8 С.Я.281.497, 8 С.Я.281.499, 8 АН.281.092, 8 С.Я.281.491, 8 С.Я.281.494, 8 С.Я.281.496, 8 С.Я.281.506, 8 С.Я.285.003, 8БП.281.882.0) з тарою	22,49	22,49	0,00			0,00	22,49	22,49	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	передача
III.2.1.21.7.	Агрегат фарбувальний пересувний АФП-1 з тарою	42,53	42,53	0,00			0,00	42,53	42,53	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	передача
III.2.1.21.8.	Пристрій для перекачування масла ППМ-1 з тарою	20,62	20,62	0,00			0,00	20,62	20,62	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	передача
III.2.1.21.9.	Драбина висувна дерев'яна ДВД-5	14,65	14,65	0,00			0,00	14,65	14,65	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	передача
III.2.2.2.	Прес гідравлічний електромонтажний 100 тс в комплекті із змінними матрицями, гідронасосною станцією та ручним гідравлічним насосом, 2шт. рукав	102,99	92,25	-10,74			0,00	102,99	92,25	-10,74			0,00			0,00			0,00			0,00	передача
III.2.2.3.	Прес ручний гідравлічний для кабельних наконечників 16-400мм²	6,33	6,33	0,00			0,00	6,33	6,33	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	передача
III.2.2.4.	Високоточний цифровий динамометр	47,70	47,70	0,00			0,00	47,70	47,70	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	передача
III.2.2.5.	Кушорі бензиновий. Потужність не менше 2.1кВт/2.9к.с.	378,80	268,56	-110,24			0,00	378,80	268,56	-110,24			0,00			0,00			0,00			0,00	передача
III.2.3.1.1.	Портативний цифровий осцилограф Siglent SHS810 (або аналог)	21,53	21,53	0,00			0,00	21,53	21,53	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	передача
III.2.3.3.1.	Вимірювач LRC типу APPA - 703 (або аналог)	11,39	11,39	0,00			0,00	11,39	11,39	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	передача
III.2.3.3.2.	Мультиметр APPA - 502 (або аналог)	27,00	27,00	0,00			0,00	27,00	27,00	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	передача
III.2.3.4.1.	Частотомір GW Instek GFC - 8270H (опція: генератор ОСХО) (або аналог)	19,54	19,54	0,00			0,00	19,54	19,54	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	передача
III.2.3.7.1.	Мегаомметр цифровий PETOMETR - M2 (або аналог)	11,30	11,30	0,00			0,00	11,30	11,30	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	передача
III.2.3.12.1.	Кліщі струмовимірні APPA-133 (або аналог)	7,13	7,13	0,00			0,00	7,13	7,13	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	передача
III.2.3.12.2.	Генератор довільних форм сигналів до 60МГц Siglent SDG1062x (або аналог)	18,07	18,07	0,00			0,00	18,07	18,07	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	передача
III.2.4.1.	Пристрої для створення мобільного робочого місця обхідника ПЛ (розширення можливостей ГІС)	27,00	16,76	-10,24			0,00	27,00	16,76	-10,24			0,00			0,00			0,00			0,00	передача
III.2.5.1.	Осцилограф портативний типу Fluke 190-104S (або аналог)	133,28	133,28	0,00			0,00	133,28	133,28	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	передача
III.2.5.2.	Мультиметр еталонний Fluke 8508A (або аналог)	899,94	0,00	-899,94			0,00	899,94		-899,94			0,00			0,00			0,00			0,00	передача
III.2.5.3.	Магазин опору декадний M-109R (або аналог); 1 МОм - 11 Гом, кл.точності 0,5.	172,37	172,37	0,00			0,00	172,37	172,37	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	передача

№ п/п	Вид будівництва	Всього			в т.ч.:																		Тариф на послуги з:
		По постанові НКРЕКП 06.05.2020 № 907	Після коригування	+/-	прибуток			амортизація			кредитні кошти			дохід від іншої діяльності			дохід, отриманий від розподілу пропускної спроможності міждержавних електричних мереж			невикористані кошти 2019 року			
					По постанові НКРЕКП 06.05.2020 № 907	Після коригування	+/-	По постанові НКРЕКП 06.05.2020 № 907	Після коригування	+/-	По постанові НКРЕКП 06.05.2020 № 907	Після коригування	+/-	По постанові НКРЕКП 06.05.2020 № 907	Після коригування	+/-	По постанові НКРЕКП 06.05.2020 № 907	Після коригування	+/-	По постанові НКРЕКП 06.05.2020 № 907	Після коригування	+/-	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
III.2.5.4.	Калібратор Fluke 5080A (або аналог)	791,53	791,53	0,00			0,00	791,53	791,53	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	передача
III.2.5.5.	Лічильники електричної енергії типу ZMQ 202C.8i4f6 для ПЛ 400кВ "Рошорь"	320,95	320,95	0,00			0,00	320,95	320,95	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	передача
III.2.5.6.	Контролери мультипортові мережеві комунікаційні "MP" MP.32-RS485-03 32 канали (RS-485)	324,54	324,54	0,00			0,00	324,54	324,54	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	передача
III.2.7.1.1.	Комплект серверного обладнання для блейд системи HP c7000	1 178,95	1 178,95	0,00			0,00	1 178,95	1 178,95	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	диспетчер.
III.2.7.1.2.	Сервер локальний ASOE	769,57	769,57	0,00			0,00	769,57	769,57	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	диспетчер.
III.2.7.1.3.	Комплект обладнання для серверів Центрального регулятора частоти та потужності "острова БТЕС"	52,56	0,00	-52,56			0,00	52,56		-52,56			0,00			0,00			0,00			0,00	диспетчер.
III.2.7.1.4.	Комплект обладнання для (ЦППС) ОИК	153,27	153,27	0,00			0,00	153,27	153,27	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	диспетчер.
III.2.7.2.1.	Моноблоки	5 047,20	2 759,04	-2 288,16			0,00	5 047,20	2 759,04	-2 288,16			0,00			0,00			0,00			0,00	диспетчер.
III.2.7.2.2.	Ноутбуки для роботи	524,40	524,40	0,00			0,00	524,40	524,40	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	передача
III.2.7.2.3.1.	Монітори (діагональ 21 дюйм)	188,70	92,70	-96,00			0,00	188,70	92,70	-96,00			0,00			0,00			0,00			0,00	передача
III.2.7.2.3.2.	Монітори (діагональ 27 дюйм)	298,50	133,92	-164,58			0,00	298,50	133,92	-164,58			0,00			0,00			0,00			0,00	передача
III.2.7.4.1.	БФП для малих груп	496,50	382,50	-114,00			0,00	496,50	382,50	-114,00			0,00			0,00			0,00			0,00	передача
III.2.7.4.2.	Комплект обладнання для друку пластикових посвідчень (і витратними матеріалами)	59,66	26,50	-33,16			0,00	59,66	26,50	-33,16			0,00			0,00			0,00			0,00	передача
III.2.7.5.1.	Джерела безперебійного живлення	587,55	587,55	0,00			0,00	587,55	587,55	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	передача
III.2.8.1.	Зарядна станція для електромобіля	21,55	21,55	0,00			0,00	21,55	21,55	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	передача
		0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	
	Підсумки ЕС	4 716,03	4 272,37	-443,66	0,00	0,00	0,00	4 716,03	3 084,37	-1 631,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 188,00	1 188,00	
III.2.1.14.1.	Компресор повітряний для фарбування обладнання "Sturm AC9323" (або еквівалент)	29,73	20,00	-9,73			0,00	29,73	20,00	-9,73			0,00			0,00			0,00			0,00	передача
III.2.1.19.1.	Мінівипи́лка "Karcher" (або еквівалент)	61,59	45,08	-16,51			0,00	61,59	45,08	-16,51			0,00			0,00			0,00			0,00	передача
III.2.1.21.4.	Гайкокрут серії "Makita 6906" або еквівалент.	60,24	60,24	0,00			0,00	60,24	60,24	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	передача
III.2.1.21.5.	Індикатор дефектів підшипників "ИДП-06"(або еквівалент)	28,80	28,80	0,00			0,00	28,80	28,80	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	передача
III.2.1.21.6.	Ножичі секторні для різання дроту типу А та АС діам. до 50 мм. НС-50БАС ШТОК (або еквівалент)	21,76	21,76	0,00			0,00	21,76	21,76	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	передача
III.2.1.21.7.	Прес гідравлічний НХ 41.09.000 "Краб" 50тс в комплекті з насосом ножним та комплектом матриць (9 к-тів матриць) в тарі або еквівалент	102,74	39,00	-63,74			0,00	102,74	39,00	-63,74			0,00			0,00			0,00			0,00	передача
III.2.2.1.1.	Бензопила. Потужність не менше 2,6 кВт / 3,5 к.с. Шина від 38 см. (Husqvarna 365)	214,39	113,72	-100,67			0,00	214,39	113,72	-100,67			0,00			0,00			0,00			0,00	передача

№ п/п	Вид будівництва	Всього			в т.ч.:																		Тариф на послуги з:
		По постанові НКРЕКП 06.05.2020 № 907	Після коригування	+/-	прибуток			амортизація			кредитні кошти			дохід від іншої діяльності			дохід, отриманий від розподілу пропускної спроможності міждержавних електричних мереж			невикористані кошти 2019 року			
					По постанові НКРЕКП 06.05.2020 № 907	Після коригування	+/-	По постанові НКРЕКП 06.05.2020 № 907	Після коригування	+/-	По постанові НКРЕКП 06.05.2020 № 907	Після коригування	+/-	По постанові НКРЕКП 06.05.2020 № 907	Після коригування	+/-	По постанові НКРЕКП 06.05.2020 № 907	Після коригування	+/-	По постанові НКРЕКП 06.05.2020 № 907	Після коригування	+/-	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
III.2.2.1.2.	Бензорі. Потужність не менше 3,7 кВт / 4,95 к.с. (Husqvarna K 760).	28,33	18,75	-9,58			0,00	28,33	18,75	-9,58			0,00			0,00			0,00			0,00	передача
III.2.2.2.	Кушорі бензиновий. Потужність не менше 2,1 кВт/2,9к.с. (Husqvarna 545FX)	252,53	179,04	-73,49			0,00	252,53	179,04	-73,49			0,00			0,00			0,00			0,00	передача
III.2.2.9.1.	Бінокль Canon 10x42 L IS WP	134,49	99,90	-34,59			0,00	134,49	99,90	-34,59			0,00			0,00			0,00			0,00	передача
III.2.2.9.2.	Перфоратор SDS-max Bosh GBH 12-52 dv Professional	61,58	61,58	0,00			0,00	61,58	61,58	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	передача
III.2.2.9.3.	Шліфмашинна кутова Makita GA 9030RF01	20,79	20,79	0,00			0,00	20,79	20,79	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	передача
III.2.2.9.4.	Генератор бензиновий SDMO VX 200/4 H-S	130,62	91,60	-39,02			0,00	130,62	91,60	-39,02			0,00			0,00			0,00			0,00	передача
III.2.2.9.5.	Косарка дискова навісна КДН- 210	143,75	143,75	0,00			0,00	143,75	143,75	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	передача
III.2.2.9.6.	Прес гідравлічний HX-41.09.000 "Краб" 50тс в комплекті з насосом ножним та комплектом матриць (9 к-тів матриць) в тарі.	197,78	78,00	-119,78			0,00	197,78	78,00	-119,78			0,00			0,00			0,00			0,00	передача
III.2.2.9.7.	Пристрій стяжний з сталевими ваймами для заміни окремих ізоляторів в натяжних полюючих підвісках ПЛІ СЛІ-1 (ПС-160Б, ПС-210Б) (ПС-160Д, ПС-210В) з тарою	24,73	24,73	0,00			0,00	24,73	24,73	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	передача
III.2.4.1	Пристрої для створення мобільного робочого місця обхідника ПЛІ (розширення можливостей ГІС)	27,00	16,76	-10,24			0,00	27,00	16,76	-10,24			0,00			0,00			0,00			0,00	передача
III.2.5.1	Вимірювач високої напруги РД-100	42,12	42,12	0,00			0,00	42,12	42,12	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	передача
III.2.5.2	Тепловізійний інфрачервоний термометр TG167	15,30	15,30	0,00			0,00	15,30	15,30	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	передача
III.2.6.1.	Висоторіз	30,18	17,97	-12,21			0,00	30,18	17,97	-12,21			0,00			0,00			0,00			0,00	передача
III.2.6.2.	Ваги кранові електронні ВК-10000	20,88	11,65	-9,23			0,00	20,88	11,65	-9,23			0,00			0,00			0,00			0,00	передача
III.2.7.2.1.	Моноблок	2 159,08	1 180,26	-978,82			0,00	2 159,08	1 180,26	-978,82			0,00			0,00			0,00			0,00	диспетчер.
III.2.7.2.3.	Монітор 27" для АРМ диспетчера	89,55	40,18	-49,37			0,00	89,55	40,18	-49,37			0,00			0,00			0,00			0,00	диспетчер.
III.2.7.2.4.	АРМ диспетчера	133,29	62,81	-70,48			0,00	133,29	62,81	-70,48			0,00			0,00			0,00			0,00	диспетчер.
III.2.7.3.1	Маршрутизатор Cisco IISR 1100 4 Ports Dual GE	261,28	261,28	0,00			0,00	261,28	261,28	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	диспетчер.
III.2.7.3.2	Комутатор Cisco C9200L-48T-4G-A	148,00	148,00	0,00			0,00	148,00	148,00	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	диспетчер.
III.2.7.4.1.	БФП (принтер + сканер + копір) ч/б середньої продуктивності ф. А4	148,95	114,75	-34,20			0,00	148,95	114,75	-34,20			0,00			0,00			0,00			0,00	передача
III.2.7.5.1	Проектор з поточним крипленням та екраном	25,00	25,00	0,00			0,00	25,00	25,00	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	передача
III.2.7.5.2	Кондиціонер для серверного залу	80,00	80,00	0,00			0,00	80,00	80,00	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	передача
III.2.8.1	Зарядна станція для електромобіля	21,55	21,55	0,00			0,00	21,55	21,55	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	передача
(III.2.2.9.2.)	Мульчер	0,00	728,00	728,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		728,00	728,00	передача
(III.2.5.1.)	Калібратор Fluke 5080A	0,00	460,00	460,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		460,00	460,00	передача
		0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	
	Підписано-Захіна ЕС	4 741,76	4 009,97	-731,79	0,00	0,00	0,00	4 741,76	4 009,97	-731,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Вид будівництва	Всього			в т.ч.:																		Тариф на послуги з:
		По постанові НКРЕКП 06.05.2020 № 907	Після коригування	+/-	прибуток			амортизація			кредитні кошти			дохід від іншої діяльності			дохід, отриманий від розподілу пропускної спроможності міждержавних електричних мереж			невикористані кошти 2019 року			
					По постанові НКРЕКП 06.05.2020 № 907	Після коригування	+/-	По постанові НКРЕКП 06.05.2020 № 907	Після коригування	+/-	По постанові НКРЕКП 06.05.2020 № 907	Після коригування	+/-	По постанові НКРЕКП 06.05.2020 № 907	Після коригування	+/-	По постанові НКРЕКП 06.05.2020 № 907	Після коригування	+/-	По постанові НКРЕКП 06.05.2020 № 907	Після коригування	+/-	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
III.2.1.17.1.	Насос свердловинний ЕЦВ-6-10-140	30,72	30,72	0,00			0,00	30,72	30,72	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	передача
III.2.1.21.2.	Пристрій стяжний з сталевими ваймами для заміни окремих болотворів натяжних головоючих підвісок СП-2 (ПС-70, ПС120Б) з тарою	44,98	44,98	0,00			0,00	44,98	44,98	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	передача
III.2.2.1.1.	Кушорів бензиновий. Потужність: не менше 2,1 кВт/2,9 к.с	252,50	252,50	0,00			0,00	252,50	252,50	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	передача
III.2.2.1.2.	Газонокосарка Око Мас G53	14,78	14,78	0,00			0,00	14,78	14,78	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	передача
III.2.2.1.3.	Косарка до мотоблока типу КР-1.1,	12,10	12,10	0,00			0,00	12,10	12,10	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	передача
III.2.2.6.	Трап для ремонту грозозахисного тросу ТРГ-750 на опорах типу ПМО-32, ПМО-35, ПРС ПЛ 750 кВ з тарою	33,27	33,27	0,00			0,00	33,27	33,27	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	передача
III.2.2.7.1	Електроперфоратор професійний BOSCH GBN-4-32DFR	14,68	14,68	0,00			0,00	14,68	14,68	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	передача
III.2.2.7.3.	Перфоратор Bosch Professional GBH 5-40 DCE	19,86	19,86	0,00			0,00	19,86	19,86	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	передача
III.2.2.9.1.	Ваги електронні кранові (максимальна межа зважування 5 тон)	20,88	12,79	-8,09			0,00	20,88	12,79	-8,09			0,00			0,00			0,00			0,00	передача
III.2.2.9.2.	Прес гідралічний електромонтажний 100 тс в комплекті із змінними матрицями, гідронасосною станцією та ручним гідралічним насосом	96,77	96,77	0,00			0,00	96,77	96,77	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	передача
III.2.2.9.3.	Кутова шліфмашинка Makita GA 9030 RF01	13,86	13,86	0,00			0,00	13,86	13,86	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	передача
III.2.3.1.	Мегаомметр MASTECH MS5205 або еквівалент	20,70	20,70	0,00			0,00	20,70	20,70	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	передача
III.2.4.1	Пристрої для створення мобільного робочого місця обхідника ПЛ (розширення можливостей ГІС)	27,00	16,76	-10,24			0,00	27,00	16,76	-10,24			0,00			0,00			0,00			0,00	передача
III.2.5.1.	Калібратор температури ISOTECH на базі 4936 Hyperion Basic	425,40	276,00	-149,40			0,00	425,40	276,00	-149,40			0,00			0,00			0,00			0,00	передача
III.2.7.1.1.	Комплект серверного обладнання	1 677,17	1 677,17	0,00			0,00	1 677,17	1 677,17	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	диспетчер.
III.2.7.2.1.	Моноблоки	672,96	367,87	-305,09			0,00	672,96	367,87	-305,09			0,00			0,00			0,00			0,00	диспетчер.
III.2.7.2.2.	Ноутбук для роботи	314,64	314,64	0,00			0,00	314,64	314,64	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	передача
III.2.7.2.3.	Монітори 27 дюйми	59,70	26,78	-32,92			0,00	59,70	26,78	-32,92			0,00			0,00			0,00			0,00	передача
III.2.7.2.4.	Інженерний системний блок	266,58	125,62	-140,96			0,00	266,58	125,62	-140,96			0,00			0,00			0,00			0,00	диспетчер.
III.2.7.2.5.	Планшет 10.5"	192,84	158,39	-34,45			0,00	192,84	158,39	-34,45			0,00			0,00			0,00			0,00	диспетчер.
III.2.7.4.1.	БФП (принтер-сканер-копір) кольоровий малої продуктивності ф. А4	22,10	15,30	-6,80			0,00	22,10	15,30	-6,80			0,00			0,00			0,00			0,00	передача

№ п/п	Вид будівництва	Всього			в т.ч.:																		Тариф на послуги з:
		По постанові НКРЕКП 06.05.2020 № 907	Після коригування	+/-	прибуток			амортизація			кредитні кошти			дохід від іншої діяльності			дохід, отриманий від розподілу пропускної спроможності міждержавних електричних мереж			невикористані кошти 2019 року			
					По постанові НКРЕКП 06.05.2020 № 907	Після коригування	+/-	По постанові НКРЕКП 06.05.2020 № 907	Після коригування	+/-	По постанові НКРЕКП 06.05.2020 № 907	Після коригування	+/-	По постанові НКРЕКП 06.05.2020 № 907	Після коригування	+/-	По постанові НКРЕКП 06.05.2020 № 907	Після коригування	+/-	По постанові НКРЕКП 06.05.2020 № 907	Після коригування	+/-	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
III.2.7.4.2.	БФП (принтер-сканер-копір) чорно-білий високої продуктивності ф. А4	56,20	30,60	-25,60			0,00	56,20	30,60	-25,60			0,00			0,00			0,00			0,00	передача
III.2.7.4.3.	БФП (принтер-сканер-копір) чорно-білий середньої продуктивності ф. А4	79,44	61,20	-18,24			0,00	79,44	61,20	-18,24			0,00			0,00			0,00			0,00	передача
III.2.7.5.1.	ДБЖ (джерело безперебійного живлення) для комп'ютерної техніки потужністю до 1000 ВА	90,44	90,44	0,00			0,00	90,44	90,44	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	передача
III.2.7.5.2.	ДБЖ (джерело безперебійного живлення) для комп'ютерної техніки потужністю до 2000 ВА	260,64	260,64	0,00			0,00	260,64	260,64	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	диспетчер.
III.2.8.1.	Зарядна станція	21,55	21,55	0,00			0,00	21,55	21,55	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	передача
		0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	
	Північна ЕС	18 033,28	13 357,49	-4 675,79	0,00	0,00	0,00	18 033,28	13 357,49	-4 675,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
III.2.1.3.1	Установка ЭТМА МЦУ-2 У1, або аналог	285,23	130,00	-155,23			0,00	285,23	130,00	-155,23			0,00			0,00			0,00			0,00	передача
III.2.1.4.1	Система контролю температури, вологовмісту масла та вакуума ELMO SKTBV-6/2/1, або аналог	64,46	64,46	0,00			0,00	64,46	64,46	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	передача
III.2.1.11.1	Микрометр ЦС4105, або аналог	41,00	41,00	0,00			0,00	41,00	41,00	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	передача
III.2.1.19.1.	Мийка високого тиску (Karcher 6/15-4 Classic), або аналог	58,74	58,74	0,00			0,00	58,74	58,74	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	передача
III.2.1.21.1.	Фотоапарат Canon Powershot SX540 HS, або аналог	34,00	34,00	0,00			0,00	34,00	34,00	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	передача
III.2.1.21.2.	Ваги краєві OCS-10t-XZA, або аналог	15,64	10,25	-5,39			0,00	15,64	10,25	-5,39			0,00			0,00			0,00			0,00	передача
III.2.1.21.3.	Захват рельсовий P3 65 для лебідки ЛМ-8, або аналог	29,82	29,82	0,00			0,00	29,82	29,82	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	передача
III.2.1.21.4.	Відбійний молоток BOSCH GSH 16-30, або аналог	30,54	30,54	0,00			0,00	30,54	30,54	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	передача
III.2.1.21.5.	Акумуляторний шуруповерт Bosch GSR 12V-15 FC06019F6000, або аналог	7,09	7,09	0,00			0,00	7,09	7,09	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	передача
III.2.1.21.6.	Прес гідравлічний ручний ППР-400, або аналог	6,33	6,33	0,00			0,00	6,33	6,33	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	передача
III.2.1.21.7.	Прес гідравлічний електромонтажний 100тс в комплекті із змінними матрицями, гідронасосною станцією та ручним гідравлічним насосом	96,77	96,77	0,00			0,00	96,77	96,77	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	передача
III.2.1.21.8.	Шліфмашинка кутова Makita GA9030RF01, або аналог	6,93	6,93	0,00			0,00	6,93	6,93	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	передача
III.2.2.1.	Кушорів Husqvarna 555 FX у комплекті із захисним шоломом Husqvarna з навушниками, або аналог	114,00	77,30	-36,70			0,00	114,00	77,30	-36,70			0,00			0,00			0,00			0,00	передача
III.2.2.2.	Травокосарка Husqvarna 545 FR, або аналог	231,79	183,30	-48,49			0,00	231,79	183,30	-48,49			0,00			0,00			0,00			0,00	передача
III.2.2.3.	Газонокосарка Husqvarna LC 347 V, або аналог	28,54	26,00	-2,54			0,00	28,54	26,00	-2,54			0,00			0,00			0,00			0,00	передача
III.2.2.4.	Бензопила Husqvarna 550 XP у комплекті із захисним шоломом з навушниками, або аналог	77,97	41,35	-36,62			0,00	77,97	41,35	-36,62			0,00			0,00			0,00			0,00	передача
III.2.2.5.	Висоторіз Husqvarna 327PTS у комплекті із захисним шоломом з навушниками, або аналог	40,00	35,94	-4,06			0,00	40,00	35,94	-4,06			0,00			0,00			0,00			0,00	передача

№ п/п	Вид будівництва	Всього			в т.ч.:																		Тариф на послуги з:
		По постанові НКРЕКП 06.05.2020 № 907	Після коригування	+/-	прибуток			амортизація			кредитні кошти			дохід від іншої діяльності			дохід, отриманий від розподілу пропускної спроможності міждержавних електричних мереж			невикористані кошти 2019 року			
					По постанові НКРЕКП 06.05.2020 № 907	Після коригування	+/-	По постанові НКРЕКП 06.05.2020 № 907	Після коригування	+/-	По постанові НКРЕКП 06.05.2020 № 907	Після коригування	+/-	По постанові НКРЕКП 06.05.2020 № 907	Після коригування	+/-	По постанові НКРЕКП 06.05.2020 № 907	Після коригування	+/-	По постанові НКРЕКП 06.05.2020 № 907	Після коригування	+/-	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
III.2.2.6.	Бензиновий генератор Muteri MX 14000E арт.ММХ-14 з маскою зварювальника «Хамелсон», або аналог	57,61	57,61	0,00			0,00	57,61	57,61	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	передача
III.2.2.7.	Обладнання натяжне ОМАС	2 921,23	2 921,23	0,00			0,00	2 921,23	2 921,23	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	передача
III.2.2.8	Пристрій стяжний із сталевими ваймами для заміни окремих поліаторів в натяжних полоюючих підвісках ПП СП-1 (ПС-160Б, ПС-210Б) (ПС-160Д, ПС-210В) з тарою	24,73	24,73	0,00			0,00	24,73	24,73	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	передача
III.2.2.9.	Пристрій стяжний з сталевими ваймами для заміни окремих поліаторів натяжних іолоюючих підвісок СП-2 (ПС-70А, ПС-120Б) з тарою, або аналог	44,98	44,98	0,00			0,00	44,98	44,98	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	передача
III.2.3.12.1.	Вимірювальний прилад Частотомір GFC-8131 Н, або аналог	19,20	19,20	0,00			0,00	19,20	19,20	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	передача
III.2.3.12.2.	Вимірювальний прилад Генератор AFG-2125, або аналог	18,75	18,75	0,00			0,00	18,75	18,75	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	передача
III.2.4.1.	Випрямляч -380В / = 24В (3 фазний) D380 G24/200 із вмонтованим додатковим ЗП	2 234,52	1 876,74	-357,78			0,00	2 234,52	1 876,74	-357,78			0,00			0,00			0,00			0,00	диспетчер.
III.2.4.2.	Пристрої для створення мобільного робочого місця обхідника ПП (розширення можливостей ГПС)	27,00	16,76	-10,24			0,00	27,00	16,76	-10,24			0,00			0,00			0,00			0,00	передача
III.2.4.3.	Випрямляч -380В / = 60В (3 фазний) D380 G60/100 із вмонтованим додатковим ЗП	676,48	568,62	-107,86			0,00	676,48	568,62	-107,86			0,00			0,00			0,00			0,00	диспетчер.
III.2.4.4.	Псевдопровідний шлюз TDMoE 404	34,00	29,75	-4,25			0,00	34,00	29,75	-4,25			0,00			0,00			0,00			0,00	диспетчер.
III.2.4.5.	Комплект мультиплексорного обладнання ОПМ 60 у комплектатії 1	174,24	174,24	0,00			0,00	174,24	174,24	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	диспетчер.
III.2.4.6.	Комплект мультиплексорного обладнання ОПМ 60 у комплектатії 2	139,68	139,68	0,00			0,00	139,68	139,68	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	диспетчер.
III.2.4.7.	Комплект устаткування селекторних нарад РБ-KCC	223,53	118,28	-105,25			0,00	223,53	118,28	-105,25			0,00			0,00			0,00			0,00	диспетчер.
III.2.4.8.	Система кондиціонування повітря (Mitsubishi Heavy SRK63ZR-S/SRC63ZR-S), або аналог	363,78	363,78	0,00			0,00	363,78	363,78	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	диспетчер.
III.2.7.1.1.	Комплект серверного обладнання АСКОВ регіонального рівня	1 310,08	0,00	-1 310,08			0,00	1 310,08		-1 310,08			0,00			0,00			0,00			0,00	передача
III.2.7.1.2.	Шафа серверна (з супутніми опціями)	285,30	190,20	-95,10			0,00	285,30	190,20	-95,10			0,00			0,00			0,00			0,00	диспетчер.
III.2.7.1.3.	Комплект обладнання для існуючих серверів	1 149,90	1 149,90	0,00			0,00	1 149,90	1 149,90	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	диспетчер.
III.2.7.1.4.	Сервер для нових сервісів НЕК «Укренерго»	398,39	0,00	-398,39			0,00	398,39		-398,39			0,00			0,00			0,00			0,00	передача
III.2.7.2.1.	Моноблок	1 402,00	766,40	-635,60			0,00	1 402,00	766,40	-635,60			0,00			0,00			0,00			0,00	диспетчер.
III.2.7.2.2.1	Ноутбук для інженера	138,18	75,47	-62,71			0,00	138,18	75,47	-62,71			0,00			0,00			0,00			0,00	диспетчер.
III.2.7.2.2.2	Ноутбук для роботи	131,10	131,10	0,00			0,00	131,10	131,10	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	диспетчер.
III.2.7.2.2.3	Ноутбук полегшеного типу	47,90	32,42	-15,48			0,00	47,90	32,42	-15,48			0,00			0,00			0,00			0,00	передача
III.2.7.2.3.	Монітори 27 дюймів	1 044,75	468,72	-576,03			0,00	1 044,75	468,72	-576,03			0,00			0,00			0,00			0,00	передача
III.2.7.2.4.	АРМ диспетчера уніфікований (Зх-моніторне робоче місце)	1 332,90	628,11	-704,79			0,00	1 332,90	628,11	-704,79			0,00			0,00			0,00			0,00	диспетчер.

№ п/п	Вид будівництва	Всього			в т.ч.:																		Тариф на послуги з:
		По постанові НКРЕКП 06.05.2020 № 907	Після коригування	+/-	прибуток			амортизація			кредитні кошти			дохід від іншої діяльності			дохід, отриманий від розподілу пропускної спроможності міждержавних електричних мереж			невикористані кошти 2019 року			
					По постанові НКРЕКП 06.05.2020 № 907	Після коригування	+/-	По постанові НКРЕКП 06.05.2020 № 907	Після коригування	+/-	По постанові НКРЕКП 06.05.2020 № 907	Після коригування	+/-	По постанові НКРЕКП 06.05.2020 № 907	Після коригування	+/-	По постанові НКРЕКП 06.05.2020 № 907	Після коригування	+/-	По постанові НКРЕКП 06.05.2020 № 907	Після коригування	+/-	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
III.2.7.2.5.	Планшет 12"	56,00	52,80	-3,20			0,00	56,00	52,80	-3,20			0,00			0,00			0,00			0,00	диспетчер.
III.2.7.3.1	Комплект мережевого обладнання вузлу обміну телеметричною інформацією	211,41	211,41	0,00			0,00	211,41	211,41	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	диспетчер.
III.2.7.3.2	Комплект мережевого обладнання СКМ	2 209,10	2 209,10	0,00			0,00	2 209,10	2 209,10	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	диспетчер.
III.2.7.5.1	Комплект проекційного обладнання для залу селекторних нарад	28,88	28,88	0,00			0,00	28,88	28,88	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	передача
III.2.7.5.2	Комплект проекційного обладнання для великого конференц-залу	158,81	158,81	0,00			0,00	158,81	158,81	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	передача
		0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	
	Центральна ЕС	8 366,51	6 703,65	-1 662,86	0,00	0,00	0,00	8 366,51	6 703,65	-1 662,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
III.2.1.6.1.	Прилад для зняття технічних характеристик вимикачів (РЕКОН 08 ВВ)	372,00	372,00	0,00			0,00	372,00	372,00	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	передача
III.2.1.11.1.	Мікроомметр CV 200	60,00	60,00	0,00			0,00	60,00	60,00	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	передача
III.2.1.14.1.	Компресор покрасочний FINI, MK103-150-3M	57,12	27,50	-29,62			0,00	57,12	27,50	-29,62			0,00			0,00			0,00			0,00	передача
III.2.1.21.1.	Снігоочишувач Husqvarna ST 227 P (або еквівалент)	110,60	110,60	0,00			0,00	110,60	110,60	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	передача
III.2.1.21.2.	Мийка KARCHER K7 Premium Full Control Plus	69,12	48,00	-21,12			0,00	69,12	48,00	-21,12			0,00			0,00			0,00			0,00	передача
III.2.1.21.3.	Інверторний випрямляч ПАТОН ВДІІ-250 P DC MMA/TIG	29,32	29,32	0,00			0,00	29,32	29,32	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	передача
III.2.2.1.	Мотокоса Husqvarna 535Rx	228,54	157,30	-71,24			0,00	228,54	157,30	-71,24			0,00			0,00			0,00			0,00	передача
III.2.2.2.	Газонокосарка Husqvarna LC353 V1 (або еквівалент)	85,60	65,00	-20,60			0,00	85,60	65,00	-20,60			0,00			0,00			0,00			0,00	передача
III.2.2.3.	Бензопила. Потужність: не менше 2,6 кВт/3,5 к.с. Пила від 38 см.	38,99	20,68	-18,31			0,00	38,99	20,68	-18,31			0,00			0,00			0,00			0,00	передача
III.2.2.4.	Кущоріз бензиновий. Потужність: не менше 2,1 кВт/2,9 к.с.	101,01	71,62	-29,39			0,00	101,01	71,62	-29,39			0,00			0,00			0,00			0,00	передача
III.2.2.9.1	Ваги кранові електронні ВК - 10000	20,88	20,88	0,00			0,00	20,88	20,88	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	передача
III.2.2.9.2.	Гайкокрут MAKITA 6906	20,08	20,08	0,00			0,00	20,08	20,08	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	передача
III.2.2.9.3.	Шліфмашинна кутова MAKITA GA9030RF01	13,86	13,86	0,00			0,00	13,86	13,86	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	передача
III.2.2.9.4.	Обладнання натяжне ОМАС	2 921,23	2 921,23	0,00			0,00	2 921,23	2 921,23	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	передача
III.2.4.2.	Пристрої для створення мобільного робочого місця обхідника ПЛ (розширення можливостей ГПС)	27,00	16,76	-10,24			0,00	27,00	16,76	-10,24			0,00			0,00			0,00			0,00	передача
III.2.4.7.1.	Джерело безперебійного живлення	19,96	19,96	0,00			0,00	19,96	19,96	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	передача
III.2.4.7.2.	Кондиціонери	63,48	63,48	0,00			0,00	63,48	63,48	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	передача

№ п/п	Вид будівництва	Всього			в т.ч.:																		Тариф на послуги з:
		По постанові НКРЕКП 06.05.2020 № 907	Після коригування	+/-	прибуток			амортизація			кредитні кошти			дохід від іншої діяльності			дохід, отриманий від розподілу пропускової спроможності міждержавних електричних мереж			невикористані кошти 2019 року			
					По постанові НКРЕКП 06.05.2020 № 907	Після коригування	+/-	По постанові НКРЕКП 06.05.2020 № 907	Після коригування	+/-	По постанові НКРЕКП 06.05.2020 № 907	Після коригування	+/-	По постанові НКРЕКП 06.05.2020 № 907	Після коригування	+/-	По постанові НКРЕКП 06.05.2020 № 907	Після коригування	+/-	По постанові НКРЕКП 06.05.2020 № 907	Після коригування	+/-	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
III.2.5.3.1.	Кондиціонер (спліт-система)	67,20	67,20	0,00			0,00	67,20	67,20	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	передача
III.2.7.1.1.	Серверне обладнання	214,89	214,89	0,00			0,00	214,89	214,89	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	диспетчер.
III.2.7.2.1.	Моноблок	2 551,64	1 394,85	-1 156,79			0,00	2 551,64	1 394,85	-1 156,79			0,00			0,00			0,00			0,00	диспетчер.
III.2.7.2.2.	Ноутбук для роботи	131,10	131,10	0,00			0,00	131,10	131,10	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	передача
III.2.7.2.3.	Монитор 27 дюймів	49,75	22,32	-27,43			0,00	49,75	22,32	-27,43			0,00			0,00			0,00			0,00	передача
III.2.7.2.4.1.	АРМ диспетчера	311,01	146,56	-164,45			0,00	311,01	146,56	-164,45			0,00			0,00			0,00			0,00	диспетчер.
III.2.7.2.4.2.	Інженерний системний блок	222,15	104,69	-117,46			0,00	222,15	104,69	-117,46			0,00			0,00			0,00			0,00	диспетчер.
III.2.7.2.5.	Портативний пристрій	123,60	129,78	6,18			0,00	123,60	129,78	6,18			0,00			0,00			0,00			0,00	передача
III.2.7.3.	Обладнання ЛОМ та ТКМ	140,93	140,93	0,00			0,00	140,93	140,93	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	диспетчер.
III.2.7.5.1.	Інверторна система живлення RV02 1X230V-6K 220V-0 19" 5U	153,26	153,26	0,00			0,00	153,26	153,26	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	передача
III.2.7.5.2.	Комплект обладнання по обслуговуванню системи відеоспостереження	19,34	19,34	0,00			0,00	19,34	19,34	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	передача
III.2.7.5.3.	Телевізійна панель 75" з комплектуючими	49,39	47,00	-2,39			0,00	49,39	47,00	-2,39			0,00			0,00			0,00			0,00	передача
III.2.7.5.4.	Система клімат-контролю серверного приміщення	71,91	71,91	0,00			0,00	71,91	71,91	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	передача
III.2.8.2.	Зарядна станція для електромобіля	21,55	21,55	0,00			0,00	21,55	21,55	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	передача
		0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	
	БудРем	434,53	340,22	-94,31	0,00	0,00	0,00	434,53	340,22	-94,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
III.2.5.1	Тепловізор	49,00	49,00	0,00			0,00	49,00	49,00	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	передача
III.2.5.2	Вимірник напруженості електричного та магнітного полів ВЕ-метр "АТ-004"	89,50	89,50	0,00			0,00	89,50	89,50	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	передача
III.2.7.2.3.1	Монитор 21 дюймів (Екран 21,5" (1920x1080) Full HD /250кд/м /HDMI, DisplayPort,VGA /PS /USB)	62,90	30,90	-32,00			0,00	62,90	30,90	-32,00			0,00			0,00			0,00			0,00	передача
III.2.7.2.3.2	Монитор 27 дюймів (Екран 27" (1920x1080) Full HD /250кд/м /HDMI, DisplayPort,VGA /PS /USB)	39,80	17,86	-21,94			0,00	39,80	17,86	-21,94			0,00			0,00			0,00			0,00	передача
III.2.7.3.1	Коммутатор CISCO SG250-26P-K9-EU	18,70	18,70	0,00			0,00	18,70	18,70	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	диспетчер.
III.2.7.4.1	БФП (принтер-сканер-копір) кольоровий малої продуктивності ф. А4 (Ethernet,USB, Дуплекс, Автоподавач оригіналів)	11,05	7,65	-3,40			0,00	11,05	7,65	-3,40			0,00			0,00			0,00			0,00	передача
III.2.7.5.1	Проектор BenQ MH760	34,87	34,87	0,00			0,00	34,87	34,87	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	передача
III.2.7.5.2	Екран Elite Screens 150"SK150XHW-E6	25,00	25,00	0,00			0,00	25,00	25,00	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	передача
III.2.7.5.3	ДБЖ (джерело безперебійного живлення) потужністю до 1000 ВА	6,45	6,45	0,00			0,00	6,45	6,45	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	передача
III.2.7.5.4	Мережевий накопичувач WD My Cloud EX2 Ultra 8TB	13,17	13,17	0,00			0,00	13,17	13,17	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	передача

№ п/п	Вид будівництва	Всього			в т.ч.:																		Тариф на послуги з:
		По постанові НКРЕКП 06.05.2020 № 907	Після коригування	+/-	прибуток			амортизація			кредитні кошти			дохід від іншої діяльності			дохід, отриманий від розподілу пропускної спроможності міждержавних електричних мереж			невикористані кошти 2019 року			
					По постанові НКРЕКП 06.05.2020 № 907	Після коригування	+/-	По постанові НКРЕКП 06.05.2020 № 907	Після коригування	+/-	По постанові НКРЕКП 06.05.2020 № 907	Після коригування	+/-	По постанові НКРЕКП 06.05.2020 № 907	Після коригування	+/-	По постанові НКРЕКП 06.05.2020 № 907	Після коригування	+/-	По постанові НКРЕКП 06.05.2020 № 907	Після коригування	+/-	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
III.2.7.5.5	Телевізійна панель 55" з комплектуючими	48,00	32,58	-15,42			0,00	48,00	32,58	-15,42			0,00			0,00			0,00			0,00	передача
III.2.9.2.1	Папа торцювання Femі TR1030DB	14,54	14,54	0,00			0,00	14,54	14,54	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	передача
III.2.9.3.1	Електрична зарядна станція для електромобіля	21,55	0,00	-21,55			0,00	21,55		-21,55			0,00			0,00			0,00			0,00	
		0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	
	Апарат Управління	66 478,04	48 887,91	-17 590,13	1 343,07	22 318,47	20 975,40	65 134,97	23 288,99	-41 845,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 280,45	3 280,45	
III.2.3.1	Мікропроцесорний пристрій захисту SEL-T400L або еквівалент	619,27	619,27	0,00			0,00	619,27	619,27	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	передача
III.2.4.1	Пристрої для створення мобільного робочого місця об'єдника ПЛ (розширення можливостей ГТС)	9,00	5,59	-3,41			0,00	9,00	5,59	-3,41			0,00			0,00			0,00			0,00	передача
III.2.4.5.1 (новий об'єкт)	Комутаційне обладнання на базі ІР технологій для надання сервісів голосового зв'язку апарату управління Центральної ЕС	0,00	119,76	119,76			0,00		119,76	119,76			0,00			0,00			0,00			0,00	диспетчер.
III.2.4.5.2	Контролери телемеханіки у лабораторію АСКТП	900,00	0,00	-900,00			0,00	900,00		-900,00			0,00			0,00			0,00			0,00	передача
III.2.5.1 (III.2.5.1)	Придбання багатофункціональних лічильників електричної енергії кл.точн. 0.2S типів ZMD405, SL7000	745,63	2 885,20	2 139,57			0,00	745,63	745,63	0,00			0,00			0,00			0,00		2 139,57	2 139,57	передача
III.2.5.2 (III.2.5.2)	Придбання багатофункціональних лічильників електричної енергії кл.точн. 0.5S типів ZMD405, SL7000	154,31	341,10	186,79			0,00	154,31	154,31	0,00			0,00			0,00			0,00		186,79	186,79	передача
III.2.5.3 (III.2.5.3)	Придбання багатофункціональних лічильників електричної енергії кл.точн. 1 (0,4 кВ, 120 А) типів ZMD405, SL7001	163,31	318,70	155,39			0,00	163,31	163,31	0,00			0,00			0,00			0,00		155,39	155,39	передача
III.2.7.1.1	Серверне обладнання	40 325,27	26 672,65	-13 652,62	1 343,07	16 971,06	15 627,99	38 982,20	9 701,59	-29 280,61			0,00			0,00			0,00			0,00	диспетчер.
III.2.7.2.1	Моноблок	6 589,40	3 602,08	-2 987,32			0,00	6 589,40	3 602,08	-2 987,32			0,00			0,00			0,00			0,00	диспетчер.
III.2.7.2.2.1	Ноутбуки для роботи	1 835,40	1 835,40	0,00			0,00	1 835,40	1 835,40	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	диспетчер.
III.2.7.2.2.2	Ноутбуки полегшеного типу	479,00	324,21	-154,79			0,00	479,00	324,21	-154,79			0,00			0,00			0,00			0,00	передача
III.2.7.2.2.3	Ноутбуки для інженера	1 151,50	628,88	-522,62			0,00	1 151,50	628,88	-522,62			0,00			0,00			0,00			0,00	диспетчер.
III.2.7.2.3.1	Монітори (діагональ 21 дюйм)	723,35	355,35	-368,00			0,00	723,35	355,35	-368,00			0,00			0,00			0,00			0,00	передача
III.2.7.2.3.2	Монітори (діагональ 27 дюйм)	298,50	133,92	-164,58			0,00	298,50	133,92	-164,58			0,00			0,00			0,00			0,00	передача
III.2.7.2.4	Інженерний системний блок	1 332,90	628,11	-704,79			0,00	1 332,90	628,11	-704,79			0,00			0,00			0,00			0,00	диспетчер.
III.2.7.2.5	Планшет	303,60	263,98	-39,62			0,00	303,60	263,98	-39,62			0,00			0,00			0,00			0,00	диспетчер.
III.2.7.3.1	Комутатори для технологічних систем та об'єкту	980,00	980,00	0,00			0,00	980,00	980,00	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	диспетчер.
III.2.7.3.2	Файрволи серверного сегменту	1 600,00	0,00	-1 600,00			0,00	1 600,00	0,00	-1 600,00			0,00			0,00			0,00			0,00	
III.2.7.3.3	Маршрутизатори підключення віддаленого офісу	1 000,00	1 000,00	0,00			0,00	1 000,00	1 000,00	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	диспетчер.
III.2.7.3.4	Посилені мікмережні скрини для захисту зовнішніх з'єднань технологічного сегменту мережі	5 000,00	0,00	-5 000,00			0,00	5 000,00	0,00	-5 000,00			0,00			0,00			0,00			0,00	передача
III.2.7.3.5 (новий об'єкт)	Маршрутизатори офісної мережі	0,00	1 420,45	1 420,45		1 420,45	1 420,45			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	диспетчер.
III.2.7.3.6 (новий об'єкт)	Телекомунікаційне обладнання для розширення корпоративної мережі АУ і відокремлених підрозділів	0,00	3 769,27	3 769,27		3 769,27	3 769,27			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	диспетчер.

№ п/п	Вид будівництва	Всього			в т.ч.:																		Тариф на послуги з:
		По постанові НКРЕКП 06.05.2020 № 907	Після коригування	+/-	прибуток			амортизація			кредитні кошти			дохід від іншої діяльності			дохід, отриманий від розподілу пропускної спроможності міждержавних електричних мереж			невикористані кошти 2019 року			
					По постанові НКРЕКП 06.05.2020 № 907	Після коригування	+/-	По постанові НКРЕКП 06.05.2020 № 907	Після коригування	+/-	По постанові НКРЕКП 06.05.2020 № 907	Після коригування	+/-	По постанові НКРЕКП 06.05.2020 № 907	Після коригування	+/-	По постанові НКРЕКП 06.05.2020 № 907	Після коригування	+/-	По постанові НКРЕКП 06.05.2020 № 907	Після коригування	+/-	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
III.2.7.3.7 (новий об'єкт)	Мережеве обладнання для організації захищеного відмовостійкого з'єднання для побудови дорожньої карти забезпечення дистанційного управління між 5 ПС: Березань-220, Каховська-750, Каховська-330, Київська-750, Північна-330	0,00	157,69	157,69		157,69	157,69			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	диспетчер.
III.2.7.5.1	Система відеоконференцзв'язку (ВКС)	1 557,60	1 557,60	0,00			0,00	1 557,60	1 557,60	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	диспетчер.
III.2.7.5.2	Телевізійні панелі 75" з комплектуючими	710,00	470,00	-240,00			0,00	710,00	470,00	-240,00			0,00			0,00			0,00			0,00	диспетчер.
(III.2.4.2)	Обладнання супутникового зв'язку для забезпечення надійного резервного диспетчерського каналу між регіональними диспетчерськими центрами	0,00	245,59	245,59			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		245,59	245,59	диспетчер.
(III.2.7.5.3)	Комплекти для відеоспостереження на ПС	0,00	553,11	553,11			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		553,11	553,11	передача
		0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	
	Українеросервіс	64,66	64,66	0,00	0,00	0,00	0,00	64,66	64,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.2.8.1	Зарядний пристрій для електромобіля	64,66	64,66	0,00			0,00	64,66	64,66	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	передача
		0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	
		0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	
		0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	
III.3.	Спецтехніка і спецмеханізми	124 796,57	125 452,50	655,93	0,00	0,00	0,00	124 796,57	112 694,13	-12 102,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 758,37	12 758,37	
	Дніпровська ЕС	12 061,54	11 989,82	-71,72	0,00	0,00	0,00	12 061,54	10 879,79	-1 181,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110,03	1 110,03	
III.3.8.1	Вантажний самонавантажувач в/п 5 т. на шасі (4х2)	2 915,40	2 431,45	-483,95			0,00	2 915,40	2 431,45	-483,95			0,00			0,00			0,00			0,00	передача
III.3.10.1	Автобус 21+1	812,58	0,00	-812,58			0,00	812,58		-812,58			0,00			0,00			0,00			0,00	
III.3.11.1	Мікроавтобус 16+1 (4х2)	1 353,90	3 398,21	2 044,31			0,00	1 353,90	3 398,21	2 044,31			0,00			0,00			0,00			0,00	передача
III.3.12.1	Автомобіль легковий 4х2	634,57	634,57	0,00			0,00	634,57	634,57	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	передача
III.3.13.1	Екскаватор ТК 1,4 (к.т.) з поворотним відвалом	1 093,65	914,60	-179,05			0,00	1 093,65	914,60	-179,05			0,00			0,00			0,00			0,00	передача
III.3.14.1	Причіп-підйомник h=21	5 251,44	3 500,96	-1 750,48			0,00	5 251,44	3 500,96	-1 750,48			0,00			0,00			0,00			0,00	передача
(III.3.7.1)	Бригадний автомобіль 4х4	0,00	1 110,03	1 110,03			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		1 110,03	1 110,03	передача
		0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	
	Західна ЕС	22 763,23	21 685,35	-1 077,88	0,00	0,00	0,00	22 763,23	21 685,35	-1 077,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.3.3.1.	Автопідйомник h = 45м на шасі (6х6)	8 432,70	6 669,60	-1 763,10			0,00	8 432,70	6 669,60	-1 763,10			0,00			0,00			0,00			0,00	передача
III.3.3.2.	Автопідйомник h = 37м на шасі (4х4)	6 767,10	5 507,66	-1 259,44			0,00	6 767,10	5 507,66	-1 259,44			0,00			0,00			0,00			0,00	передача
III.3.7.1 (новий об'єкт)	Бригадний автомобіль підвищеної прохідності 4х4	0,00	3 228,70	3 228,70			0,00		3 228,70	3 228,70			0,00			0,00			0,00			0,00	передача
III.3.8.1.	Сідельний тягач (6х6)	3 814,82	2 804,34	-1 010,48			0,00	3 814,82	2 804,34	-1 010,48			0,00			0,00			0,00			0,00	передача
III.3.11.1.	Мікроавтобус 16 + 1 (4х2)	1 353,90	1 353,90	0,00			0,00	1 353,90	1 353,90	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	передача
III.3.12.1.	Легковий електромобіль (з кабелем зарядки Туре 2)	979,62	979,62	0,00			0,00	979,62	979,62	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	передача
III.3.13.1.	Мотоблок в комплекті	156,96	0,00	-156,96			0,00	156,96		-156,96			0,00			0,00			0,00			0,00	

№ п/п	Вид будівництва	Всього			в т.ч.:																		Тариф на послуги з:
		По постанові НКРЕКП 06.05.2020 № 907	Після коригування	+/-	прибуток			амортизація			кредитні кошти			дохід від іншої діяльності			дохід, отриманий від розподілу пропускної спроможності міждержавних електричних мереж			невикористані кошти 2019 року			
					По постанові НКРЕКП 06.05.2020 № 907	Після коригування	+/-	По постанові НКРЕКП 06.05.2020 № 907	Після коригування	+/-	По постанові НКРЕКП 06.05.2020 № 907	Після коригування	+/-	По постанові НКРЕКП 06.05.2020 № 907	Після коригування	+/-	По постанові НКРЕКП 06.05.2020 № 907	Після коригування	+/-	По постанові НКРЕКП 06.05.2020 № 907	Після коригування	+/-	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
III.3.14.1.	Напілпричіп (платформа)	1 258,13	1 141,53	-116,60			0,00	1 258,13	1 141,53	-116,60			0,00			0,00			0,00			0,00	передача
		0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	
	Південна ЕС	23 249,34	20 589,09	-2 660,25	0,00	0,00	0,00	23 249,34	20 589,09	-2 660,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
III.3.2.1	Бурильна машина (ямобур) на шасі (4х4)	3 852,30	3 852,30	0,00			0,00	3 852,30	3 852,30	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	передача
III.3.6.1.	Пересувна комплексна електротехнічна лабораторія ЕТЛ-35К	2 332,15	2 332,15	0,00			0,00	2 332,15	2 332,15	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	передача
III.3.8.1	Вантажний самонавантажувач в/п 5т на шасі (4х2)	5 846,80	4 878,90	-967,90			0,00	5 846,80	4 878,90	-967,90			0,00			0,00			0,00			0,00	передача
III.3.9.1	Вантажопасажирський пікап рамочного типу (4х4)	3 749,40	2 371,05	-1 378,35			0,00	3 749,40	2 371,05	-1 378,35			0,00			0,00			0,00			0,00	передача
III.3.12.1	Легковий автомобіль з електричним двигуном	978,13	978,13	0,00			0,00	978,13	978,13	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	передача
III.3.13.1	Бульдозер ТК 10 (гусеничного типу) з нависним обладнанням (корчевник)	2 975,60	2 661,60	-314,00			0,00	2 975,60	2 661,60	-314,00			0,00			0,00			0,00			0,00	передача
III.3.14.1	Причіп-підйомник h=19	3 514,96	3 514,96	0,00			0,00	3 514,96	3 514,96	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	передача
		0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	
	Південно-Західна ЕС	17 906,22	14 893,83	-3 012,39	0,00	0,00	0,00	17 906,22	14 893,83	-3 012,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
III.3.1.1.	Автокран в/п 25 т. на шасі (6х6)	6 718,05	6 718,05	0,00			0,00	6 718,05	6 718,05	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	передача
III.3.3.1	Автопідйомник h=32 м на шасі (4х4)	6 457,80	4 498,60	-1 959,20			0,00	6 457,80	4 498,60	-1 959,20			0,00			0,00			0,00			0,00	передача
III.3.8.1.	Вантажні пікап рамочного типу (4х4)	2 499,70	1 580,80	-918,90			0,00	2 499,70	1 580,80	-918,90			0,00			0,00			0,00			0,00	передача
III.3.12.2.	Легковий електроавтомобіль	978,25	978,25	0,00			0,00	978,25	978,25	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	передача
III.3.13.1.	Щепоріа типу ЩР -Т 25 (нависне обладнання на трактор МТЗ-80)	44,36	44,36	0,00			0,00	44,36	44,36	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	передача
III.3.14.1.	Напілпричіп (опорозов)	1 208,06	1 073,77	-134,29			0,00	1 208,06	1 073,77	-134,29			0,00			0,00			0,00			0,00	передача
		0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	
		0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	
	Північна ЕС	19 164,32	26 448,12	7 283,80	0,00	0,00	0,00	19 164,32	16 568,10	-2 596,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 880,02	9 880,02	
III.3.1.1.	Автопідйомник h=22 м на шасі (4×4)	3 020,90	3 020,90	0,00			0,00	3 020,90	3 020,90	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	передача
III.3.7.1.	Бригадний автомобіль на шасі (4×4)	2 967,85	2 430,49	-537,36			0,00	2 967,85	2 430,49	-537,36			0,00			0,00			0,00			0,00	передача
III.3.8.1.	Вантажний автомобіль самоскид в/п 10 т. на шасі (6×4)	1 846,69	0,00	-1 846,69			0,00	1 846,69		-1 846,69			0,00			0,00			0,00			0,00	передача
III.3.8.2.	Вантажний пікап рамочного типу (4×4)	2 500,40	1 580,68	-919,72			0,00	2 500,40	1 580,68	-919,72			0,00			0,00			0,00			0,00	передача
III.3.8.3.	Вантажний самонавантажувач в/п 5 т. на шасі (4×2)	2 915,80	2 431,44	-484,36			0,00	2 915,80	2 431,44	-484,36			0,00			0,00			0,00			0,00	передача
III.3.11.1.	Мікроавтобус 16+1 (4×2)	1 354,30	1 354,30	0,00			0,00	1 354,30	1 354,30	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	передача
III.3.11.2. (новий об'єкт)	Мікроавтобус 8+1 (4х4)	0,00	1 254,70	1 254,70			0,00		1 254,70	1 254,70			0,00			0,00			0,00			0,00	передача
III.3.13.1.	Екскаватор навантажувач (к.т.) з поворотним відвалом	2 334,33	2 334,33	0,00			0,00	2 334,33	2 334,33	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	передача

№ п/п	Вид будівництва	Всього			в т.ч.:																		Тариф на послуги з:
		По постанові НКРЕКП 06.05.2020 № 907	Після коригування	+/-	прибуток			амортизація			кредитні кошти			дохід від іншої діяльності			дохід, отриманий від розподілу пропускнуої спроможності міждержавних електричних мереж			невикористані кошти 2019 року			
					По постанові НКРЕКП 06.05.2020 № 907	Після коригування	+/-	По постанові НКРЕКП 06.05.2020 № 907	Після коригування	+/-	По постанові НКРЕКП 06.05.2020 № 907	Після коригування	+/-	По постанові НКРЕКП 06.05.2020 № 907	Після коригування	+/-	По постанові НКРЕКП 06.05.2020 № 907	Після коригування	+/-	По постанові НКРЕКП 06.05.2020 № 907	Після коригування	+/-	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
III.3.12.1	Легковий електромобіль з додатковим обладнанням	4 994,50	4 994,50	0,00			0,00	4 994,50	4 994,50	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	передача
III.3.12.2	Легковий автомобіль не більше 8 пасажирських місць з додатковим обладнанням	1 141,19	1 141,19	0,00			0,00	1 141,19	1 141,19	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	передача
III.3.12.3 (новий об'єкт)	Легковий автомобіль підвищеної прохідності (2 од.)	0,00	1 752,73	1 752,73			0,00		1 752,73	1 752,73			0,00			0,00			0,00			0,00	передача
III.3.16.1	Всесезонна комунальна машина з додатковим обладнанням	1 752,73	0,00	-1 752,73			0,00	1 752,73		-1 752,73			0,00			0,00			0,00			0,00	
		0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	
III.4.	Програмне забезпечення	488 793,66	435 754,74	-53 038,92	0,00	0,00	0,00	37 287,93	46 280,40	8 992,47	451 505,73	389 474,34	-62 031,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Апарат Управління	488 793,66	435 754,74	-53 038,92	0,00	0,00	0,00	37 287,93	46 280,40	8 992,47	451 505,73	389 474,34	-62 031,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
III.4.1.1	Система тарифікації та обліку телефонних розмов	267,00	267,00	0,00			0,00	267,00	267,00	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	передача
III.4.1.2	Ліцензії на програмне забезпечення АВВ ІЕТ600 (ІПБЕС та ІпІЕС)	240,00	0,00	-240,00			0,00	240,00	0,00	-240,00			0,00			0,00			0,00			0,00	
III.4.1.3	Програмне забезпечення для ВКЗ	330,00	0,00	-330,00			0,00	330,00	0,00	-330,00			0,00			0,00			0,00			0,00	
III.4.1.4	Ліцензії Mathcad	355,63	306,00	-49,63			0,00	355,63	306,00	-49,63			0,00			0,00			0,00			0,00	диспетчер.
III.4.1.5	Ліцензії Microsoft Project. Online	1 251,45	69,78	-1 181,67			0,00	1 251,45	69,78	-1 181,67			0,00			0,00			0,00			0,00	диспетчер.
III.4.1.6	Ліцензії Construction Project Pro	300,00	0,00	-300,00			0,00	300,00	0,00	-300,00			0,00			0,00			0,00			0,00	
III.4.1.7	Ліцензії ArchiCAD software	126,50	0,00	-126,50			0,00	126,50	0,00	-126,50			0,00			0,00			0,00			0,00	
III.4.1.8	Оновлення ліцензій графічного редактору ZWCAD 2012 до версії 2019	206,73	206,73	0,00			0,00	206,73	206,73	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	передача
III.4.1.9	Microsoft Enterprise Agreement	22 000,00	22 000,00	0,00			0,00	22 000,00	22 000,00	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	передача - 9498,02 тис.грн. диспетчер. - 12501,98 тис.грн.
III.4.1.10 (новий об'єкт)	Ліцензії Microsoft Visio Online	0,00	872,26	872,26			0,00		872,26	872,26			0,00			0,00			0,00			0,00	диспетчер.
III.4.1.11 (новий об'єкт)	Програмна продукція для забезпечення виконання задач з дизайну та візуалізації (Creative Cloud (на 2 роки))	0,00	365,40	365,40			0,00		365,40	365,40			0,00			0,00			0,00			0,00	диспетчер.
III.4.1.20	ІПЗ Автоекзаменатор "Охорона праці" для навчання та перевірки знань працівників з питань охорони праці	41,00	41,00	0,00			0,00	41,00	41,00	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	передача
III.4.1.21	Ліцензії AMCHARTS	61,10	61,10	0,00			0,00	61,10	61,10	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	диспетчер.

№ п/п	Вид будівництва	Всього			в т.ч.:																		Тариф на послуги з:
		По постанові НКРЕКП 06.05.2020 № 907	Після коригування	+/-	прибуток			амортизація			кредитні кошти			дохід від іншої діяльності			дохід, отриманий від розподілу пропускної спроможності міждержавних електричних мереж			невикористані кошти 2019 року			
					По постанові НКРЕКП 06.05.2020 № 907	Після коригування	+/-	По постанові НКРЕКП 06.05.2020 № 907	Після коригування	+/-	По постанові НКРЕКП 06.05.2020 № 907	Після коригування	+/-	По постанові НКРЕКП 06.05.2020 № 907	Після коригування	+/-	По постанові НКРЕКП 06.05.2020 № 907	Після коригування	+/-	По постанові НКРЕКП 06.05.2020 № 907	Після коригування	+/-	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
III.4.4.1	Впровадження інформаційної системи управління	136 237,36	55 969,69	-80 267,67			0,00		0,00	0,00	136 237,36	55 969,69	-80 267,67			0,00			0,00			0,00	передача
III.4.4.2	Впровадження балансуючого ринку	315 268,37	337 208,03	21 939,66			0,00		3 703,38	3 703,38	315 268,37	333 504,65	18 236,28			0,00			0,00			0,00	передача
III.4.4.3	Розробка та впровадження на базі програмного комплексу "Power Factory" DigSilent програмного модуля DACF/IDCF	7 500,52	7 500,52	0,00			0,00	7 500,52	7 500,52	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	диспетчер.
III.4.4.4	ПЗ для налагодження контролерів телемеханіки та підстанційних SCADA.	900,00	0,00	-900,00			0,00	900,00	0,00	-900,00			0,00			0,00			0,00			0,00	
III.4.4.5	Ліцензування баз даних Oracle	3 568,00	3 216,23	-351,77			0,00	3 568,00	3 216,23	-351,77			0,00			0,00			0,00			0,00	диспетчер.
III.4.4.7	Програмний комплекс автоматизованих розрахунків аварійних режимів, установ релейного захисту та в мікропроцесорних пристроях L60 фірми General Electric Multilin в складних електричних мережах до 10 000 вузлів (IEDKK10-GW)	140,00	140,00	0,00			0,00	140,00	140,00	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	диспетчер.
III.4.4.8 (новий об'єкт)	Програмний комплекс IED-OMPW автоматизованих розрахунків для визначення місця пошкодження	0,00	400,00	400,00			0,00		400,00	400,00			0,00			0,00			0,00			0,00	диспетчер.
III.4.4.9 (новий об'єкт)	Розширення функціоналу прикладного програмного забезпечення програмно-апаратного комплексу «Центральний регулятор частоти та потужності «острова БТЕС» з метою впровадження ієрархічної моделі регулювання (ЗЕС)	0,00	340,00	340,00			0,00		340,00	340,00			0,00			0,00			0,00			0,00	диспетчер.
III.4.4.10 (новий об'єкт)	ПП Платформу аналітики для забезпечення надання щоденної звітності щодо стану ринку електричної енергії	0,00	291,82	291,82			0,00		291,82	291,82			0,00			0,00			0,00			0,00	диспетчер.
III.4.4.11 (новий об'єкт)	Розширення пакет програмного забезпечення для передачі команд диспетчера та моніторингу виконання поставальниками допоміжних послуг	0,00	6 340,80	6 340,80			0,00		6 340,80	6 340,80			0,00			0,00			0,00			0,00	диспетчер.
III.4.4.12 (новий об'єкт)	ПЗ для формування та валідації звітності МСФЗ (міжнародні стандарти фінансової звітності)	0,00	158,38	158,38			0,00		158,38	158,38			0,00			0,00			0,00			0,00	диспетчер.
		0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	
III.5.	Інженерно-технічні засоби охорони, спеціальні засоби захисту	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	
III.6.	Інше	435,00	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435,00	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Українергосервіс	435,00	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435,00	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
III.6.2	Шредер	435,00	435,00	0,00			0,00	435,00	435,00	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	передача

Про схвалення проєкту постанови НКРЕКП «Про внесення змін до постанови НКРЕКП від 06 травня 2020 року № 907» щодо внесення змін до інвестиційної програми НЕК «УКРЕНЕРГО» на 2020 рік

Листами від 29 вересня 2020 року № 01/35352 та від 02 грудня 2020 року № 01/44007 до НКРЕКП звернулось НЕК «УКРЕНЕРГО» з пропозиціями щодо внесення змін до інвестиційної програми на 2020 рік (*детальний перелік додається*).

Товариство пропонує за рахунок:

1. Включення додаткової статті джерел фінансування «Невикористані кошти 2019 року» на суму **44 246** тис. грн (без ПДВ);

2. Зменшення обсягу джерела фінансування "Кредитні кошти" на **3 122 118** тис. грн (без ПДВ) відповідно до паспортів бюджетних програм та через затримку поставок обладнання, в тому числі, зокрема, по заходах:

- Підстанція 330/110/35 кВ "Західна" із заходами повітряних ліній 330 кВ – **422 669** тис. грн;

- Реконструкція відкритих розподільчих пристроїв 330 кВ, 150кВ, 110 кВ ПС 330/110 кВ "Жовтнева"- 2 черга – **304 379** тис. грн;

- Реконструкція ПС 330 кВ "Броварська" з встановленням АТ-3 – **276 967** тис. грн;

- Реконструкція відкритих розподільчих пристроїв 330 кВ, 110 кВ ПС 330 кВ, ПС 330 кВ "Кременчук"- 6 черга – **222 871** тис. грн;

- Реконструкція відкритих розподільчих пристроїв 330 кВ, 150кВ, 110 кВ ПС 330/110 кВ "Житомирська" - 3 черга – **220 293** тис. грн;

- Реконструкція відкритих розподільчих пристроїв 330 кВ, 150кВ, 110 кВ ПС 330/110 кВ "Черкаська" - 4 черга – **182 706** тис. грн тощо;

3. Виключення та зменшення обсягу фінансування по ряду об'єктів інвестиційної програми, що фінансуються за рахунок власних коштів,

включити до інвестиційної програми на 2020 рік:

1. Заходи, що фінансуються за рахунок кредитних коштів, зокрема:

- Реконструкція підстанцій Західної ЕС з впровадженням автоматизованої системи керування технологічними процесами (АСКТП) на суму **176 200** тис. грн;

- Збільшення обсягу фінансування на Впровадження балансуєчого ринку на суму **21 940** тис. грн тощо.

2. Додаткові заходи:

- Розробка та впровадження автоматизованої системи комерційного обліку Датахаб;

- ПС-750 кВ "Вінницька". Технічне переоснащення з заміною автотрансформатора АТ-2;

- Реконструкція ПЛ 500 кВ Донська-Донбаська;

- Реконструкція ПЛ 400 кВ Мукачево – Шайосегед;
- Впровадження програмно-апаратного комплексу з захисту конфіденційної інформації (DLP-системи);
- Включення невиконаних заходів Інвестиційної програми на 2019 рік тощо.

Зазначені зміни погоджені листом Міненерговугілля від 29.09.2020 № 26/1.1-4.2-21041 (копія додається).

Згідно з вимогами чинного законодавства НЕК «УКРЕНЕРГО» провело відкриті обговорення проекту зазначених змін до інвестиційної програми на 2020 рік та надало до НКРЕКП відповідний протокол від 18.08.2020 (копія додається), згідно з яким зауваження та пропозиції щодо зазначеного проекту були розглянуті та враховані.

Департамент розглянув звернення Товариства та з урахуванням висновку Управління інноваційних технологій (копія додається) вважає за доцільне прийняття рішення щодо схвалення зазначених змін, окрім пропозицій щодо вилучення джерел фінансування та відповідних заходів інвестиційної програми на суму **161 788** тис. грн (без ПДВ) за статтями «Інші доходи» та «Дохід від розподілу пропускної спроможності міждержавних електричних мереж», як необґрунтованих. Таким чином, загальна сума інвестиційної програми НЕК «УКРЕНЕРГО» на 2020 рік складе **3 292 988** тис. грн (без ПДВ).

Враховуючи зазначене та відповідно до Законів України Департамент пропонує:

1. Схвалити проект постанови НКРЕКП «Про внесення змін до постанови НКРЕКП від 06 травня 2020 року № 907» щодо внесення змін до інвестиційної програми НЕК «УКРЕНЕРГО» на 2020 рік.

2. Зобов'язати Департамент розмістити повідомлення про проведення відкритого обговорення зазначеного проекту постанови на офіційному вебсайті НКРЕКП в мережі Інтернет та забезпечити проведення його відкритого обговорення.

**Заступник директора департаменту –
начальник управління інвестиційної
політики та технічного розвитку
Департаменту із регулювання відносин
у сфері енергетики**

Ю. Остап'юк



**НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ
ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ
(НКРЕКП)**

ПОСТАНОВА

Київ

№ _____

Про внесення змін до постанови
НКРЕКП від 06 травня 2020 року № 907

Відповідно до законів України «Про ринок електричної енергії» та «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», Порядку формування інвестиційних програм ліцензіатів з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами та з виробництва теплової та/або електричної енергії на атомних електростанціях, гідроелектростанціях та гідроакumuлюючих електростанціях, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 30 червня 2015 року № 1972, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,

ПОСТАНОВЛЯЄ:

Унести до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 06 травня 2020 року № 907 «Про схвалення Інвестиційної програми НЕК «УКРЕНЕРГО» на 2020 рік» (у зв'язку із листами НЕК «УКРЕНЕРГО» від 29 вересня 2020 року № 01/35352 та від 02 грудня 2020 року № 01/44007 щодо внесення змін до Інвестиційної програми на 2020 рік) такі зміни:

- 1) у постановляючій частині цифри «6 370 860» замінити цифрами «3 292 988»;
- 2) додаток викласти в новій редакції, що додається.

Голова НКРЕКП

В. Тарасюк

Додаток
до постанови НКРЕКП
29.03.2019 № 458
(у редакції постанови НКРЕКП
від _____ № _____)

**Джерела фінансування Інвестиційної програми
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАЦІОНАЛЬНА
ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ «УКРЕНЕРГО»
на 2020 рік**

Джерела фінансування	тис. грн (без ПДВ)
Амортизаційні відрахування	723 596
Прибуток на капітальні інвестиції	368 927
Інші доходи	40 000
Кредитні кошти	1 994 431
Дохід від розподілу пропускної спроможності міждержавних електричних мереж	121 788
Невикористані кошти 2019 року	44 246
Усього	3 292 988

Заступник директора департаменту – начальник управління інвестиційної політики та технічного розвитку Департаменту із регулювання відносин у сфері енергетики

Ю. Остап'юк



МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

вул. Митрополита Василя Липківського, 35, м. Київ, 03035, тел.: (044) 531-36-93; 206-38-44
E-mail: kanc@mev.gov.ua, сайт: <https://menr.gov.ua>, ідентифікаційний код 37552996

На № _____

Національна комісія, що здійснює
державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг

ПрАТ «НЕК «Укренерго»

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ
ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ (НЭК)

29 ВЕР 2020

Вхідний №

21499/1-20

*Про зміни до інвестиційної
програми на 2020 рік*

Міністерство енергетики України розглянуло лист № 01/29985 від 19.08.2020 щодо внесення змін до інвестиційної програми на 2020 рік та повідомляє.

Зважаючи на пояснення, надані НЕК «Укренерго», та враховуючи висновок Держенергонагляду, а також те, що запропоновані зміни стосуються зменшення капіталовкладень на суму 3 283 905,80 тис. грн., у зв'язку зі зменшенням джерел фінансування за рахунок кредитних коштів та потребою оптимізації обсягів і термінів виконання робіт по деяким заходам, передбачених інвестиційною програмою і не потребують коригування тарифів, Міненерго погоджує основні технічні напрямки запропонованих змін до інвестиційної програми.

З урахуванням зазначеного загальна сума капіталовкладень на 2020 рік становитиме 3 086 954,24 тис. грн (без ПДВ), у тому числі за рахунок таких джерел:

- | | |
|--------------------|--------------------------|
| - амортизації | - 723 596,00 тис. грн.; |
| - прибутку | - 368 927,24 тис. грн.; |
| - кредитних коштів | - 1 994 431,00 тис. грн. |

При цьому звертаємо увагу на потребу коригування інформації, наведеної у додатку 3 проекту змін до інвестиційної програми. В описовій частині за об'єктами №№ П.1.7.1.1, П.1.7.1.2, П.1.7.1.3, П.4.10.1.2, П.3.2.1, П.4.4.1.2, П.3.10.1, П.1.7.3.2, П.9.2.1 зазначено, що проектно-кошторисна документація знаходиться на погодженні в Міністерстві фінансів України.

Разом з тим, відповідно до Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.05.2011 № 560 (із змінами внесеними постановою Кабінету



UB
Міністерство енергетики України
№26/1.1-4.2-21041 від 29.09.2020
БУСЛАВЕЦЬ Ольга (В.о. МІНІСТРА
ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ) 29.09.2020
11:19

Міністрів України від 26.08.2020 № 752), проекти будівництва, що реалізуються оператором системи передачі незалежно від їх вартості затверджуються такими операторами.

Отже, затвердження проектів будівництва належить до компетенції НЕК «Укренерго».

В. о. Міністра

Ольга БУСЛАВЕЦЬ



**ДЕРЖАВНА ІНСПЕКЦІЯ ЕНЕРГЕТИЧНОГО НАГЛЯДУ УКРАЇНИ
(ДЕРЖЕНЕРГОНАГЛЯД)**

вул. Дорогожицька, 11/8, м. Київ, 04112, тел. (044) 204-79-95
ел.пошта: bureau@sies.gov.ua, оф. вебсайт: sies.gov.ua, код згідно з ЄДРПОУ 42578602

25.09.2020 № 7/7-2184-20

на № _____ від _____

**Міністерство енергетики України
Директорат енергетичного комплексу
та розвитку ринку електричної енергії**

Державна інспекція енергетичного нагляду України розглянула лист
ПрАТ «НЕК «Укренерго» від 25.09.2020 № 01/35003 з поясненнями стосовно
обґрунтування змін до Інвестиційної програми на 2020 рік та не заперечує
щодо можливості їх погодження.

Т.в.о. Голови

Роман БОДНАР

ПРОТОКОЛ
відкритого обговорення проекту
змін до Інвестиційної програми НЕК "Укренерго" на 2020 рік

18 серпня 2020 року, 11-00

м.Київ, вул.Симона Петлюри,25

Присутні:

представники НЕК "Укренерго":

Брехт О.О.	Директор з експлуатації та розвитку мереж,
Павленко О.Ю.	Директор з інвестицій Дирекції інвестицій,
Полозова Т.Є.	Начальник Департаменту будівництва,
Муравйова Т.М.	Експерт з взаємодії з державними установами.
Мірошніченко М.М.	Начальник відділу адміністрування інвестиційної програми;

уповноважені представники обласних державних адміністрацій та інших організацій:

- | | | |
|----|----------------------------|---|
| 1. | Бриндак Вікторія Євгенівна | Кіровоградська обласна державна адміністрація |
| 2. | Подвисоцька Ольга Іванівна | Кіровоградська обласна державна адміністрація |

Порядок денний обговорення:

- відкриття обговорення (вступне слово);
- презентація проекту;
- обговорення;
- закриття зустрічі (заключне слово).

Для подальшої роботи запропонували обрати:

головою відкритих обговорень - Павленка О.Ю.

секретарем відкритих обговорень - Мірошніченко М.М.

Коротка анотація. Зміни до Інвестиційної програми на 2020 рік, затвердженої постановою НКРЕКП від 06.05.2020 № 907, підготовлені за результатами виконання Інвестиційної програми за 2019 рік та Інвестиційної програми компанії за 1 півріччя 2020 року.

В межах затверджених наказами Міністерства фінансів України паспортів бюджетних програм з використання кредитних коштів на 2020 рік змінами до Інвестиційної програми на 2020 рік передбачається зменшення джерела фінансування за рахунок кредитних коштів на суму **3 122 117,54 тис.грн.**

Крім того, на виконання положень п.3 підпункту 11 Закону України від 21 липня 2020 року №810-IX "Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення умов підтримки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії" щодо тимчасового, пов'язаного із карантинном, встановленим Кабінетом Міністрів України на всій території України з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), використання коштів, отриманих оператором системи передачі від розподілу пропускну здатності міждержавного перетину станом на 01.07.2020, на погашення заборгованості перед гарантованим покупцем за надані послуги із забезпечення збільшення частки виробництва електроенергії з альтернативних джерел, змінами до Інвестиційної програми пропонується у 2020 році не використовувати до кінця поточного року у якості джерела

фінансування будівельних робіт кошти доходу від розподілу пропускної спроможності міждержавних електричних мереж.

Також, змінами до інвестиційної програми на 2020 рік, передбачено виключення такого джерела фінансування як "дохід від іншої діяльності" на суму 40 000 тис.грн. Отримані та накопичені компанією кошти від іншої діяльності, які неможливо використані за цільовим призначенням у 2020 році через карантинні обмеження, будуть використані як джерело фінансування при виконанні інвестиційної програми у 2021 році.

Таким чином, відповідно до запропонованих компанією змін до затвердженої інвестиційної програми на 2020 рік загальна сума фінансування за рахунок всіх джерел фінансування складатиме 3 086 954,24 тис.грн.

Детальний розрахунок джерел фінансування інвестиційної програми 2020 року з урахуванням змін за напрямками наведений у матеріалах презентації.

На виконання постанови НКРЕКП від 30.06.2017 № 866 НЕК "Укренерго", як ліцензіат з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електромережами, зобов'язане проводити відкриті слухання на місцях з питань затвердження/внесення змін до інвестиційних програм із залученням місцевих органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування.

У зв'язку із специфікою діяльності НЕК "Укренерго" проекти рішень щодо затвердження /внесення змін до інвестиційних програм стосується розвитку не окремого регіону або територіальної громади, а всієї території України.

Процес повідомлення.

Матеріали для ознайомлення та надання пропозицій щодо проекту змін до інвестиційної програми на 2020 рік та запрошення для участі у зустрічі із зацікавленими сторонами з питань обговорення проекту змін до інвестиційної програми НЕК "Укренерго" на 2020 рік розміщені 07.08.2020 на офіційному сайті НЕК "Укренерго" <https://ua.energy/>.

У письмовій формі направлені листи Головам всіх обласних державних адміністрацій (копії листів-запрошень наведені у додатку 4 до цього протоколу). Протягом періоду з 07.08.2019 до 17.08.2019 (10 календарних днів) погодження отримано від Вінницької ОДА, Волинської ОДА, Закарпатської ОДА, Запорізької ОДА, Івано-Франківської ОДА, Київської ОДА, Кіровоградської ОДА, Луганської ОДА, Львівської ОДА, Миколаївської ОДА, Одеської ОДА, Полтавської ОДА, Рівненської ОДА, Сумської ОДА, Тернопільської ОДА, Херсонської ОДА, Хмельницької ОДА, Черкаської ОДА, Чернівецької ОДА, Чернігівської ОДА (копії листів – додаток 4).

Слухали:

1. Павленка О.Ю., який презентував запропонований проект змін до інвестиційної програми на 2020 рік, розповів про принципи, на яких базується інвестиційна політика НЕК "Укренерго".

В ході презентації також були розглянуті зміни, що запропоновані по конкретних проектах, а також причини, що призвели до цих змін.

Питання та пропозиції, отримані у ході зустрічі:

Бриндак В.Є.

Запитання 1.

Яка необхідність проведення реконструкції будинку НЕК "Укренерго", невже це об'єкт першочергового значення? Цей об'єкт добавляють до переліку заходів на цей рік.

Павленко О.Ю.

Відповідь.

По об'єкту "Реконструкція з надбудовою нежитлової будівлі під адмінбудинок на вул. С. Петлюри, 25 у Шевченківському районі м. Києва" зміни до Інвестиційної програми взагалі не передбачені. Це недобудована та не введена в експлуатацію будівля, завершення робіт по якій заплановано в Інвестиційній програмі на 2020 рік, схваленій постановою НКРЕКП від 06.05.2020 № 907. Реалізація цього проекту дозволить підприємству отримати новий офіс з покращеною ергономічністю та енергоефективністю, котрий буде відповідати вимогам діючих норм та стандартів.

Брехт О.О.

Доповнення до відповіді.

Крім того, у будівлі буде розміщений Національний диспетчерський центр, де буде створено всі необхідні умови для комфортного розміщення персоналу та забезпечення найбільш ефективного виконання роботи.

Бриндак В.Є.

Запитання 2.

Обґрунтуйте будь ласка кількість техніки, яка буде закуповуватися для забезпечення роботи компанії.

Брехт О.О.

Відповідь.

Спецтехніка та спецмеханізми є однією із основних складових ланок при здійсненні робіт по ремонту і оперативно-технічному обслуговуванню обладнання підстанцій і повітряних ліній електропередачі.

Номенклатура транспортних засобів обумовлена особливостями виробничої діяльності кожного відокремленого підрозділу НЕК "Укренерго", а саме: підтримання на належному рівні надійності, безпеки та безаварійної роботи магістральних і міждержавних електричних мереж, організації транспортного забезпечення виробничого процесу і господарської діяльності, а також їх територіальним розміщенням та фактичним місцем розташування об'єктів і їх віддаленістю від ремонтних баз.

Понад 70 % спецтехніки експлуатується понад 10 років, що в разі збільшує витрати на її утримання.

Відповідно до висновків експертизи ДП "Вінницький експертно-технічний центр держпраці" складено перелік спецтехніки, яка морально та фізично застаріла, відпрацювала свій ресурс та підлягає заміні.

За результатами опрацювання нормативної документації складено план відновлення спецтехніки та спецмеханізмів в відокремлених підрозділах НЕК "Укренерго", відповідно до якого закупляється нова техніка.

2. На пропозицію, викладену у листі Чернівецької ОДА від 17.08.2020 №01.47-16/5198 (додаток 4), щодо терміну реалізації проекту нового будівництва "Встановлення третього автотрансформатора 330/110/35 кВ на ПС 330 кВ "Чернівецька", а саме протягом 2020 року, надається наступна відповідь:

Довготривала процедура коригування проектної документації призвела до затримки затвердження проекту та відтермінування графіку виконання будівельних робіт на об'єкті.

Проектом змін до Інвестиційної програми на 2020 пропонується зменшити обсяг фінансування та перенести закінчення робіт на 2021 рік.

3. Надійшла пропозиція від ТОВ "ТЕПЛОЕНЕРГО ГРУП", лист від 14.08.2020 № 01-14/08/20, щодо внесення до проекту змін нового об'єкту "Розробка та впровадження автоматизованої системи комерційного обліку Датахаб".

Відповідно до вимог пункту 12.4.1. АКО (адміністратор комерційного обліку) до 01.01.2022 має забезпечити функціонування центральної інформаційно-телекомунікаційної платформи Датахаб та ведення централізованого реєстру ТКО на ринку електричної енергії, адміністрування процесів зміни електропостачальника та припинення електропостачання, а також централізоване керування та інформаційний обмін даними комерційного обліку для здійснення розрахунків на ринку електричної енергії. Початок тестової роботи Датахаб має розпочатись 01.01.2022. Створення інформаційно-телекомунікаційної платформи Датахаб в Україні є критично важливим проектом, відповідальність за впровадження якого лежить на НЕК "Укренерго".

Вирішили:

1. За результатами проведених обговорень підтримати проект змін до Інвестиційної програми НЕК "Укренерго" на 2020 рік.

2. Внести до проекту змін новий об'єкт "Розробка та впровадження автоматизованої системи комерційного обліку Датахаб", не змінюючи обсяги фінансування по джерелах, запропоновані проектом змін до Інвестиційної програми НЕК "Укренерго" на 2020 рік.

3. Протокол відкритого обговорення проекту змін до Інвестиційної програми НЕК "Укренерго" на 2020 рік оприлюднити на офіційному веб-сайті компанії та разом із матеріалами змін надіслати до НКРЕКП на виконання вимог постанови НКРЕКП від 30.06.2017 №866.

Додатки до протоколу:

Додаток 1. Показники джерел фінансування проекту змін до Інвестиційної програми на 2020 рік;

Додаток 2. Таблиця змін до Інвестиційної програми на 2020 рік;

Додаток 3. Пояснювальна записка щодо проекту змін до Інвестиційної програми НЕК "Укренерго" на 2020 рік;

Додаток 4. Копії запрошень та письмових погоджень зацікавлених сторін.

Голова відкритих обговорень



Павленко О.Ю.

Секретар



Мірошніченко М.М.

02.12.2020 № 177/25.1-20

Щодо розгляду інвестиційних програм
ліцензіатів на 2020 рік

Службова записка

Управління інноваційних технологій в межах своєї компетенції розглянуло та пропонує погодити проект змін до інвестиційної програми НЕК "Укренерго" на 2020 рік.

Перелік узгоджених УІТ заходів проекту інвестиційної програми НЕК «Укренерго» додається.

Начальник управління
інноваційних технологій



В. Попович



Додаток до службової записки від 02.12.2020 № 177/25.1-20
План внесення змін до інвестиційної програми ПрАТ "НЕК "Укренерго" по напрямку ІТ на 2020 рік

№ п/п		Вид будівництва	По постанові НКРЕКП від 06.05.2020 № 907	актуалізовано при захисті погоджено з УІТ
1		2	3	4
II+III			992 507,750	724 628,422
II			398 229,56	212 558,88
II.4.		Технічне переоснащення та реконструкція засобів диспетчерсько-технологічного управління, всього, у т.ч.:	105 775,24	47 852,55
II.4.10.1.1	ДнЕС	Технічне переоснащення кабельної лінії зв'язку ДІ35 ПС 750кВ "Дніпровська" - ПС 330кВ "ВДГМК" інв.№34261	3 166,87	2 577,17
II.4.10.1.2 (новий об'єкт)	ДнЕС	Технічне переоснащення кабельних ліній зв'язку Н12 "ОП12 - НПП Владимирівка», Дніпропетровська обл., Томаківський р-н та ЗП179а НПП Владимирівка» - управління ДнЕС», Дніпропетровська обл., Томаківський р-н., Запорізька обл, Запорізький р-н, м. Запоріжжя»		1 948,00
II.4.4.1.1	ЗЕС	Реконструкція зв'язку з прокладкою ВОЛЗ по ПЛ на ділянках ПС 330 кВ "Львів південна" - ПС 220 кВ "Розділ" - ПС 220 кВ "Стрий" - ПС 220 кВ "Борислав" - ПС 220 кВ "Воловець" - ПС 400 кВ "Мукачєво" - Державний кордон України	100 000,00	25 926,86
II.4.4.1.2 (новий об'єкт)	ЗЕС	Реконструкція ПЛ 400 кВ Мукачєво - Шайосегед на ділянці від оп. №1 до оп. №67 (держкордон), Закарпатська область, Мукачівський та Берегівський район інв. №030033		15 410,01
II.4.3.1.1	ПЗЕС	Технічне переоснащення електроживлення засобів зв'язку напругою 24 В ОПП «Летичів». Хмельницька обл, Летичівський р-н., смт. Летичів, вул. І. Зубкова, 36а.	404,68	375,84
(II.4.4.1.1.)	ПЗЕС	Реконструкція ПЛ 330 кВ Дністровська ГЕС – Бельці до держкордону з Молдовою із заміною блискавкозахисного тросу на блискавкозахисний трос із волоконно-оптичним кабелем (ОКГТ) та установкою станційного обладнання		20,25
II.4.2.1.1	ПнЕС	Технічне переоснащення засобів зв'язку та ТМ БД ВРП-1 АПК Сумських МЕМ (інв. №60001) шляхом встановлення радіорелейного зв'язку, вул. Харківська, 125А, м.Суми.	105,48	
II.4.1.2	АУ	Впровадження апаратно-програмного комплексу конференцій Meeting Server	1 598,21	
II.4.11.1	АУ	"Реконструкція Лінійно –Апаратного Залу (к.134) адмінбудинку ДП "НЕК "Укренерго", за адресою м. Київ, вул.С. Петлюри,25"	500,00	1 594,42

П.7.		Технічне переоснащення та реконструкція засобів обчислювальної техніки, усього, у т.ч.:	218 097,49	160 545,56
(П.7.1.1)	АУ	Впровадження системи управлінського обліку		2 742,36
П.7.1.2	АУ_кк	Технології моніторингу та управління в розумних мережах	181 284,2300	55 986,78
П.7.1.3 нова позиція замість П.8.7.2	АУ	Впровадження розвитку кібербезпеки: Впровадження програмно-апаратний комплекс з захисту конфіденційної інформації (DLP-системи)		6 425,00
П.7.1.4 нова позиція замість П.8.7.3	АУ	Впровадження розвитку кібербезпеки: Впровадження програмно-апаратного комплексу з захисту корпоративної поштової системи (SECURE EMAIL GATEWAY) з компонентом захисту від невідомих загроз (Sandbox)		5 500,00
П.7.1.5 нова позиція замість П.8.7.3	АУ	Впровадження розвитку кібербезпеки: Впровадження системи управління привілейованим доступом (PAM)		985,20
П.7.2.1	АУ	Впровадження Технологічного порталу	12 690,9300	28 800,00
П.7.2.2	АУ	Розвиток комплексу програмного забезпечення електронної аукціонної платформи	21 000,0000	10 605,00
П.7.2.3	АУ	Розробка та впровадження автоматизованої системи комерційного обліку Датахаб		49 011,22
П.7.3.1	АУ	Впровадження централізованого електронного архіву організаційно-розпорядчої документації компанії та інтелектуальної пошукової системи з використанням Machine Learning.	1 944,0000	
П.7.3.2	АУ	Впровадження системи безпаперового обміну юридично-значимими документами з контрагентами.	490,0000	490,00
П.7.4.1	АУ	Впровадження мобільного додатку	688,3300	
П.8.		Добудова, дообладнання діючих об'єктів, усього, у т.ч.:	65 000,00	0,00
П.8.7.		Дообладнання діючих об'єктів засобами обчислювальної техніки, усього, у т.ч.:	65 000,00	0,00
П.8.7.1	АУ	Системи захисту технологічного обладнання	40 000,00	
П.8.7.2	АУ	Система управління правами доступу та обліковими записами користувачів до інформації	15 000,00	
П.8.7.3	АУ	Система запобігання вторгненням	10 000,00	
П.9.		Проектні роботи майбутніх років з модернізації і реконструкції, усього в т.ч.	9 356,83	4 160,77

II.9.4.1	ДнЕС	Технічне переоснащення кабельних ліній зв'язку Н4, Н5, Н6, Н16, Н17, Н18, Н19, Н20, М30 "ОПП12 – ПС 330 кВ Південна" (інв. № 1407, 10697, 41423, 71410), Дніпропетровська обл., Томаківський р-н, Нікопольський р-н, Апостолівський р-н, Широківський р-н, Криворізький р-н	1 645,00	1 645,00
II.9.4.2	ДнЕС	Технічне переоснащення кабельних ліній зв'язку "Управління Маріупольських МЕМ - ПС 330 кВ "Мирна" (інв.№20007/10) і ПС330 кВ "Мирна - ПС 220 кВ Азовська"(інв.№ 18009	149,22	149,22
II.9.4.1	ПдЕС	Реконструкція центрального диспетчерського пункту з реконструкцією приміщень та інженерних мереж будівлі управління Південної електроенергетичної системи (інв.№00001, №00006). Адреса об'єкту будівництва: м. Одеса, вул. Коблевська, 11	3 231,45	698,71
II.9.4.1	ПЗЕС	Будівництво ділянки кабельної каналізації електрозв'язку від адміністративно-лабораторного корпусу № 2 Південно-Західної ЕС (вул. І. Богуна, 5) до кабельного колодязя ПАТ «Укртелеком» (пров. Цегельний, 10) в м. Вінниці. Інв. № новий	119,35	99,86
II.9.4.2.	ПЗЕС	Технічне переоснащення системи гарантованого живлення. Південно-Західна ЕС за адресою: м.Вінниця, вул. І.Богуна, буд.5	441,96	205,00
II.9.4.3	ПЗЕС	Реконструкція ПЛ-330 кВ Козятин-Вінницька 750 із заміною блискавозахисного тросу на блискавозахисний трос із волоконнооптичним кабелем (ОКІТ) та установкою станційного обладнання ВОЛЗ (коригування проекту)	548,09	109,62
(II.9.4.1)	ПнЕС	Реконструкція системи блискавозахисту вежі та заземлення обладнання цифрової радіорелейної станції (інв.№709/1) на ПС "Миргород", вул. Енергетиків 2, м.Миргород, Полтавської області		20,37
(II.9.4.2)	ПнЕС	Реконструкція РРЛ зв'язку ПС 330 кВ Степова - Зміївська ТЕС (інв. № 17256/6) шляхом заміни існуючих РЛЛ. Харківська обл.		60,43
(II.9.4.3)	ПнЕС	Реконструкція засобів зв'язку та телемеханіки ПС 330 кВ "Лозова" (інв.№540) шляхом заміни існуючої РЛЛ. Харківська область.		64,16
(II.9.4.4)	ПнЕС	Реконструкція захисної споруди цивільного захисту (цивільної оборони) – сховище, шляхом заміни дизель генераторного агрегату інв. № 5382/1, с. Есхар, Харківська обл.		75,11
II.9.4.1.	ЦЕС	Технічне переоснащення РРЛ зв'язку на ділянці ПС 330 кВ «Ніжинська» - ПС 330 кВ «Броварська» шляхом переносу ПРС у м. Бобровиця на альтернативну радіовежу, м. Бобровиця, вул. С. Змачинського, 113 (інв. №86185)	1 239,95	180,00
II.9.4.2	ЦЕС	Технічне переоснащення засобів зв'язку та телемеханіки на ділянці ПС 330 кВ «Славутич», Київська обл. м. Славутич, вул. Центральна, 3 (інв. №86159) – ПС 330 кВ «Чернігівська», комплекс будівель та споруд на території Хмельницької сільської ради Чернігівського району Чернігівської області (інв. № 133_709_90351/63) - Чернігівський РЕЦ, м. Чернігів, вул. Ціолковського, 20 (інв. № 90350/63)	1 778,55	719,39

II.9.4.1	АУ	Реконструкція кабельної каналізації ДП "НЕК "Укренерго" для з'єднання з колектором КП "КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО", що проходить по вул. Жилинській	203,26	133,90
III.		Придбання основних засобів, усього	594 278,19	512 069,54
III.1.		Діагностичне обладнання, усього		
III.2.		Технологічне обладнання, усього	105 484,53	76 314,80
III.2.4.		Технологічне обладнання ЗДТУ	6 329,86	5 155,22
III.2.4.1	ДнЕС	Інвертор живлення 48V/220V 1,5kVA 50Hz	1 329,19	1 329,19
III.2.4.1	ПнЕС	Випрямляч -380В / = 24В (3 фазний) D380 G24/200 із вмонтованим додатковим ЗП	2 234,52	1 876,74
III.2.4.3	ПнЕС	Випрямляч -380В / = 60В (3 фазний) D380 G60/100 із вмонтованим додатковим ЗП	676,48	568,62
III.2.4.4	ПнЕС	Псевдопровідний шлюз TDMoE 404	34,00	29,75
III.2.4.5	ПнЕС	Комплект мультиплексорного обладнання ОПМ 60 у комплектації 1	174,24	174,24
III.2.4.6	ПнЕС	Комплект мультиплексорного обладнання ОПМ 60 у комплектації 2	139,68	139,68
III.2.4.7	ПнЕС	Комплект устаткування селекторних нарад РБ-КСС	223,53	118,28
III.2.4.8	ПнЕС	Система кондиціювання повітря (Mitsubishi Heavy SRK63ZR-S/SRC63ZR-S)	363,78	363,78
III.2.4.7.1.	ЦЕС	Джерело безперебійного живлення	19,96	19,96
III.2.4.7.2.	ЦЕС	Кондиціонери для технологічних приміщень зв'язку	63,48	63,48
III.2.4.2	ДнЕС	Пристрій для створення мобільного робочого місця обхідника ПЛІ (розширення можливостей ГІС)	27,00	16,76
III.2.4.1	ЗЕС	Пристрої для створення мобільного робочого місця обхідника ПЛІ (розширення можливостей ГІС)	27,00	16,76
III.2.4.1	ПдЕС	Пристрої для створення мобільного робочого місця обхідника ПЛІ (розширення можливостей ГІС)	27,00	16,76
III.2.4.1	ПЗЕС	Пристрої для створення мобільного робочого місця обхідника ПЛІ (розширення можливостей ГІС)	27,00	16,76
III.2.4.2.	ПнЕС	Пристрої для створення мобільного робочого місця обхідника ПЛІ (розширення можливостей ГІС)	27,00	16,76
III.2.4.2	ЦЕС	Пристрої для створення мобільного робочого місця обхідника ПЛІ (розширення можливостей ГІС)	27,00	16,76
III.2.4.1	АУ	Пристрої для створення мобільного робочого місця обхідника ПЛІ (розширення можливостей ГІС)	9,00	5,59
III.2.4.5.1 нова позиція	АУ	Комутаційне обладнання на базі ІР технологій для надання сервісів голосового зв'язку апарату управління Центральної ЕС		119,76
III.2.4.5.2	АУ	Контролери телемеханіки у лабораторію АСКТП	900,00	
(III.2.4.2)	АУ	Обладнання супутникового зв'язку для забезпечення надійного резервного диспетчерського каналу між регіональними диспетчерськими центрами		245,59
III.2.5.		СЕПСО	1 063,25	3 545,00

III.2.5.1 (III.2.5.1)	АУ	Придбання багатофункціональних лічильників електричної енергії кл.точн. 0.2S типів ZMD405, SL7000	745,63	2 885,20
III.2.5.2 (III.2.5.2)	АУ	Придбання багатофункціональних лічильників електричної енергії кл.точн. 0.5S типів ZMD405, SL7000	154,31	341,10
III.2.5.3 (III.2.5.3)	АУ	Придбання багатофункціональних лічильників електричної енергії кл.точн. 1 (0.4 кВ, 120 А) типів ZMD405, SL7001	163,31	318,70
III.2.7		Засоби обчислювальної техніки	98 091,42	67 614,58
III.2.7.1		Сервери та серверне обладнання	47 979,56	32 470,81
III.2.7.1.1	ДнЕС	Комплект серверних жорстких дисків	116,73	116,73
III.2.7.1.2	ДнЕС	Шафа телекомунікаційна 19" для ПС в комплекті	347,48	347,48
III.2.7.1.1	ЗЕС	Комплект серверного обладнання для блейд системи HP c7000	1 178,95	1 178,95
III.2.7.1.2	ЗЕС	Сервер локальний АСОЕ	769,57	769,57
III.2.7.1.3	ЗЕС	Комплект обладнання для серверів Центрального регулятора частоти та потужності «острова БТЕС»	52,56	
III.2.7.1.4.	ЗЕС	Комплект обладнання для (ЦППС) ОІК	153,27	153,27
III.2.7.1.1	ПЗЕС	Комплект серверного обладнання	1 677,17	1 677,17
III.2.7.1.1	ПнЕС	Комплект серверного обладнання АСКОВ регіонального рівня	1 310,08	
III.2.7.1.2.	ПнЕС	Шафа серверна (з супутніми опціями)	285,30	190,20
III.2.7.1.3	ПнЕС	Комплект обладнання для існуючих серверів	1 149,90	1 149,90
III.2.7.1.4	ПнЕС	Сервер для нових сервісів ДП НЕК «Укренерго»	398,39	
III.2.7.1.1	ЦЕС	Серверне обладнання	214,89	214,89
III.2.7.1.1	АУ	Серверне обладнання	40 325,27	26 672,65
III.2.7.2		Робочі станції	33 511,35	19 735,95
III.2.7.2.1		Моноблок	20 385,08	11 143,46
III.2.7.2.1	ДнЕС	Моноблок	1 962,80	1 072,96
III.2.7.2.1	ЗЕС	Моноблок	5 047,20	2 759,04
III.2.7.2.1	ПдЕС	Моноблок	2 159,08	1 180,26
III.2.7.2.1	ПЗЕС	Моноблок	672,96	367,87
III.2.7.2.1	ПнЕС	Моноблок	1 402,00	766,40
III.2.7.2.1	ЦЕС	Моноблок	2 551,64	1 394,85
III.2.7.2.1	АУ	Моноблок	6 589,40	3 602,08
III.2.7.2.2.		Ноутбуки	5 655,10	4 760,80
III.2.7.2.2. 1	ДнЕС	Ноутбук для роботи	209,76	209,76
III.2.7.2.2. 2	ДнЕС	Ноутбук для інженера	92,12	50,31
III.2.7.2.2. 3	ДнЕС	Ноутбук для інженера РЗА	600,00	503,11
III.2.7.2.2	ЗЕС	Ноутбук для роботи	524,40	524,40
III.2.7.2.2	ПЗЕС	Ноутбук для роботи	314,64	314,64
III.2.7.2.2. 1	ПнЕС	Ноутбук для інженера	138,18	75,47
III.2.7.2.2. 2	ПнЕС	Ноутбук для роботи	131,10	131,10
III.2.7.2.2. 3	ПнЕС	Ноутбук полегшеного типу	47,90	32,42
III.2.7.2.2.	ЦЕС	Ноутбук для роботи	131,10	131,10
III.2.7.2.2. 1	АУ	Ноутбуки для роботи	1 835,40	1 835,40

III.2.7.2.2. 2	АУ	Ноутбук полегшеного типу	479,00	324,21
III.2.7.2.2. 3	АУ	Ноутбуки для інженера	1 151,50	628,88
III.2.7.2.3.		Монітори	2 893,00	1 360,15
III.2.7.2.3	ДнЕС	Монітор Ultrawide	37,50	37,50
III.2.7.2.3. 1	ЗЕС	Монітори 21 дюйми	188,70	92,70
III.2.7.2.3. 2	ЗЕС	Монітори 27 дюйми	298,50	133,92
III.2.7.2.3	ПдЕС	Монітор 27" для АРМ диспетчера	89,55	40,18
III.2.7.2.3	ПЗЕС	Монітори 27 дюйми	59,70	26,78
III.2.7.2.3.	ПнЕС	Монітори 27 дюйми	1 044,75	468,72
III.2.7.2.3.	ЦЕС	Монітор 27 дюйми	49,75	22,32
III.2.7.2.3. 1	БудРем(В ЕТ)	Монітор 21 дюйми	62,90	30,90
III.2.7.2.3. 2	БудРем(В ЕТ)	Монітор 27 дюйми	39,80	17,86
III.2.7.2.3. 1	АУ	Монітор 21 дюйми	723,35	355,35
III.2.7.2.3. 2	АУ	Монітори 27 дюйми	298,50	133,92
III.2.7.2.4.		Автоматизовані робочі місця (АРМ) для АСОЕ, SCADA та ін.	3 820,98	1 800,59
III.2.7.2.4	ДнЕС	Системний блок	222,15	104,69
III.2.7.2.4	ПдЕС	АРМ диспетчера	133,29	62,81
III.2.7.2.4	ПЗЕС	Інженерний системний блок	266,58	125,62
III.2.7.2.4	ПнЕС	АРМ диспетчера уніфікований (3х-моніторне робоче місце)	1 332,90	628,11
III.2.7.2.4. 1.	ЦЕС	АРМ диспетчера	311,01	146,56
III.2.7.2.4. 2.	ЦЕС	Інженерний системний блок	222,15	104,69
III.2.7.2.4	АУ	Інженерний системний блок	1 332,90	628,11
III.2.7.2.5		інше	757,19	670,95
III.2.7.2.5	ДнЕС	Портативні проєстрої	81,15	66,00
III.2.7.2.5	ПЗЕС	Планшет 10.5"	192,84	158,39
III.2.7.2.5.	ПнЕС	Планшет 12"	56,00	52,80
III.2.7.2.5.	ЦЕС	Портативний пристрій	123,60	129,78
III.2.7.2.5	АУ	Планшет	303,60	263,98
III.2.7.3		ЛОМ та ТКМ	11 569,42	10 316,83
III.2.7.3.1	ПдЕС	Маршрутизатор Cisco IISR 1100 4 Ports Dual GE	261,28	261,28
III.2.7.3.2	ПдЕС	Коммутатор Cisco C9200L-48T-4G-A	148,00	148,00
III.2.7.3.1.	ПнЕС	Комплект мережевого обладнання вузлу обміну телеметричною інформацією	211,41	211,41
III.2.7.3.2.	ПнЕС	Комплект мережевого обладнання СКМ	2 209,10	2 209,10
III.2.7.3.	ЦЕС	Обладнання ЛОМ та ТКМ	140,93	140,93
III.2.7.3.1	БудРем(В ЕТ)	Коммутатор мережевий	18,70	18,70
III.2.7.3.1	АУ	Комутатори для технологічних систем та обліку	980,00	980,00
III.2.7.3.2	АУ	Файрволи серверного сегменту	1 600,00	

III.2.7.3.3	АУ	Маршрутизатори підключення віддаленого офісу	1 000,00	1 000,00
III.2.7.3.4	АУ	Посилені міжмережеві екрани для захисту зовнішніх з'єднань технологічного сегменту мережі	5 000,00	
III.2.7.3.5 нова позиція	АУ	Маршрутизатори офісної мережі		1 420,45
III.2.7.3.6 нова позиція	АУ	Телекомунікаційне обладнання для розширення корпоративної мережі АУ і відокремлених підрозділів		3 769,27
III.2.7.3.7 нова позиція	АУ	Мережеве обладнання для організації захищеного відмовостійкого з'єднання для побудови дорожньої карти забезпечення дистанційного управління між 5 ПС: Березань-220, Каховська-750, Каховська-330, Київська-750, Північна-330		157,69
III.2.7.4		Периферійна техніка	884,44	649,04
III.2.7.4.1	ДнЕС	Документ-сканер ф. А4 з опцією мережевого сканування	10,54	10,54
III.2.7.4.1	ЗЕС	БФП чорно-білий малої продуктивності ф. А4	496,50	382,50
III.2.7.4.2	ЗЕС	Комплект обладнання для друку пластикових посвідчень (із витратними матеріалами)	59,66	26,50
III.2.7.4.1.	ПдЕС	БФП (принтер + сканер + копір) ч/б середньої продуктивності ф. А4	148,95	114,75
III.2.7.4.1	ПЗЕС	БФП (принтер-сканер-копір) кольоровий малої продуктивності ф. А4	22,10	15,30
III.2.7.4.2	ПЗЕС	БФП (принтер-сканер-копір) чорно-білий високої продуктивності ф. А4	56,20	30,60
III.2.7.4.3	ПЗЕС	БФП (принтер-сканер-копір) чорно-білий середньої продуктивності ф. А4	79,44	61,20
III.2.7.4.1	БудРем(В ЕТ)	БФП (принтер-сканер-копір) кольоровий малої продуктивності ф. А4	11,05	7,65
III.2.7.5		Інше обладнання	4 146,65	4 441,95
III.2.7.5.1	ДнЕС	Проектор в зал нарад в комплекті	93,12	93,12
III.2.7.5.2	ДнЕС	Проектор з настінним екраном в комплекті	27,70	27,70
III.2.7.5.3	ДнЕС	Проектор з підлоговим екраном в комплекті	105,52	105,52
III.2.7.5.1	ЗЕС	ДБЖ (джерело безперебійного живлення) для комп'ютерної техніки потужністю до 3000 ВА	587,55	587,55
III.2.7.5.1	ПдЕС	Проектор з поточним кріпленням та екраном	25,00	25,00
III.2.7.5.2	ПдЕС	Кондиціонер для серверного залу	80,00	80,00
III.2.7.5.1	ПЗЕС	ДБЖ (джерело безперебійного живлення) для комп'ютерної техніки потужністю до 1000 ВА	90,44	90,44
III.2.7.5.2	ПЗЕС	ДБЖ (джерело безперебійного живлення) для комп'ютерної техніки потужністю до 2000 ВА	260,64	260,64
III.2.7.5.1	ПнЕС	Комплект проекційного обладнання для залу селекторних нарад	28,88	28,88
III.2.7.5.2	ПнЕС	Комплект проекційного обладнання для великого конференц-залу	158,81	158,81
III.2.7.5.1	ЦЕС	Інверторна система живлення RV02 1X230V-6K 220V-0 19" 5U	153,26	153,26
III.2.7.5.2	ЦЕС	Комплект обладнання по обслуговуванню системи відеоспостереження	19,34	19,34
III.2.7.5.3	ЦЕС	Телевізійна панель 75" з комплектуючими	49,39	47,00
III.2.7.5.4	ЦЕС	Система клімат-контролю серверного приміщення	71,91	71,91


III.2.7.5.1	БудРем(В ЕТ)	Проектор	34,87	34,87
III.2.7.5.2	БудРем(В ЕТ)	Екран Elite Screens 150"SK150XHW-E6	25,00	25,00
III.2.7.5.3	БудРем(В ЕТ)	ДБЖ (джерело безперебійного живлення) для комп'ютерної техніки потужністю до 1000 ВА	6,45	6,45
III.2.7.5.4	БудРем(В ЕТ)	Мережевий накопичувач	13,17	13,17
III.2.7.5.5	БудРем(В ЕТ)	Телевізійна панель 55" з комплектуючими	48,00	32,58
III.2.7.5.1	АУ	Система відеоконференцв'язку (ВКЗ)	1 557,60	1 557,60
III.2.7.5.2	АУ	Телевізійні панелі 75" з комплектуючими для системи ВКЗ (8шт) та візуал (2шт)	710,00	470,00
(III.2.7.5.3)	АУ	Комплекти для відеоспостереження на ПС		553,11
III.4.		Програмне забезпечення	488 793,6600	435 754,7420
III.4.1.1	АУ	Система тарифікації та обліку телефонних розмов	267,00	267,00
III.4.1.2	АУ	Ліцензія на програмне забезпечення АBB ІЕТ600 (ПЗЕС та ПнЕС)	240,00	
III.4.1.3	АУ	Програмне забезпечення для ВКЗ	330,00	
III.4.1.4	АУ	Ліцензії Mathcad	355,63	306,00
III.4.1.5	АУ	Ліцензії Microsoft Project. Online	1 251,45	69,78
III.4.1.6	АУ	Ліцензії Construction Project Pro	300,00	
III.4.1.7	АУ	Ліцензії ArchiCAD software	126,50	
III.4.1.8	АУ	Upgrade ліцензій графічного редактору ZWCAD 2012 до версії 2019	206,73	206,73
III.4.1.9	АУ	Microsoft Enterprise Agreement	22 000,00	22 000,00
III.4.1.10 нова позиція	АУ	Ліцензії Microsoft Visio Online		872,26
III.4.1.11 нова позиція	АУ	Програмна продукція для забезпечення виконання задач з дизайну та візуалізації (Creative Cloud (на 2 роки))		365,40
III.4.1.20	АУ	ПЗ Автоекзаменатор "Охорона праці" для навчання та перевірки знань працівників з питань охорони праці	41,00	41,00
III.4.1.21	АУ	Ліцензії AMCHARTS	61,10	61,10
III.4.4.1	АУ_КК	Впровадження інформаційної системи управління	136 237,36	55 969,69
III.4.4.2	АУ_КК_а мор	Впровадження балансуючого ринку	315 268,37	337 208,03
III.4.4.3	АУ	Розробка та впровадження на базі програмного комплексу "Power Factory" DigSilent програмного модуля DACF/IDCF	7 500,52	7 500,52
III.4.4.4	АУ	ПЗ для налагодження контролерів телемеханіки та підстанційних SCADA.	900,00	
III.4.4.5	АУ	Ліцензування баз даних Oracle	3 568,00	3 216,23
III.4.4.7	АУ	Програмний комплекс автоматизованих розрахунків аварійних режимів, уставок релейного захисту та в мікропроцесорних пристроях L60 фірми General Elektric Multilin в складних електричних мережах до 10 000 вузлів (IEDKK10-GW) (для ПдЕС)	140,00	140,00
III.4.4.8 нова позиція	АУ	Програмний комплекс IED-OMPW автоматизованих розрахунків для визначення місця пошкодження		400,00

III.4.4.9 нова позиція	АУ	Розширення функціоналу прикладного програмного забезпечення програмно-апаратного комплексу «Центральний регулятор частоти та потужності «острова БТЕС» з метою впровадження ієрархічної моделі регулювання (ЗЕС)		340,00
III.4.4.10 нова позиція	АУ	ППП Платформа аналітики для забезпечення надання щоденної звітності щодо стану ринку електричної енергії"		291,82
III.4.4.11 нова позиція	АУ	Розширення пакет програмного забезпечення для передачі команд диспетчера та моніторингу виконання постачальниками допоміжних послуг		6 340,80
III.4.4.12 нова позиція	АУ	ПЗ для формування та валідації звітності МСФЗ (міжнародні стандарти фінансової звітності)		158,38

**Начальник управління
інноваційних технологій**



В. Попович



03.12.2020 № 166/25.2-20

Щодо розгляду інвестиційних програм
ліцензіатів на 2020 рік

Службова записка

Управління інноваційних технологій в межах своєї компетенції розглянуло, та доповнення до службової записки від 02.12.2020 № 177/25.1-20 повідомляє, що не заперечує проти включення до інвестиційної програми НЕК «Укренерго» на 2020 рік заходів із впровадження автоматизованої системи керування технологічними процесами на ПС 330 кВ «Рівне», ПС 330 кВ «Івано-Франківськ», ПС 330 кВ «Богородчани», ПС 330 кВ «Ковель» та ПС 220 кВ «Борислав».

Начальник управління
інноваційних технологій



В. Попович